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0. INTRODUCCIÓN 
 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en línea con su política de gestión participativa y 

profundización democrática, está desarrollando los presupuestos participativos para 

impulsar la implicación de la ciudadanía en la decisión sobre el destino de una parte 

del presupuesto público. Esta iniciativa, desarrollada a lo largo de toda la legislatura 

2011-2015, permite avanzar en un modelo de gestión abierto a los/as propios 

beneficiarios de las políticas públicas, al mismo tiempo que favorece la transparencia, 

el conocimiento de la labor de la Diputación por parte de la ciudadanía y el 

conocimiento de las demandas y necesidades ciudadanas por parte de la 

Administración. Todo ello redunda en una gestión pública más eficaz, promoviendo un 

verdadero servicio público, finalidad última de cualquier institución pública. Y redunda 

en la construcción de una conciencia cívica, de una población activa que cambia el rol 

de “cliente” o “usuario” de la Administración por el rol de ciudadano. En definitiva, se 

trata de una escuela de ciudadanía. 

 

En apenas 20 años, el presupuesto participativo se ha convertido en un tema de 

debate central y en un amplio campo de innovación en el ámbito de la democracia 

participativa y el desarrollo local. Ha sido adaptado y adoptado por una gama amplia 

de ciudades de Europa y América Latina, donde se inició, en Brasil, a finales de los 

años ochenta. En general, se considera que la experiencia de presupuesto 

participativo comienza en Porto Alegre (Brasil) en 1989. Esta iniciativa convertía al 

presupuesto público en catalizador de la participación ciudadana, a través de la 

invitación a la ciudadanía a plantear sus propuestas y participar en la toma de decisión 

sobre el destino de los recursos económicos del municipio. El presupuesto 

participativo estaba dirigido a objetivos a corto plazo -mejora de las infraestructuras 

urbanas y de las políticas públicas locales-, con resultados positivos inmediatos para la 

población. La Diputación de Gipuzkoa ha dado un paso más y ha apostado por la 

implementación del proyecto a nivel provincial, iniciando una experiencia pionera (junto 

con la Diputación de Lugo) en la que se trabaja con una perspectiva comarcal, más 

allá de la visión municipal que impera en prácticamente todos los casos de 

presupuestos participativos.  
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La Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha durante el 2014 los 

presupuestos participativos en cuatro de las zonas comarcales del territorio, a fin de 

que sus habitantes puedan decidir sobre el destino de 2.000.000 millones de euros del 

presupuesto foral para 2015. Las Comarcas de Urola Erdia, Tolosaldea, Bidasoaldea y 

Oarsoaldea han continuado con la experiencia piloto desarrollada en la Comarca de 

Urola Erdia para el presupuesto de 2014. Previamente, se desarrolló una labor de 

información y sensibilización sobre el proyecto de presupuestos participativos. Por 

tanto, la secuencia lógica seguida ha ido desde la información hasta la implementación 

progresiva en la provincia, por lo que el paso recomendable para el próximo ejercicio 

presupuestario es la ampliación a un mayor número de Comarcas, siendo incluso 

factible la extensión al total de Comarcas (exceptuando Donosti, por sus 

características particulares y por ser un municipio que ya está desarrollando su propio 

proceso de presupuestos participativos). 

 

En el proceso de presupuestos participativos desarrollado a lo largo de 2014 se ha 

integrado a diferentes actores y distintos niveles de trabajo. Tanto a los actores 

institucionales (Diputación Foral y Ayuntamientos de cada Comarca), como al 

estamento técnico (de los Departamentos de la Diputación), como a la ciudadanía 

(vecinos y vecinas, asociaciones y colectivos de los municipios de las 4 Comarcas). 

Sin olvidar a los agentes políticos, representados por los grupos de las Juntas 

Generales. En este aspecto, se ha tenido que realizar un considerable esfuerzo de 

coordinación, centralizado en el Departamento de Participación Ciudadana de la 

Diputación. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS COMARCALES: BIDASOALDEA 

Bidasoaldea es la comarca más pequeña de Gipuzkoa en cuanto a superficie se 

refiere con 71,0 km² exactamente. Al noreste colinda con Hendaia, al este con 

Navarra, al sur con Donostialdea y al norte con el Mar Cantábrico. Une a los 

municipios de Irún y Hondarribia y en total tiene una población de 76.337 habitantes 

(2013). Geográficamente, está ubicada a la izquierda del Río Bidasoa y de la bahía de 

Txingudi.  

 

La historia, idiosincrasia y la economía están muy ligadas al hecho de que es una 

comarca fronteriza. Asimismo, las infraestructuras viales tienen un impacto directo en 

la economía comarcal, mediante la autopista A8, la nacional N1 y la carretera N121 

(que une Bidasoaldea con Navarra), así como el tren Irún-Hendaia o Donostia -

Hendaia. Además de esas infraestructuras de transporte, también es importante en la 

comarca el aeropuerto que hay en Hondarribia.   

 

En cuanto al empleo se refiere, es la comarca que tiene mayor tasa de desempleo de 

Gipuzkoa: en Octubre de 2014 ha sido de un 16,3%, en total 6.100 personas 

desempleadas. Separando los datos de cada municipio, en Hondarribia un 11,37% de 

la población está en paro (925 personas) y en Irún un 17,6% (5175 personas). Por lo 

que la situación no es nada fácil en la comarca. Para muchas familias irundarras, el 

quitar la frontera de España y Francia supuso un duro golpe. Pero para hacerle frente 

a ello, se decidió impulsar el sector de la construcción, que ha tenido un peso 

importante en la economía del Bidasoa. Cuando estalló la burbuja y la especulación de 

la construcción, dejó importantes secuelas en la comarca.  

 

Si se observan datos económicos actuales, destacaríamos lo siguiente (IAE, 2014): 

 

 Cantidad de empresas 

industriales 

Cantidad de establecimiento 

comerciales 

Cantidad de lugares de 

hospedaje 

Hondarribia 60 163 20 

Irun 370 1079 30 

Guztira  430 1242 50 

DATOS DEMOGRÁFICOS 



5  
 

En cuanto a población se refiere, la comarca tiene un total de 76.337 habitantes; Irún 

tiene 59.610 habitantes y Hondarribia 16.727 (eustat 2013). Por otro lado, los datos en 

función de la edad y el género son los siguientes:  

 

 TOTAL 0-19 años 20-64 ≥ 65 

 Total H M Total H M Total H M Total H M 

Hondarribia 16.727 8.327 8.400 3.358 1.744 1.614 10.190 5.172 5.018 3.179 1.411 1.768 

Irun 59.610 29.145 30.465 11.327 5 859 5.468 36.823 18.518 18.305 11.460 4.768 6.692 

Total 76.337 37.472 38.865 14.685 7.603 7.082 47.013 23.690 23.323 14.639 6.179 8.460 

(H: hombres;  M: mujeres) 

 

ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS 

En cuanto a la perspectiva política se refiere, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos en cada municipio en las elecciones municipales del 22 de Mayo 

de 2011:  
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En Irún gobierna el PSE-EE y en Hondarribia el PNV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL EAJ BILDU PSE-EE/PSOE PP EZKER BATUA-
BERDEAK 

Otros 
 

ARALAR 

 Censo abstención nulo blanco Votos Conceja. Votos Conceja. Votos Conceja. Votos Conceja. Votos Conceja. Votos Conceja. Votos Conceja. 

Hondarribia 12.812 4.991 131 246 2.788 8 2.066 5 745 2 613 1 193 - 655 1 
(Hamaik
a-bat) 

384 - 

Irun 46.859 20.765 475 865 4.583 5 4.406 5 7.904 9 4.393 5 1.556 - 1230 - 682 - 

Guztira 59.671 25.756 606 1.111 7.371 13 6.472 10 8.649 11 5.006 6 1.749 - 1.885    
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DATOS MEDIOAMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS 

En cuanto a la superficie re refiere, Bidasoaldea es la comarca más pequeña de 

Gipuzkoa. Como se ha reflejado anteriormente, tiene 71,0 km2; 42,40  km² le 

corresponden a  Irún y 28,6 km² a Hondarribia. Después de Donostia, Irún es el 

municipio más poblado de Gipuzkoa y está ubicado en el centro de la comarca; sin 

embargo, Hondarribia está al lado de la Bahía. Los dos municipios constituyen una 

única zona urbanizada.   

 

En Bidasoaldea, hay varias zonas naturales, pero algunas de ellas tienen unas 

medidas de protección especiales. Y es que, aunque sea una zona llena de viviendas 

e industria, la comarca tiene una gran riqueza medio ambiental. Prueba de ello son las 

3 zonas que el Gobierno Vasco en 2013 nombró como Zonas de Protección Especial: 

Peñas de Aia, Jaizkibel y Txingudi-Bidasoa. Estas zonas suponen un 23,29km2, un 

33% de toda la superficie.  
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CARACTERÍSTICAS  COMARCALES: OARSOALDEA 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

La comarca de Oarsoaldea se sitúa en el noreste de la provincia de Gipuzkoa y está 

compuesta de 4 municipios: Errenteria, Lezo, Pasaia y Oiartzun. Tiene una población 

total de 72.223 habitantes, un 10,2% de la población guipuzcoana1.  

 

Como podemos observar en las tablas de a continuación, el municipio más grande de 

la comarca es Errenteria con casi 40.000 habitantes y el más pequeño Lezo con algo 

más de 6.000. Aunque cabe destacar que, aunque en Pasaia se contabilicen más de 

16.000 personas, está dividida en 4 distritos, diferenciados administrativamente y 

geográficamente (Antxo, Donibane, Trintxerpe y San Pedro); lo cual hace que cada 

uno de los distritos tenga un carácter propio.  Oiartzun es el municipio más rural de la 

comarca con una gran extensión y pequeños barrios, dispersos y aislados.  

 

 

 

 

A continuación, se muestran los datos demográficos por municipio, divididos por 

franjas de edad y sexo.  

 

Errenteria      Lezo 

Total 0  - 19 7.256 

Hombres 3.738 

 Mujeres 3.518 

Total 20 -64 24.047 

Hombres 12.169 

Mujeres 11.878 

Total >= 65 8.455 

Hombres 3.596 

Mujeres 4.859 

 

 

 

                                                           
1 Según los datos de Eustat del 13/3/2014. 

http://www.eustat.es/estadisticas/tema_159/opt_0/temas.html#axzz3KBKPxDcd 

 
Total % % mujeres % hombres 

Errenteria 39.758 55 51 49 

Lezo 6.121 8.5 50 50 

Pasaia 16.287 22.5 52 48 

Oiartzun 10.057 14 50 50 

Total 0  - 19 1.207 

Hombres 618 

Mujeres 589 

Total 20 -64 4.026 

Hombres 2.049 

Mujeres 1.977 

Total >= 65 888 

Hombres 385 

Mujeres 503 
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Pasaia:       Oiartzun: 

   

 

ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS 

En las últimas elecciones municipales del 22 de Mayo de 2011, Bildu fue la entidad 

que obtuvo mejores resultados en Oarsoaldea, tanto en cada uno de sus municipios 

como en la suma comarcal. En el siguiente gráfico, se muestran los votos obtenidos 

por cada una de las formaciones, así como los nulos y los blancos. El nivel de 

participación fue del 57,47%. 

 

Asimismo, estos son los datos electorales municipales, en relación a los votos y la 

cantidad de concejales o concejalas que obtuvo cada formación política en cada 

consistorio.  

 

 

 

 

 

401 740

4.521

13.766

6.549

2.495

1.421

1.079 1.483 Nulos

Blancos

EAJ-PNV

BILDU

PSE-EE/PSOE

PP

EZKER BATUA-BERDEAK (EB-B)

ARALAR

OTROS

Total 0  - 19 2.871 

Hombres 1.423 

Mujeres 1448 

Total 20 -64 9.737 

Hombres 4.941 

Mujeres 4.796 

Total >= 65 3.679 

Hombres 1.426 

Mujeres 2.253 

Total 0  - 19 2.119 

Hombres 1.080 

Mujeres 1039 

Total 20 -64 6.224 

Hombres 3.136 

Mujeres 3.088 

Total >= 65 1.714 

Hombres 794 

Mujeres 920 
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Errenteria: con un nivel de participación del 56,91% 

 

EAJ-PNV BILDU 
PSE-

EE/PSOE 
PP 

EZKER 

BATUA-

BERDEAK 

ARALAR OTROS 

Votos 2.232 6.301 4.970 1.579 952 515 653 

Concejales-as 3 8 7 2 1 
  

 

Lezo: con un nivel de participación del 54,3% 

 

EAJ-PNV BILDU 
PSE-

EE/PSOE 
PP 

EZKER 

BATUA-

BERDEAK 

ARALAR OTROS 

Votos 478 1.443 260 123 75 120  

Concejales-as 3 8 3 2 1 
 

 

 

Pasaia: con un nivel de participación del 54,03% 

 

EAJ-PNV BILDU 
PSE-

EE/PSOE 
PP 

EZKER 

BATUA-

BERDEAK 

ARALAR OTROS 

Votos 1.120 2.666 1.152 668 394 207 243 

Concejales-as 3 8 3 2 1 
  

 

Oiartzun: con un nivel de participación del 66,97% 

 

EAJ-PNV BILDU 
PSE-

EE/PSOE 
PP 

EZKER 

BATUA-

BERDEAK 

ARALAR OTROS 

Votos 691 3.356 167 125 
 

237 587 

Concejales-as 2 10 
    

1 

 

 

DATOS MEDIOAMBIENTALES Y GEOGRÁFICOS 

Tal y como se ha mencionado, la comarca de Oarsoaldea se sitúa en el nordeste 

guipuzcoano, entre la comarca de Donostialdea y Bidasoaldea, y tiene una superficie 

total de 111,9 km2, donde Oiartzun cuenta con la mayor extensión: Errenteria 

32,26km2; Lezo 8,59km2; Pasaia 11,34km2; y Oiartzun 59,71km2. 
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La comarca se abre al mar Cantábrico mediante el municipio de Pasaia 

principalmente, el cual tradicionalmente ha sido el principal enclave pesquero de la 

provincia, y actualmente supone un gran potencial turístico en la Comunidad 

Autónoma Vasca.  

Hacia el sur, linda con Nafarroa mediante el municipio de Oiartzun de carácter 

bastante rural, con quien comparte el Parque Natural de Peñas de Aia, de gran valor 

forestal y medio-ambiental.  

Cabe destacar el auge industrial que tuvo el municipio de Errenteria durante los años 

50-60, que atrajo una gran cantidad de emigrantes de toda la península, multiplicando 

la población de la villa en poco tiempo y transformando su cotidianeidad; dejando su 

huella hasta la actualidad. 

Finalmente, Lezo limita al norte con el monte Jaizkibel, para muchos la estribación 

más occidental de los Pirineos, de gran valor medio-ambiental y cultural. Aunque 

también se abre en un pequeño trecho a la Bahía de Pasaia. Durante la 

industrialización, el desarrollo industrial del municipio ha estado fuertemente 

condicionado de la actividad de su vecina Errenteria (telares, teja y ladrillo…), pero hoy 

en día cuenta con zonas industriales que acogen numerosas empresas comarcales y 

guipuzcoanas.  

En general, la comarca de Oarsoaldea recibe una gran influencia de la ciudad de San 

Sebastián por cercanía. Por ello, goza de muy buena combinación de transporte 

público, con 3 servicios diferentes: autobús Lurraldebus, Metro Euskotren y Cercanías 

Renfe. Asimismo, cuenta con una red amplia de bidegorris desde las minas de Arditurri 

en Peñas de Aia hasta la capital guipuzcoana. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS COMARCALES: TOLOSALDEA 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Tolosaldea es la comarca ubicada al este de Gipuzkoa. Tiene una superficie de 332 

km². Es la comarca que tiene menos población de todo el territorio histórico. En 

función de datos de 2013, en Tolosaldea residen 48.137 personas, de las cuales 

23.890 son mujeres y 24.247 hombres. Por cada kilometro cuadrado viven una media 

de 143 habitantes. 
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A continuación, se muestran los datos demográficos de la comarca en función de la 

edad y el género:  

 
TOTAL 

 Edad 0 - 19 20 -64 >= 65 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

48.137 24.247 23.890 10.015 5.197 4.818 29.199 15.009 14.190 8.923 4.041 4.882 

 
 

Tolosaldea es la comarca ubicada al 

este de Gipuzkoa y está compuesta 

por 28 municipios. Las zonas más 

pobladas se encuentran en el valle 

del río Oria, es decir, Aduna, Amasa-

Villabona, Zizurkil, Irura, Anoeta, 

Tolosa, Ibarra, Alegia y Ikaztegieta. 

Las viviendas y los polígonos 

industriales están casi seguidos entre 

Tolosa y Aduna.  

 

El municipio más importante de la 

comarca es Tolosa, y de ahí le viene 

el nombre. Históricamente, siempre 

ha sido así, y además, antiguamente 

todos los municipios de la comarca 

formaban parte de Tolosa, hasta que 

poco a poco se fueron independizando.  

 

El resto de municipios se ubican en los valles de los riachuelos que desembocan en el 

Oria: Aiztondo (atravesado por el río Asteasu), Araxese, Berastegi (también llamado 

Zelai) o Amezketa; así como alrededor de los valles del Oria. En general, estos 

municipios son más pequeños.  

 

Este es el listado de la población de los municipios de Tolosaldea: 

 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Aduna
http://eu.wikipedia.org/wiki/Amasa-Villabona
http://eu.wikipedia.org/wiki/Amasa-Villabona
http://eu.wikipedia.org/wiki/Zizurkil
http://eu.wikipedia.org/wiki/Irura
http://eu.wikipedia.org/wiki/Anoeta
http://eu.wikipedia.org/wiki/Tolosa
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ibarra
http://eu.wikipedia.org/wiki/Alegia
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ikaztegieta
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Aiztondo&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/Araxes
http://eu.wikipedia.org/wiki/Berastegi
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Municipio 
Cant. 
Habitantes 

Municipio 
Cant. 
Habitantes 

Municipio 
Cant. 
Habitantes 

Municipio 
Cant. 
Habitantes 

Abaltzisketa 330 Amezketa 972 
Bidania-
Goiatz 

525 Larraul 259 

Aduna 457 Anoeta 1.872 Elduain 239 Leaburu 362 

Albiztur 322 Asteasu 1.513 Gaztelu 170 Lizartza 637 

Alegia 1.756 Baliarrain 131 Hernialde 352 Orendain 192 

Alkiza 380 Belauntza 269 Ibarra 4.268 Orexa 122 

Altzo 409 Berastegi 1.067 Ikaztegieta 464 Tolosa 18.836 

Amasa-
Villabona 

5.882 Berrobi 564 Irura 1665 Zizurkil 2.994 

 

 

ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS 

En cuanto a la actividad política de Tolosaldea se refiere, a continuación se presenta 

una tabla que muestra los resultados (número de votos y concejalas/concejales 

conseguidos) de los grupos políticos que se presentaron en las últimas elecciones  de 

2011.  

Total censo y votos en 
Tolosaldea 

Por cada grupo político, cantidad de votos y cantidad de concejalas/es 

EAJ-PNV BILDU 
PSE-

EE/PSOE 
PP 

EZKER 
BATUA-

BERDEAK 
ARALAR OTROS 

Censo Abstención Nulo Blanco Votos Conceja. Votos Conceja. Votos Conceja. Votos Conceja. Votos Conceja. Votos Conceja. Votos Conceja. 

37.054 12.141 308 977 5.721 23 12.130 123 1.269 4 912 - 283 - 592 8 2.699 64 

 

 

DATOS MEDIOAMBIENTALES, GEOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS 

En cuanto a la orografía se refiere, Tolosaldea es ua comarca montañosa, aunque los 

montes de Ernio y Herniozabal sean los únicos que superen los 1.000 m. Son 

destacables del este al oeste los montes de Uzturre (735 m), Erroizpe (802 m), Urdelar 

(849 m) y Ipuliño (935 m); en el centro de la comarca, Otsabio (897 m); en el sur 

Ulimendi (859 m); y hacia el este la cordillera del Ernio (1.075 m). 

 

Haciendo referencia a los aspectos hidrográficos, la comarca tiene una red fluvial 

importante. El río más importante de Gipuzkoa, el Oria, cruza toda la comarca de norte 

a sur. Los ríos que bajan de los montes de alrededor nutren al Oria, a lo largo de 

Tolosaldea: Amezketa, Araxes y Eldua desde la derecha, y Otsarain, Lizarrandi, 

Bazurka y Malakapio desde la izquierda. Y aunque no desemboca en Tolosaldea, hay 

que destacar el río Leitzaran (que vierte sus aguas en el Oria en Andoain, 

Donostialdea), siendo uno de los afluentes al río Oria más importantes.  Entra en 

Gipuzkoa mediante Tolosaldea, cerca del puerto de Urto en Berastegi, después cruza 

los municipios de Elduain y Amasa-Villabona. El valle del río Leitzaran es paralelo al 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Abaltzisketa
http://eu.wikipedia.org/wiki/Amezketa
http://eu.wikipedia.org/wiki/Bidania-Goiatz
http://eu.wikipedia.org/wiki/Bidania-Goiatz
http://eu.wikipedia.org/wiki/Larraul
http://eu.wikipedia.org/wiki/Aduna
http://eu.wikipedia.org/wiki/Anoeta_%28udalerria%29
http://eu.wikipedia.org/wiki/Elduain
http://eu.wikipedia.org/wiki/Leaburu
http://eu.wikipedia.org/wiki/Albiztur
http://eu.wikipedia.org/wiki/Asteasu
http://eu.wikipedia.org/wiki/Gaztelu_%28Gipuzkoa%29
http://eu.wikipedia.org/wiki/Lizartza
http://eu.wikipedia.org/wiki/Alegia
http://eu.wikipedia.org/wiki/Baliarrain
http://eu.wikipedia.org/wiki/Hernialde
http://eu.wikipedia.org/wiki/Orendain
http://eu.wikipedia.org/wiki/Alkiza
http://eu.wikipedia.org/wiki/Belauntza
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ibarra
http://eu.wikipedia.org/wiki/Orexa
http://eu.wikipedia.org/wiki/Altzo
http://eu.wikipedia.org/wiki/Berastegi
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ikaztegieta
http://eu.wikipedia.org/wiki/Tolosa
http://eu.wikipedia.org/wiki/Amasa-Villabona
http://eu.wikipedia.org/wiki/Amasa-Villabona
http://eu.wikipedia.org/wiki/Berrobi
http://eu.wikipedia.org/wiki/Irura
http://eu.wikipedia.org/wiki/Zizurkil
http://eu.wikipedia.org/wiki/Uzturre
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Erroizpe&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Urdelar&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/Ipuli%C3%B1o
http://eu.wikipedia.org/wiki/Otsabio
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulimendi&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/Araxes
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Otsarain&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lizarrandi&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bazurka&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Malakapio&action=edit&redlink=1
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valle del Oria, y se ubica entre las cordilleras de Uzturre-Ipuliño y Adarra-Mandoegi. Es 

una zona de alto interés ecológico en los que a la biodiversidad se refiere.  

 

Tolosaldea tiene un clima oceánico, las temperaturas son templadas y el ambiente es 

húmedo. La flora ha cambiado mucho desde el pasado siglo, desde que se expendió 

la industria papelera sobre todo. Predominan los pinares, ante los robledales, hayedos 

y castañares autóctonos. La latitud de la zona y el estar ubicada en el centro del Golfo 

de Bizkaia, permite tener una pluviometría muy alta, una temperatura suave y lluvia en 

todas las estaciones del año. En consecuencia, el régimen de los ríos es tender a las 

inundaciones, en épocas de gran caudal en invierno y en fuerte sequía en verano.  

 

En cuanto a la geografía se refiere, la comrca colinda con: al este con Navarra, al 

norte con Beterri o Donostialdea, al sur con Goierri y al oeste con Urola Kosta.  

 

En aspectos económicos, si cogemos la comarca en su totalidad, el Producto Interior 

Bruto por habitante es más alto que el promedio de Gipuzkoa. Referente a la actividad 

económica, Tolosaldea es casi en su totalidad industrial. El tejido empresarial está 

compuesto por más de 700 empresas y alrededor de 15.000€ personas trabajadores. 

El primer sector ha supuesto un valor añadido del 3%, siendo la principal actividad en 

algunos municipios de la comarca (Orendainen, Orexan, Larraulen o Baliarrainena) y 

muy importante en otras (Abaltzisketa, Alkiza, Elduain y Gaztelu). Además, hay que 

destacar que la industria, a diferencia de otras zonas, no está ubicada en los 

municipios con más población solamente, sino que también está en municipios más 

pequeños como  Altzo, Albiztur, Belauntza, Berastegi o Berrobi. En cuanto a los 

servicios se refiere, Ibarra, Tolosa y Amasa-Villabona son las zonas de servicios más 

importantes en la comarca. En los últimos años también está cogiendo fuerza el 

turismo, y la comarca dispone de 2 oficinas de turismo, 2 museos, 2 zonas de turismo 

activo; 625 plazas para hospedarse. 

 

El ámbito público, más allá de la Mancomunidad general de Tolosaldea, también 

existen estas otras mancomunidades: Aiztondo, Enirio-Aralar, Loatzo, Saiaz, la zona 

del cementerio de Tolosa y Uli. Asimismo, se deben mencionar el centro Lehiberri, 

creado para mejorar la competitividad de las empresas de la zona, y Tolomendi, la 

Agencia de Desarrollo Comarcal. 

 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Donostialdea
http://eu.wikipedia.org/wiki/Goierri
http://eu.wikipedia.org/wiki/Urola_Kosta
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En lo referente a Educación, Tolosaldea tiene varios centros públicos y concertados de 

antes de ir a la universidad; muchos de ellos, en el mismo Tolosa, pero en los 

municipios pequeños tienen una red de “eskola txikiak” (escuelas pequeñas) amplia. 

 

Además de los medios de comunicación generales que también tienen presencia en la 

comarca, En Tolosaldea hay varios medios locales, tanto de televisión, como de radio 

y prensa escrita: 28 canales, en Portal de Tolosaldea, la Radio Txolarre, Galtzaundi y 

Aiurri. 

 

En cuanto a la movilidad se refiere, en Tolosaldea hay una red de carreteras 

importante (atravesada por la N1 desde el sur hasta el norte) y ofrece diferentes 

opciones para moverse tanto en tren como en autobús. Asimismo, es de destacar la 

red de bidegorris que cruza toda la comarca.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS COMARCALES: UROLA ERDIA 

Urola Erdia se ubica en el centro de Gipuzkoa, hacia la mitad del recorrido del río 

Urola, y tiene 217,5 Km2 de superficie, lo que supone un 10,98% de toda la provincia. 

La comarca  está compuesta por 5 municipios de características diferentes. Azkoitia y 

Azpeitia son los municipios principales con mayor número de población y son el centro 

de la actividad económica comarcal, ya que se ubican las empresas más importantes 

de la comarca. Beizama, Errezil y Zestoa son pequeños en población (< 5.000 hab.); 

Beizama y Errezil tienen menos de mil habitantes. Estos últimos municipios tienen 

carácter rural.  

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Datu demografikoei dagokionez, 30.485 pertsona bizi dira eskualdean, gizonezko eta 

emakumezkoen arteko proportzioa oso parekoa izanik eskualdean (%50,51 eta 

%49,49 hurrenez hurren) eta baita udalerri bakoitzean ere.  

Azpeitia (14.579) eta Azkoitia (11.484) dira biztanle gehien biltzen dituzten udalerriak, 

eta Zestoa (3.659), Errezil (595) eta Beizama (168) dira biztanle aldetik eskualdeko 

udalerri txikienak.  
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Azkoitia Azpeitia Beizama Errezil Zestoa Eskualdea  

Gizonezkoak 
(%) 

50,10 50,16 61,90 51,60 52,50 50,51 

Emakumezkoak 
(%) 

49,90 49,84 38,10 48,40 47,50 49,49 

 

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia (2013/12/31) 

Egitura demografikoari dagokionez, Urola Erdia eskualdeak Gipuzkoako oso antzeko 

biztanleriaren piramidea aurkezten du; populazioaren gehiengoa (%37,5) 15-44 urte 

bitartean kokatzen da eskualdean. Bestalde, zahartze indizea (> 65 urte) Gipuzkoakoa 

baino zertxobait baxuago da (%18,93 eta %20,63 besteak beste), Azpeitia delarik 

zahartze indize altuena duen udalerria (%19,16) eta Beizama baxuena (%16,67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0-14 15-44 45-54 55-64 >65 

Gizonezkoak 8,72 19,52 7,74 6,00 8,53 

Emakumezkoak 8,25 17,98 7,26 5,60 10,41 

Guztira 16,97 37,5 15 11,60 18,93 

 0-14 15-44 45-54 55-64 >65 

Gizonezkoak 7,52 18,69 7,67 6,32 8,73 

Emakumezkoak 7,15 17,81 7,65 6,56 11,90 

Guztira 14,67 36,50 15,32 12,88 20,63 

201510505101520

0-14

15-44

45-54

55-64

>65

UROLA ERDIA

Hombres Mujeres

201510505101520

0-14

15-44

45-54

55-64

>65

GIPUZKOA

Hombres Mujeres



17  
 

ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS 

En cuanto a los aspectos sociopolíticos se refiere, en las elecciones de 2011, se 

contabilizaron 16.477 votos en Urola Erdia, teniendo en cuenta un porcentaje de 

abstención del 28,90%. De esta manera, el mapa político se la comarca se presenta 

de la siguiente manera: 

 

Fuente: Gobierno Vasco (Elecciones municipales, 2011) 

 
Azkoitia Azpeitia Beizama Errezil  Zestoa 

Total 
comarcal 

EH Bildu 43,20% 54,43% 
 

60,14% 52,58% 49,82% 

PNV 31,22% 27,88% 
  

30,43% 28,46% 

Aralar 
 

4,08% 
  

6,45% 2,74% 

PSOE 7,46% 2,68% 
  

2,05% 4,25% 

PP 4,36% 2,32% 
 

0,24% 0,66% 2,80% 

Hamika bat! 6,07% 
  

6,29% 3,68% 

Ind. Azkoitia 
11 11,48% 

    
4,19% 

Ind 1 Beizama 
 

47,01% 
  

0,38% 

Ind 2 Beizama 
 

47,01% 
  

0,38% 

Ind 1 Errezil 
  

38,66% 
 

0,98% 

Nulos 0,52% 38,67% 8,96% 10,98% 44,81% 40,65% 

Blancos 1,76% 0,80% 3,73% 0,72% 0,92% 0,73% 

Abstenciones 30,89% 27,89% 8,22% 9,89% 30,94% 28,90% 

 

 

 

 

51%

29%

3%

4%
3%

4%

4%

1%
0% 1%

Elecciones municipales (2011)

EH Bildu PNV Aralar PSOE PP

Hamika bat! Ind. Azkoitia 11 Ind 1 Beizama Ind 2 Beizama Ind 1 Errezil
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DATOS GEOGRÁFICOS 

Como se ha mencionado con anterioridad, la comarca está constituida por 5 

municipios de muy diversas características, teniendo el municiipo con mayor población 

210,07 habitantes por Km2 y 10 hab/Km2 el que menos; lo cual nos muestra la 

diversidad de la comarca. Municipio por municipio:  

Azkoitia (55,4Km2) es el segundo municipio más poblado de la comarca y uno de los 

que más densidad tiene (207,29hab/Km2). Y se compone de barrios de naturalezas 

muy diversas. El centro es la zona más poblada y, por otro lado, están los barrios que 

ya tienen menos densidad: Aizpurutxo, Altamira, Altzibar, Astarbe, Elosua, Floreaga, 

Izarraitz, Jausoro, Juin, Kukuerri, los Martires y Madariaga. 

Azpeitia (69,4Km2) es el municipio con más población, así como el que más densidad 

tiene, con 210,07 hab/Km2. Aún y todo, aunque la mayoría de las personas de los 

municipios vivan en el centro, Azpeitia está compuesto además de 10 barrios más de 

carácter rural: Aratz Erreka (144 hab), Mantxinbenta, Nuarbe (37 hab), Oñatz (187 

hab), Urrestilla (334 hab), Elosiaga, Lasao, Landeta, Loiola y Eizagirre (132 hab). 

Beizama (69,4 Km2) es el municipio que menos población (10 biz/Km2 ), y menos 

extensión 16,8 Km2) tiene y está compuesto por el centro del pueblo y 4 barrios (Illar-

aldea, Agiñamendi, Urdanpileta-aldea y Nuarbe). Beizama es el segundo pueblo más 

alto de Gipuzkoa.  

Errezil es el segundo municipio más pequeño de la comarca (32,2Km2) y uno de los 

que menos densidad tiene (18,48 hab/Km2), siendo un municipio de un carácter rural 

muy marcado. Parecido al resto de los municipios de la comarca.  

Zestoa (43,7Km2) es un municipio compuesto por 5 zonas o barrios: el Centro, 

Aizarna, Arroa, Iraeta, Altzolaratz y Lasao. Su densidad es más baja que la media 

comarcal (83,73 y 140,16 hab/Km2, respectivamente).    

En cuanto al patrimonio se refiere, la Basílica de Loiola, ubicada en Azpeitia, es 

turísticamente la zona más atractiva de la zona. Junto a ella, el balneario de Zestoa 

también le ha dado fama y nombre al municipio. Por otro lado, a lo largo de toda la 

comarca, se pueden encontrar ermitas, casas torre y edificios y caseríos peculiares, 

así como patrimonio de la arqueología industrial (molinos, ferrerías, fábricas de teja, 

caleras y carboneras).  

Por otro lado, y aún estando ubicadas en las tierras de Deba, las cuevas de Ekainberri 

están muy cerca de Zestoa, donde existen unas pinturas espectaculares e 

importantes.  

Desde la perspectiva medio ambiental, la comarca se enmarca en un paraje de alto 

valor natural, estando ubicada a las faltas del monte Izarraitz.  



19  
 

1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
 

 

 

 

Los objetivos del proyecto, desarrollado entre abril y noviembre de 2014, presentados 

cronológicamente, han sido: 

 

· Informar sobre la filosofía, funcionamiento y resultados de los presupuestos 

participativos. 

· Definir un modelo metodológico para la  implementación del presupuesto 

participativo en 4 comarcas. 

· Desarrollar un proceso participativo para la recogida y priorización de 

propuestas ciudadanas en cada una de las comarcas. 

· Realizar las labores de asistencia técnica, coordinación, secretaría y trabajo 

de campo por parte de las distintas entidades consultoras vinculadas al 

proyecto. 

· Contemplar la perspectiva de género a lo largo del proceso. 

· Extraer aprendizajes y conclusiones para la ampliación de la experiencia al 

resto de la provincia. 

 

 

 

 

2.2.1. FASES DEL PROCESO 

 

Se presenta a continuación el esquema y las fases del proceso de presupuestos 

participativos realizado entre abril y noviembre de 2014.  

 

0. Planificación metodológica del proceso  

1. Sesiones informativas 

-Equipo de gobierno  

-Técnicos/as de la Diputación  

-Grupos políticos de las Juntas Generales  

-Ayuntamientos de cada Comarca  

2. Primera (de una serie de 5) reunión de coordinación entre la asistencia técnica 

y los equipos comarcales encargados del trabajo de campo  

2.1. OBJETIVOS 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 
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3. Primera reunión de coordinación entre los equipos comarcales y los 

Ayuntamientos de cada Comarca 

4. Campaña de difusión y comunicación 

5. Recogida propuestas e iniciativas ciudadanas a través de buzones y online 

6. Talleres municipales y con colectivos específicos para la recogida de 

propuestas e iniciativas ciudadanas 

7. Creación de un Grupo Motor en cada comarca 

8. Registro, organización y sistematización de las propuestas e iniciativas 

ciudadanas 

9. Definición y establecimiento con los Grupos Motores de los criterios de 

priorización de las propuestas e iniciativas ciudadanas 

10. Asambleas Comarcales para la priorización de las propuestas e iniciativas 

ciudadanas  

11. Distribución y remisión de las propuestas priorizadas a las Áreas de la 

Diputación competentes 

12. Reunión de la asistencia técnica con el personal técnico de la Diputación para 

orientar sobre la elaboración de los informes de viabilidad de las propuestas 

ciudadanas 

13. Sesión informativa y de devolución a los grupos políticos de las Juntas 

Generales 

14. Revisión técnica de las propuestas ciudadanas y elaboración de los informes 

de viabilidad por parte del personal técnico de la Diputación 

15. Reunión de los Grupos Motores con el personal técnico de la Diputación para 

informar sobre la evaluación técnica de las propuestas  

16. Primera Asamblea Comarcal de selección final de propuestas e iniciativas 

ciudadanas a incluir en el presupuesto de 2015  

17. Segunda Asamblea Comarcal de selección final de propuestas e iniciativas 

ciudadanas a incluir en el presupuesto de 2015 

18. Distribución de las propuestas finales de cada Comarca a cada Área de la 

Diputación competente  

19. Reunión de los Grupos Motores con los grupos políticos de las Juntas 

Generales para informarles sobre la selección final de propuestas en cada 

Comarca 

20. Evaluaciones del proceso:  

-Evaluación interna con los equipos consultores y la asistencia técnica  

-Técnicos/as de la Diputación  

-Grupos Motores  
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-Ayuntamientos de cada Comarca  

-Herritarrekin 

21. Elaboración y presentación del informe final 

 

Cronograma 2014 

Actividades Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

0. Planificación metodológica          

1. Sesiones informativas          

2. 1ª reunión asistencia técnica-equipos comarcales          

3. 1ª reunión coordinación equipos comarcales-Ayuntamientos          

4. Campaña de difusión y comunicación          

5. Recogida de propuestas en buzones y online          

6. Talleres municipales y con colectivos          

7. Creación Grupos Motores (GM)          

8. Registro, organización y sistematización de propuestas          

9. Establecimiento de criterios priorización con los GM          

10. Asambleas Comarcales de priorización           

11. Remisión propuestas a cada Área de la Diputación          

12. Reunión asistencia técnica-técnicos/as de la Diputación          

13. Devolución a las Juntas Generales          

14. Informes técnicos          

15. Reunión GM con técnicos/as de la Diputación           

16. 1ª Asambleas Comarcales de selección final          

17. 2ª Asambleas Comarcales de selección final          

18. Distribución propuestas finales a cada Área de la Diputación          
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19. Reunión GM-Juntas Generales          

20. Evaluaciones          

21. Informe final          

 

 

 

2.2.2. ESTRUCTURA Y FUCNIONAMIENTO GENERAL 

 

La experiencia de presupuestos participativos de 2014, realizada en 4 comarcas, ha 

contado con 9 meses de desarrollo, en los cuales se ha implementado una 

metodología de recogida, análisis y priorización de propuestas ciudadanas. Se ha 

trabajado en dos niveles: nivel municipal (realizando actividades de recogida de 

propuestas en cada municipio, como talleres, buzones y recogida online) y nivel 

comarcal (realizando actividades de priorización y selección de propuestas, a través 

de asambleas participativas).  

 

A continuación se detalla la estructura y funcionamiento del proyecto. Muchas de las 

actividades han tenido un carácter común, un modelo técnico y metodológico general 

que sirviera de guía para la aplicación particular en cada comarca. En cada una de 

las actividades se ha contado con el trabajo en terreno y la dinamización de los 

equipos consultores de cada comarca (Elhuyar en Bidasoaldea, Farapi en 

Oarsoaldea, Emun en Tolosaldea y Enea en Urola Erdia) y con el apoyo técnico, la 

asesoría y la planificación por parte de la asistencia técnica de CIMAS. 

 

Planificación metodológica 

Desde la asistencia técnica se ha diseñado el proceso metodológico, que ha sido 

ejecutado y adaptado en la medida de lo posible, y en las ocasiones que ha sido 

necesario, por los equipos consultores en cada comarca. En este sentido, se han 

planificado en coordinación con la Diputación Foral las actividades de recogida de 

propuestas ciudadanas (a través de talleres, buzones, online), la priorización y 

selección final de propuestas, el funcionamiento de los Grupos Motores, los informes 

técnicos y las evaluaciones del proceso. Dado el carácter continuo y permanente que 

debe tener el diseño de cada actividad, esta labor ha sido realizada a lo largo de todo 

el proceso, definiendo los contenidos y funcionamiento de cada actividad de manera 

previa a su realización, con tiempo suficiente y consensuándolo con la Diputación 

Foral y los equipos comarcales.   
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Para cada una de las reuniones participativas, y en función de los objetivos de las 

mismas, se han seleccionado las técnicas y dinámicas grupales más apropiadas para 

motivar tanto la reflexión individual como la colectiva y propicien la construcción de 

una visión conjunta de la realidad comarcal, así como la consecución de consensos 

que habiliten la construcción colectiva de propuestas sin que por ello se olvide la 

visibilización y valoración de todas las opiniones. 

 

Sesiones informativas 

Al inicio del proyecto, se celebraron distintas sesiones informativas con los diferentes 

actores sociales implicados en le proceso, tanto a nivel técnico como político. Estas 

sesiones se consideraron necesarias porque, a pesar de haberse celebrado tales 

sesiones en la experiencia piloto de Urola Erdia, el proceso había variado 

sustancialmente y resultaba conveniente explicar la nueva dimensión que adquiría con 

su extensión a cuatro comarcas. En este sentido, se planteó la realización de una 

sesión tanto al Equipo de gobierno como a los/as técnicos de la Diputación (o Jefes de 

Servicio), para que conocieran el proyecto en sus nuevas dimensiones y el papel que 

puede desempeñar cada Departamento Foral. Del mismo modo, se consideró 

fundamental realizar una sesión con los responsables de los Ayuntamientos de cada 

comarca (alcaldes/as, concejales/as, técnicos/as), celebrando una en cada territorio 

dado que cada uno tiene sus propias especificidades, lo que dificultó la realización de 

una sesión conjunta. Además, se hizo extensiva la invitación a esta sesión a toda la 

Corporación local de los Ayuntamientos de cada comarca, incluyendo los grupos de la 

oposición, con el fin de que estuvieran informados del proyecto. Por último, se realizó 

una sesión con los partidos políticos de las Juntas Generales, informando sobre la 

continuidad de la experiencia iniciada en Urola Erdia y las especificidades del nuevo 

proyecto en las cuatro comarcas.  

 

Coordinación entre la Diputación, la asistencia técnica y los equipos consultores 

en cada comarca 

Se han celebrado de manera periódica reuniones de coordinación entre la Diputación, 

los equipos consultores de cada comarca y la asistencia técnica. En estas reuniones 

se preparaban y consensuaban las actividades a realizar, previamente diseñadas y 

planificadas por la asistencia técnica, al mismo tiempo que se  ponían en común las 

actividades ya realizadas. 
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Se han celebrado 5 reuniones, la última de ellas destinada a la evaluación final del 

proceso. En las cuatro anteriores se trataron los siguientes asuntos (en los Anexos, se 

adjuntan las actas de dichas reuniones): 

· Primera reunión (4 abril): valoración de las sesiones informativas; comunicación y 

difusión; visión global del proceso; planificación de las próximas actividades (reuniones 

con los Ayuntamientos de cada comarca, realización de los talleres municipales y con 

los colectivos en cada comarca, conformación de los Grupos Motores); coordinación 

entre CIMAS y los equipos comarcales. 

· Segunda reunión (4 junio): información sobre comunicación; información y evaluación 

de la fase de recogida de propuestas ciudadanas en cada comarca; información y 

evaluación de la constitución de los Grupos Motores en cada comarca; planificación de 

las Asambleas Comarcales de priorización. 

· Tercera reunión (9 septiembre): información sobre comunicación; celebración de la 

reunión de los Grupos Motores con los técnicos/as de la Diputación; revisión de los 

informes técnicos; celebración de una reunión de coordinación entre los equipos 

comarcales y los Ayuntamientos; organización y desarrollo de las dos Asambleas 

Comarcales de priorización; actividades a realizar desde octubre. 

· Cuarta reunión (14 octubre): información y análisis de la fase de priorización y 

selección de propuestas; próximas actividades a desarrollar (distribución de las 

propuestas finales a cada Área de la Diputación competente, devolución a los grupos 

políticos de las Juntas Generales por parte de los Grupos Motores, reunión de 

coordinación entre los equipos comarcales y los Ayuntamientos, remisión de las 

propuestas ciudadanas no incluidas en el presupuesto de 2015 a cada Administración 

competente, evaluaciones del proceso, elaboración y presentación del informe final). 

· Quinta reunión (1 diciembre): evaluación interna del proceso. 

   

Con antelación a la celebración de las distintas reuniones desde la asistencia técnica 

se remitía la documentación y materiales necesarios tanto a los equipos comarcales 

como a la Diputación Foral. Aquella documentación o materiales que tuvieran un 

carácter de uso público o de trabajo con la ciudadanía eran presentados en euskera. 

 

Coordinación entre los equipos consultores y los Ayuntamientos de cada 

comarca 

Se ha considerado fundamental llevar a cabo una buena labor de coordinación y 

comunicación con los Ayuntamientos de las distintas comarcas, con un doble objetivo 

(tal y como se recogía en el diseño del proyecto): 
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-Por un lado, incorporar la información necesaria sobre los proyectos, planes 

iniciativas y actuaciones previstas o en marcha en cada de uno de los Ayuntamientos 

que pudieran enriquecer el proceso. También aquella información sobre propuestas 

vecinales que se pudieran recoger a nivel local a través de diferentes mecanismos 

(procesos de presupuestos participativos a nivel local, planes de participación 

ciudadana, consultas públicas, etc.). Por otro lado, información sobre los colectivos 

con los que se podrían celebrar talleres específicos de recogida de propuestas. Por 

último, información relativa a medios, canales y dispositivos de participación 

ciudadana (Consejos, Foros, órganos participativos, etc.) que pudieran funcionar en 

los municipios y ser aprovechados para el proyecto de presupuestos participativos de 

la Diputación. 

-Un segundo objetivo se relacionaba con la necesidad de mantener una 

comunicación directa con los Ayuntamientos para informarles sobre la marcha del 

proyecto, implicarles en las distintas actividades y garantizar el feedback o la 

retroalimentación.  

 

Para el logro de los dos objetivos se propuso la celebración de varias reuniones de 

coordinación a lo largo de todo el proceso. 

 

Recogida de propuestas ciudadanas 

Para la recogida de propuestas ciudadanas en cada comarca se han habilitado 

distintos mecanismos, tanto presenciales (a través de talleres y reuniones) como 

mediante buzones y recogida online. Respecto a los talleres, desarrollados en paralelo 

a la recogida de propuestas online y a través de buzones, se han celebrado a nivel 

municipal (o supramunicipal en el caso de Tolosaldea, ya que esta comarca cuenta 

con 28 municipios), incluso en algunos casos se han realizado varios talleres en un 

mismo municipio debido a su extensión o distribución por barrios. También se han 

llevado a cabo, en algunos casos, talleres con colectivos específicos. 

 

En los talleres ciudadanos para recoger propuestas, se trabajó con una matriz como la 

siguiente: 

Proposamenaren idazketa 
Redacción de la propuesta 

 
 

Proposamenaren 
helburuak 
Objetivos de la propuesta 

 
 

Non jarriko da martxan? 
Esparru geografikoa, 
kokapena 
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¿Dónde se llevará a cabo?  
Ámbito greográfico, 
ubicación 

Nola jar daiteke martxan? 
Beharrezko urratsak, 
ekintzak 
¿Cómo se puede llevar a 
cabo? 
Pasos necesarios, 
actividades 

 
 
 

Nor dago inplikatuta? 
Martxan jartzearen 
arduradunak 
¿Quiénes están 
implicados/as?  
Actores responsables de 
su ejecución 

 
 
 

Nori zuzenduta dago? 
Hartzaileak, onuradunak 
¿A quién va dirigida?  
Destinatarios/as, 
beneficiarios/as 

 
 
 

 

Por otro lado, para el registro y sistematización de las propuestas ciudadanas 

recogidas (tanto en talleres como en buzones y online) se trabajó con una ficha de 

volcado de datos. 

 

Grupos Motores 

En cada comarca se ha constituido un Grupo Motor con ciudadanos/as representantes 

de los diferentes municipios del territorio. Este órgano de participación se ha creado 

para colaborar más estrechamente en el proyecto, aportando sus conocimientos sobre 

la realidad local y comarcal y constituyéndose como espacio para el debate y la 

reflexión de aspectos relacionados con los presupuestos participativos en los que no 

era posible implicar a toda la ciudadanía. Se planteó una composición abierta y que 

pudiera incorporarse cualquier interesado/a durante los primeros meses del proceso, y 

han estado integrados por personas voluntarias con interés en participar más 

activamente en el proceso de presupuestos participativos. La composición idónea era 

entre 10 y 20 personas (aunque con flexibilidad) y con equidad de género. Sin 

embargo, alguno de los Grupos Motores puede haber estado más desequilibrado que 

otros, ya que la participación en el mismo ha sido voluntaria. Para la incorporación de 

ciudadanos/as a los Grupos Motor se informó en los talleres municipales y a través de 

los diferentes canales de difusión, incluidos los sistemas de recogida de propuestas 

online y a través de buzones. 
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El funcionamiento de los Grupos Motores ha sido a través de distintas reuniones para 

tratar los siguientes asuntos: establecimiento de criterios de priorización, revisar las 

evaluaciones técnicas de las propuestas por parte de los técnicos/as de la Diputación, 

informar a las Juntas Generales sobre la selección final de propuestas y realizar una 

evaluación final de todo el proceso. Han contado en todo momento con el apoyo del 

equipo técnico y de la Diputación. 

 

Establecimiento de criterios de priorización 

Los Grupos Motores han sido los encargados de definir los criterios que deberían 

cumplir las propuestas ciudadanas recogidas para ser priorizadas. La asistencia 

técnica presentó una propuesta de criterios a los Grupos Motores, para su debate (e 

inclusión de otros criterios o eliminación de alguno de los propuestos). Los criterios 

propuestos inicialmente por la asistencia técnica fueron: 

 

POR EL COLECTIVO AL QUE VAN DIRIGIDAS 

1 Propuestas que fomenten la equidad de género 

2 Propuestas que favorezcan a colectivos en riesgo de exclusión social 

(desempleados/as, inmigrantes, minorías étnicas, ancianos/as...) 

3 Propuestas que favorezcan a discapacitados/as 

 

POR EL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

4  Propuestas que favorezcan a la comarca en su conjunto. Que su influencia llegue 

a toda la comarca. Que sirvan para generar algo conjuntamente 

5 Propuestas que favorezcan a todos los municipios. Que garanticen el reparto y el 

equilibrio entre los municipios. Que tengan en cuenta las necesidades existentes 

en los municipios, especialmente en los más pequeños 

6 Propuestas que favorezcan a más de un municipio 

7 Propuestas que fomenten valores de inclusión, diversidad, tolerancia, 

interculturalidad... 

8 Propuestas que favorezcan la creación de un tejido ciudadano autónomo, 

participativo y comprometido, y/o generen sinergias entre la ciudadanía. Que 

impulsen el auzolan (trabajo comunitario), la asamblea y los bienes comunales 

9 Propuestas que fomenten el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la 

sostenibilidad y la soberanía 
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POR LA NATURALEZA DE LA INVERSIÓN O MANTENIMIENTO 

 10 Propuestas que atiendan a necesidades prioritarias no cubiertas en materia de 

infraestructuras y equipamientos en el marco de un equilibrio territorial. Que 

atiendan a las necesidades básicas de los municipios  

11 Propuestas que contribuyan a resolver problemas de mal estado, peligrosidad o 

inaccesibilidad general o para colectivos concretos de ciudadanos/as  

12 Que sean permanentes en el tiempo. Que prioricen acciones de menor 

envergadura, en detrimento de grandes infraestructuras. Que a futuro sirvan para 

promover el aprovechamiento de los recursos endógenos 

 

POR LA VISIBILIDAD DE LOS RESULTADOS 

 13 Que la ciudadanía perciba en el corto plazo las propuestas y las consecuencias 

del proceso. Que sean cuestiones tangibles/visibles 

 

 

Organización y sistematización de propuestas  

Una vez recogidas las propuestas ciudadanas a través de las distintas vías habilitadas, 

ha sido necesario organizarlas y sistematizarlas, agrupándolas por Departamentos, 

competencias, ámbito de actuación, municipio de procedencia… Además, había que 

incluir en cada propuesta el criterio o criterios de priorización que cumplían, en caso de 

cumplir alguno de los planteados por los Grupos Motores.  

 

Priorización de propuestas 

Dado el alto número de propuestas recogidas en cada comarca, era necesario 

establecer un procedimiento de priorización. Se acordó priorizar 20 propuestas en 

cada comarca, en base a los criterios definidos por los Grupos Motores. Para llevar a 

cabo tal priorización se ha celebrado una Asamblea comarcal (el 10 de junio) en cada 

uno de los territorios, en las que, mediante un sistema de ponderación, se hizo una 

selección de las propuestas consideradas más importantes, estableciéndose un primer 

filtro para la selección final de las propuestas a incluir en el presupuesto de la 

Diputación, que se llevaría a cabo posteriormente.  

 

Evaluación técnica de las propuestas 

El listado de propuestas priorizadas de cada comarca se distribuyó a las Áreas y 

Departamentos competentes de la Diputación para que los técnicos/as elaboraran un 

informe de viabilidad y la estimación económica. Se trataba de evaluar las propuestas 

ciudadanas a nivel técnico, competencial, jurídico y económico. Para facilitar esta 
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labor, desde la asistencia técnica se elaboró una ficha de trabajo como la siguiente, 

además de la celebración de una reunión con el personal técnico para orientar la tarea 

y aclarar dudas. 

 

Proposamenaren idazketa 
Enunciado de la propuesta 

 

 
 

Atxikita dokumentazioa dauka:                                                       BAI            EZ 
Contiene documentación anexa:                                                     SI              NO 

Proposamena egiten duen pertsonaren kontakturako datuak (ez bete) 
Datos de contacto de la persona proponente (no rellenar) 

Izena / Nombre:                                          Tfnoa:                          e-maila: 

 

ESKUMENEN ARABERAKO BIDERAGARRITASUN-TXOSTENA(alderdi juridiko edo 
legala, etab) 
INFORME DE VIABILIDAD SOBRE LAS COMPETENCIAS (aspectos jurídicos o 
legales, etc.) 

Kontuan izatekoak / Aspectos a considerar: 
 

Atxikita dokumentazioa dauka (baiezko kasuan, gehitu):                 BAI            EZ 
Contiene documentación anexa (en caso afirmativo, adjuntar):      SI              NO 

Herritarren proposamena bideragarria da eskumen foralen arabera:        BAI        EZ 
La propuesta ciudadana es viable en términos de competencias forales:   SI         NO 

 

BIDERAGARRITASUN TEKNIKOAREN TXOSTENA (Alderdi tekniko, juridiko edo 
legalak, etab) 
INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, jurídicos o legales, etc.) 

Kontuan izatekoak / Aspectos a considerar: 
 

Atxikita dokumentazioa dauka (baiezko kasuan, gehitu):                   BAI            EZ 
Contiene documentación anexa (en caso afirmativo, adjuntar):        SI              NO 

Herritarren proposamena teknikoki bideragarria da:           BAI           EZ 
La propuesta ciudadana es viable técnicamente:            SI              NO 

    

BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOAREN TXOSTENA: gutxi gorabeherako koste 
nahiz aurrekontu estimatua (finantza- eta ekonomia-alderdia, etab.) 
OHARRA: bete bakarrik proposamena eskumen foralekoa edo subentzionagarria eta 
teknikoki bideragarria bada. 
INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: estimación orientativa de costes o 
presupuesto (aspectos financieros y económicos, etc.) 
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea competencia foral o 
subvencionable y viable técnicamente. 

 
 

Kontuan izateko kostuen xehetasuna / Detalle de los costes a considerar: 
 

Atxikita dokumentazioa dauka (baiezko kasuan, gehitu):                   BAI            EZ 
Contiene documentación anexa (en caso afirmativo, adjuntar):        SI              NO 
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PROPOSAMENAREN GUTXI GORABEHERAKO KOSTU 
ESTIMATUA 
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA 

                                 € 

 

Selección final de propuestas 

Una vez elaborados los informes técnicos sobre las propuestas priorizadas llegaba el 

momento de tomar la decisión final respecto a cuáles incluir en el presupuesto de la 

Diputación para el ejercicio 2015. Se trataba de seleccionar, de manera consensuada 

y reflexionada por parte de la ciudadanía, aquellas propuestas consideradas 

pertinentes y que se ajustaran a los 500.000 € de presupuesto en cada una de las 

comarcas, en base a la información aportada por los informes técnicos respecto a la 

viabilidad y el coste aproximado de cada propuesta. Para tal fin se celebraron dos 

Asambleas comarcales en cada territorio, con el objeto de favorecer una mayor 

profundización en la reflexión y el debate y evitar la precipitación y la urgencia en la 

toma de decisión.  

 

En la primera de las dos Asambleas (celebrada el 23 septiembre) se procedería a la 

jerarquización de las propuestas priorizadas, estableciendo un ranking tras un debate. 

De esta forma, se obtendría un listado numerado por orden de importancia de las 

propuestas ciudadanas priorizadas, acompañado por la estimación económica de cada 

una de ellas, y se podría apreciar cuáles se acogen a los 500.000 € disponibles. En la 

segunda Asamblea (30 septiembre), se tomaría la decisión definitiva sobre las 

propuestas e iniciativas ciudadanas a presentar a la Diputación Foral para su inclusión 

en el presupuesto de 2015. Para ello, en base al orden establecido en la Asamblea 

previa, se podían proponer diferentes posibilidades de distribución de los 500.000 €. 

 

 

 

2.2.3. FUNCIONAMIENTO EN CADA COMARCA 

 

BIDASOALDEA 
 

 

RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS 

La comunicación con los ayuntamientos ha sido de lo más dificultoso del proceso de 

presupuestos participativos de Bidasoaldea, y en gran medida, eso ha obstaculizado el 

desarrollo del propio proceso.  
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Para presentar el proceso e informar sobre el mismo, se convocó a los ayuntamientos 

de Irún y Hondarribia el 3 de Abril en el edificio “Gordailua” (Depósito) de Irún, y 

participó una persona concejala de cada ayuntamiento (ninguna persona de las juntas 

de gobierno). Dado que no se había establecido relación con las juntas de gobierno, 

se realizó una reunión individualizada con cada consistorio.  El 15 de Abril se realizó la 

reunión con el ayuntamiento de Hondarribia, concretamente con la concejala, Lupe 

Olaskoaga. Con Irún, después de varias intentonas, no se consiguió realizar la reunión 

hasta el 6 de Mayo. Por lo que, se tuvo que atrasar todo el proceso y no se pudo 

mantener el mismo calendario que el resto de comarcas.  

 

El Ayuntamiento de Hondarribia respondió rápidamente a la petición de lugares para 

realizar las reuniones y sitios para poner los buzones. Estos fueron sus ubicaciones:  

→ Reuniones (municipales y comarcales): en la Casa Zuloaga  

→ Buzones:  

 AAVV de Amute  

 AAVV de Mendelu 

 Centro de Salud 

 Polideportivo Municipal 

 Sociedad de Remo 

 Ayuntamiento 

Se pudieron poner los buzones en todos los sitios, excepto en la Asociación de 

Vecinos y Vecinas de Amute, ya que a la asociación sólo pueden entrar las personas 

socias y de normal suele estar cerrada. Hubo dificultades para poner el buzón allí, y 

por lo tanto, al final, sólo hubo buzones en los 5 sitios restantes en Hondarribia. 

El Ayuntamiento de Irún imipidió la utilización de locales de barrio y sólo permitió el 

uso de 2 salas en el centro. Por lo que ello dificultó mucho la organización del proceso, 

ya que no se pudieron utilizar lugares cercanos a la ciudadanía.  

Estos fueron los lugares utilizados:  

→ Reuniones: 

 Larrendi, Olaberria, Lapize, Belaskoenea: Edificio Gordailua (Depósito) (edificio 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa) 

 Landetxa: Escuela pública Elatzeta (que se pudo utilizar mediante la asociación 

de vecinos y vecinas). 

 Behobia-Artia: Instituto Toki Alai (propiedad del Gobierno Vasco, que queda 

lejos para la ciudadanía). 
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 Dunboa, Santiago, Beraun, Parte Vieja, centro: Hospital Viejo (sede facilitada 

por el Ayutamiento de Irún). 

 Anaka, Urdanibia, San Migel, Pinar, Antzaran: Universidad Mondragón (bajo 

pago). 

 Las comarcales y del Grupo Motor: Centro Cultural Amaia (Ayuntamiento de 

Irún). 

→ Buzones y carteles: ante el impedimento de ponerlos en las instalaciones 

municipales, pusimos los carteles y buzones en las 15 asociaciones de barrio. La 

mayoría de estas asociaciones están cerradas y sólo pueden entrar personas socias, o 

en algún caso, disponen de una hora para uso ciudadano. Por lo que se han recogido 

escasas propuestas desde esta vía.  

→  

Durante el proceso, dada la dificultad para comunicarse con los ayuntamientos, la 

comunicación se ha realizado mediante mail. Para realizar la reunión de valoración, 

con el Ayuntamiento de Hondarribia, se ha tenido que realizar con una sola persona 

concejala, y con el de Irún, se ha tenido que posponer a Enero. Se realizará en Enero, 

con el fin de definir la colaboración a futuro.  

 

De cara a futuro, se debe concretar la relación con los ayuntamientos de otra forma, 

mediante convenio o compromiso, tanto para las labores organizativas como para la 

ejecución de los proyectos.  

 

 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN COMARCAL 

Como se ha mencionado anteriormente, hemos tenido verdaderas dificultades para 

realizar las labores de comunicación. Los medio de comunicación locales no tienen 

mucha fuerza, y la Cadena Ser y el Diario Vasco son los que más difusión tiene en la 

comarca con diferencia. En la Cadena Ser se han insertado espacio de publicidad (y 

publirreportajes), y eso se ha notado en el proceso (algunas personas han comentado 

que ese ha sido la única publicidad que han recibido). En el Diario Vasco, sin 

embargo, se han reflejado las valoraciones, declaraciones, notas y ruedas de prensa 

del Ayuntamiento de Irún en referencia al proceso, pero ello nos ha valido para 

conseguir introducir nuestro mensaje, aunque hayamos tenido que estar en medio de 

la discusión. De cualquier forma, las asambleas de Irún son las que han tenido más 

repercusión, sobre todo; las de Hondarribia han sido menos difundidas. 
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El no poder poner carteles (sólo en las asociaciones de vecindario y en 5 lugares de 

Hondarribia), ha acarreado que la mayoría de la ciudadanía no los viera. La Diputación 

ha realizado un gran esfuerzo remitiendo dípticos a todas las casas de la comarca, 

pero no ha tenido muy buen resultado, ya que se anduvo con los plazos muy justos 

(en algunas casa de Hondarribia llegó la comunicación después de alguna reunión) y, 

sobre todo, por las dimensiones de la ciudad, el carácter urbano y las viviendas de 

grandes colectividades (donde se expresaba en muchas de ellas que no querían 

publicidad).  Han sido muchas las personas que nos han trasladado que no han 

recibido el díptico. Sin datos estadísticos a disposición, podríamos decir que de las 

personas que han participado, la mayoría no habían recibido el díptico en su casa.  

 

La página web no es conocida y no se han recogido muchas aportaciones mediante 

internet. No se utiliza como herramienta de trabajo: ni para realizar propuestas, ni para 

informar sobre el proceso (convocatorias, actas, conocer propuestas…). Se necesita 

una estrategia específica para solventar esta dificultad y, en los buscadores también, 

habría que tener un mejor posicionamiento.  

 

De cara a dar a conocer el proceso, habría que pensar en otros formatos, como por 

ejemplo, paneles más grandes en la calle y edificios públicos, banderolas, o publicidad 

en marquesinas y pantallas de autobuses, para que la ciudadanía tenga información 

directa del proceso. El proceso ha tenido también una escasa presencia en las redes 

sociales, y ahí habría que incidir más, una apuesta real, para que se convierta en un 

canal de comunicación constante, y llegar a un público al que hoy en día no llegamos.  

 

Con las personas que han participado, generalmente, nos hemos comunicado vía 

email. Aunque, en general, sea un medio de comunicación muy adecuado (rápido, ágil, 

cómodo y barato), no podemos olvidar qye tiene límites, sobre todo en las personas 

mayores (han sido muchas las personas mayores de 65 años que se han acercado a 

las reuniones, y que al no tener correo electrónico, se ha quedado sin poder recibir 

información y, consecuentemente, no han llevado el seguimiento del proceso). Por otro 

lado, los correos mal apuntados o el no haber entendido la letra y haber registrado una 

dirección mal, también ha impedido continuar la relación con algunas personas. Han 

sido llamativas estas situaciones en el proceso, dado que se ha acercado mucha 

gente mayor. Asimismo, muchas son las personas que nos han referido que no han 

recibido el email de la diputación. Todo ello, hay que tenerlo en cuenta dentro de un 

marco de comunicación de por sí complicado. La percepción de las personas que han 

participado ha sido que el proceso no ha tenido suficiente difusión, y que para la 
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mayoría de la gente ha sido muy desconocido. En las valoraciones realizadas con el 

Grupo motor y el personal concejal, también ha quedado reflejado eso, y han 

subrayado que es el aspecto más importante a mejorar.  

 

 

PARTICIPACIÓN 

En la primera fase del proceso, se hizo una labor municipal. En Irún se realizaron 5 

reuniones en barrios para esta primera fase, en: Anaka, Behobia, Belaskoenea, centro 

y Landetxa. En Hondarribia, sin embargo, se hizo una sola reunión. A parte de las 

reuniones por barrios, estaban previstas unas reuniones por sectores, pero sólo se 

realizó la reunión con los agentes del ámbito de la Igualdad.  

 

Después, se realizaron 3 asambleas comarcales: la primera en Irún, la segunda en 

Hondarribia, y la tercera otra vez en Irún.  

 

En total, han participado 137 personas. Los datos de la participación en cada una de 

las asambleas se recogen a continuación, así como los datos de las personas que han 

participado mediante los buzones o internet:  

 

 

 

 

 Cantidad Mujer Hombre Vasco Castellano 25-50 50-65 ≥ 65 ns 

Anaka 5 3 2 3 2 2 3 - - 

Behobia 5  5 3 2 3 2 - - 

Belaskoenea 16 3 13 3 13 2 7 4 3 

Centro 12 2 10 6 6 6 5 1 - 

Landetxa 23 15 8 14 9 7 9 7 - 

Total en Irun 61 23 38 29 32 20 26 12 3 

          

Hondarribia 10 4 6 10 - 2 4 4 - 

 -         

Igualdad 2 2 - 2 - - 1 1 - 

 -     16-30 31-45 46-65 ed 

Mediante internet 20 7 13 11 9 3 10 7  

          

          

Mediante buzón 17 8 9 6 11 1 9 7  

          

1ªsesión comarcal 38 14 24 19 19 16 16 4 1 

nuev@s 14 4 10 7 4 7 4 3 - 

2ªsesión comarcal 8 3 5 7 1 4 4 - - 

nuev@s 2 1 1 1 1  2   

3ªsesión comarcal 30 15 15 16 14 15 6 9 - 

nuev@s 11 9 2 6 5 6 14   

Total 137 57 80 73 64 39 57 38 3 
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57

80

Parte-hartzaileak sexuaren 
arabera

Emakumeak

Gizonak

 

57

52

25
3

Parte-hartzaileak adinaren 
arabera

25-50

50-65

>65

ed/ee

 

72

59

19

Parte-hartzaileak hizkuntzaren 
arabera

Euskaraz

Gaztelaniaz

ed/ee

 

110

17

20

Partaideak parte-hartzeko 
moduaren arabera

Bileretan

Buzoietan

Interneten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: una persona ha podido participar mediante más de una manera, por lo que el 

total es más alto que la cantidad de personas que han participado. 
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OARSOALDEA 
 

 

RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS 

En Oarsoaldea, se han realizado 5 reuniones con los ayuntamientos de la comarca: 4 

de ellas de planificación y coordinación conjunta, y 1 para la definición de las vías de 

comunicación y difusión del proceso en cada municipio.  

 

Inicialmente, se realizó una primera reunión de presentación de la iniciativa con todas 

las corporaciones: apuesta de la Diputación Foral, fases del proceso, cronograma 

estimado... A continuación, se realizó una ronda individualizada con cada 

ayuntamiento para definir con mayor precisión la incidencia del proceso en el 

municipio y no solaparlo con otras iniciativas municipales, así como para definir las 

vías/soportes a utilizar en cada municipio para la divulgación del proceso.  

 

En lo que al resto de reuniones se refiere, han sido reuniones dirigidas al seguimiento 

de cada fase del proceso y sus resultados, la coordinación de tareas para fases 

siguiente y la evaluación continua del proceso.  

 

En las reuniones, se ha intentado garantizar la representación política de todas las 

administraciones, mediante sus alcaldes y alcaldesas o responsables políticos y 

políticas de participación ciudadana. Por ello, mayormente han participado:  

 La alcaldesa de Lezo o el concejal de Cultura 

 El alcalde de Oiartzun o concejala de Obras y Servicios 

 La responsable del Gabinete de Alcaldía de Errenteria 

 La concejala de Participación Ciudadana de Pasaia 

  

Para facilitar la participación de todas las personas convocadas y reformar el carácter 

comarcal del proyecto, se han realizado las reuniones en diferentes municipios 

rotativamente.  

LUGAR FECHA 

Sede Agencia de Desarrollo 3 de Abril, 9:30 

Pasaia Donibane 5 de Junio, 12:00  

Lezo 10 de Septiembre, 11:00 

Oiartzun 20 de Noviembre, 10:00 
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Además, desde el principio, hemos contado con la colaboración de la Agencia de 

Desarrollo Oarsoaldea S.A.; un agente comarcal liderado por las 4 corporaciones 

municipales, que trabaja desde 1993 en la promoción socio-económica de la comarca, 

en ámbitos como la promoción de empleo, promoción empresarial, promoción del 

euskera, cooperación… y colabora en sus distintos programas con diversas 

instituciones y entidades relacionadas con el desarrollo económico y social, como 

Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Sociedad de Promoción y 

Reconversión Industrial - SPRI, y su filial SPRILUR, Instituto Nacional de Empleo - 

INEM, diversos Ministerios del Estado y el Fondo Social Europeo. En este sentido, la 

Agencia ha sido un apoyo fundamental en el desarrollo del proceso, así como lo será 

en la ejecución de las propuestas derivadas de este proceso.  

 

En este caso, se han realizado 2 reuniones formales en la sede de la Agencia: una al 

principio del proceso y otra al final; pero se ha mantenido contacto directo y continuado 

con la persona que la Agencia nombró interlocutora: el Director de Empleo. 

 

Desde la ciudadanía, también se ha contado con un espacio para el desarrollo, la 

coordinación y el seguimiento constante del proceso: el Grupo Motor. Ese espacio se 

ha creado mediante unos criterios básicos e integrales: sexo, edad y municipio. De 

esta manera, el perfil de las personas que han constituido el Grupo Motor en 

Oarsoaldea ha sido muy diverso, pudiendo contar con la aportación de personas 

jóvenes, migrantes, de diferentes sectores, personas jubiladas, personas trabajadoras, 

personas cuidadoras… 

 MUNICIPIO SEXO 

Errenteria Mujer 

Errenteria Hombre 

Oiartzun Hombre 

Lezo Hombre 

Pasaia San Pedro Hombre  

Pasaia Trintxerpe Mujer 

Pasaia Antxo Hombre 

Pasaia Donibane Mujer 
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Para las reuniones del Grupo Motor, los consistorios han facilitado instalaciones 

municipales y se han realizado las reuniones en diferentes municipios, de forma 

rotativa en los municipios mejor comunicados de la comarca.  

LUGAR FECHA 

Pasaia - Antxo 5 de Junio, 18:00 

Lezo 16 de Septiembre, 18:00 

Errenteria 22 de Octubre, 18:00 

 

En definitiva, todas las reuniones celebradas durante el proceso se han celebrado en 

espacios públicos municipales y mediante la gestión y la disposición de las 

corporaciones de los 4 municipios.  

En este sentido, en la primera fase del proceso, se celebraron reuniones en todos los 

municipios para la recogida de propuestas:  

LUGAR FECHA 

Pasaia:  

Antxo 

Pasaia Donibane 

Trintxerpe (San 

Pedro) 

 

5 de Mayo, 19:00 

12 de Mayo, 19:00 

19 de Mayo, 19:00 

Lezo 10 de Mayo, 11:00 

Oiartzun 

16 de Mayo, 19:00 

17 de Mayo, 10:30 

Errenteria 

17 de Mayo, 11:00 

21 de Mayo, 18:00 

 

En las siguientes fases sin embargo, para los talleres comarcales, hemos priorizado el 

criterio de la accesibilidad y la cercanía a la ciudadanía, haciendo las reuniones de 

manera rotativa en diferentes municipios mejor comunicados en la comarca.  

LUGAR FECHA 

Errenteria 10 de Junio, 18:30 

Pasaia - Antxo 23 de Septiembre, 18:30 

Lezo 30 de Septiembre, 18:30 
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN COMARCAL 

La campaña comunicativa, en todas las comarcas, ha comenzado desde los medios 

de comunicación más masivos, en prensa escrita y radio, sobre todo. Para ello, la 

Diputación Foral ha dispuesto de numerosos soportes en cada una de las fases del 

proceso.  

 En la página web http://www.aurrekontuahobetzen.net 

 Carteles en A2 

 Soportes para medios de comunicación: módulos, banners, cuñas… 

 Mailing-s en nombre de la Diputación Foral  

 Folleto en bilingüe para la recogida de propuestas 

 Buzoneo del díptico con las 20 propuestas priorizadas 

 

 

 

 

 

Pero en cada comarca, y específicamente en cada municipio, se ha elaborado un plan 

de comunicación adaptado a cada realidad. Y con la colaboración de los 

ayuntamientos, mediante sus responsables de comunicación, se ha podido realizar 

una campaña de comunicación más cercana y directa a la ciudadanía.  

Cabe destacar que, en las labores de comunicación y difusión, se ha hecho un 

especial hincapié para llegar a los colectivos que están más lejos de la administración, 

así como a los colectivos que no acostumbran a participar en procesos públicos. 

A continuación, se muestra un resumen de lo trabajado en cada municipio:  

http://www.aurrekontuahobetzen.net/
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Algunos ejemplos:  

 Un artículo en el Hitza; 

https://www.dropbox.com/s/dnm1tm5nc296t6c/Captura%20de%20pantalla%20

2014-12-03%2017.01.42.png?dl=0 

 Un artículo en Hirian:  

http://www.hirian.com/2014/10/03/un-total-de-once-proyectos-recibiran-los-500-

000-euros-de-los-presupuestos-participativos-en-oarsoaldea/ 

 Entrevista en Oiartzun Irratia:  

http://www.oiartzunirratia.org/attachments/article/369/udalaren%20tartea%20Jo

ne%20Karrera%202014-09-24.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/dnm1tm5nc296t6c/Captura%20de%20pantalla%202014-12-03%2017.01.42.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnm1tm5nc296t6c/Captura%20de%20pantalla%202014-12-03%2017.01.42.png?dl=0
http://www.hirian.com/2014/10/03/un-total-de-once-proyectos-recibiran-los-500-000-euros-de-los-presupuestos-participativos-en-oarsoaldea/
http://www.hirian.com/2014/10/03/un-total-de-once-proyectos-recibiran-los-500-000-euros-de-los-presupuestos-participativos-en-oarsoaldea/
http://www.oiartzunirratia.org/attachments/article/369/udalaren%20tartea%20Jone%20Karrera%202014-09-24.mp3
http://www.oiartzunirratia.org/attachments/article/369/udalaren%20tartea%20Jone%20Karrera%202014-09-24.mp3
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PARTICIPACIÓN 

La participación de la ciudadanía ha sido variable durante el proceso.  

 

En la primera fase dirigida a la recogida de propuestas, después de una campaña de 

comunicación basada en la cercanía a la ciudadanía y, sobre todo, a colectivos que 

habitualmente no suelen acercarse a los procesos públicos, hubo una participación 

cuantiosa, mediante los tres canales habilitados para ello: página web, folletos y 

buzones, y talleres presenciales.  

Canal Nº participantes 

Página web 27 

Folletos en buzones 65 

Talleres por cada municipio 86 

Taller específico 10 

TOTAL 233 

 

Entre todas las personas que han participado en esta primera fase, y teniendo en 

cuenta que 24 personas no marcaron su sexo (específicamente fueron personas que 

participaron depositando el folleto en los buzones), podemos sacar un primer ratio de 

participación en función del sexo:  

Mujeres Hombres 

68 100 

 

En fases posteriores sin embargo, en los talleres comarcales, la participación ha sido 

más moderada, donde se visualiza una bajada de la participación femenina. 

 Nº participantes Mujeres  Hombres 

1 taller comarcal 27 8 19 

2 taller comarcal 11 3 8 

3 taller comarcal 25 8 17 

TOTAL 63 19 44 

 

Cabe destacar que, entre todas las personas que han participado en el proceso de 

esta comarca, hemos contado con gente jubilada, joven, personas migrantes, de 

diversos sectores y ámbitos sociales, a título individual y en representación de una 

asociación… Lo cual ha enriquecido el proceso, tal y como se puede ver en el 

contenido variopinto de las propuestas que se han seleccionado en Oarsoaldea.  
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TOLOSALDEA 
 

RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS 

Durante todo el proceso de participación, la consultora ha mantenido constante 

coordinación con los consistorios de la comarca, comenzando desde la presentación 

del proceso hasta la evaluación del mismo..  

 

Para dicha coordinación y comunicación se han utilizado diferentes vías:  

 Reuniones generales presenciales: 3. 

 Comunicaciones vía mail. 

 Relación vía telefónica con varios/as alcaldes/sas. 

 Herramientas de trabajo mediante plataformas on-line (wikis). 

 

De todas las vías, la más utilizada ha sido la del email, ya que el tener un número 

elevado de municipios en la comarca ha dificultado la presencia de todos en las 

reuniones; así como la utilización de los wikis, que también ha sido útil.  

 

En la coordinación y comunicación para con los ayuntamientos, se han perseguido 

varios objetivos:  

 Presentar el proceso de participación y recoger recomendaciones. 

 Recoger información sobre la comarca.  

 Organizar las fechas y lugares de las reuniones.  

 Recoger ideas de los ayuntamientos en la fase de creación de ideas.  

 Responder de manera unificada a las dificultades que surjan durante el 

proceso.  

 Atraer a la ciudadanía a participar y reforzar las labores de comunicación de 

los municipios, mediante las personas responsables de comunicación de los 

municipios.  

 Recoger información cualitativa de las ideas ciudadanas. 

 Informar sobre las propuestas priorizadas por la ciudadanía y de las 

responsabilidades que tendrán los ayuntamientos.  

 Realizar la valoración del proceso.  

 

El proceso participativo ha influido directamente en algunos municipios. El municipio 

donde más reuniones se han realizado ha sido Tolosa, por varias razones: en cuanto a 

la geografía se refiere, porque está en el centro de la comarca; en cuanto a la cantidad 
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poblacional se refiere, es claramente el municipio más grande; en relación a la 

movilidad, está en el centro de la red de transporte 

público; y teniendo en cuenta las costumbres de 

movilidad de la ciudadanía,  siendo la referencia en 

comercio, la ciudadanía tiene tendencia de ir a 

Tolosa.  

 

Aún y todo, en diferentes fases del proceso (creación 

de ideas, priorización, elección de proyectos, 

valoración…), se han realizado reuniones en 

diferentes municipios de Tolosaldea.  

 

A continuación se presenta el listado de las reuniones que se han realizado durante el 

proceso:  

 

Municipio 
Cant. de 

reuniones 
Tipo de reunión y lugar 

Tolosa 7 -Presentación a aytos y reuniones de coordinación (2) [en 

Lehiberri]. 

-Reunión con responsables de Lehiberri [en Lehiberri]. 

-Reunión de creación de ideas [en el ayto]. 

-Reuniones comarcales de priorización de ideas y elección de 

proyectos (3) [en Casa de Cultura y en Zerkausia]. 

Amasa-

Villabona 

4 -Reuniones del Grupo Motor (3) [Palacio Subijana]. 

- Reunión de creación de ideas [Palacio Subijana]. 

Bidania-Goiatz 1 - Reunión de creación de ideas [en el ayto] 

Alegia 1 - Reunión de creación de ideas [en el ayto] 

Ibarra 1 -Reunión de creación de ideas [en Ibarra] 

Berrobi 1 -Reunión de valoración con aytos [en el ayto] 

Anoeta 1 -Reunión de creación de ideas [en el ayto] 

Lizartza 1 -Reunión de creación de ideas [en el ayto] 

 
 
 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN COMARCAL 

La comunicación es la clave en cualquier proceso de participación, y en el caso de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, se ha dado mucha importancia también. Ya que el 

proceso da participación se ha llevado a cabo en 4 comarcas, y con el fin de garantizar 
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una comunicación unificada, la propia Diputación ha sido la responsable principal 

(mediante las personas responsables de comunicación) de la estrategia de 

comunicación, facilitando los mensajes, soportes y acciones varias. 

 

Estas han sido las acciones que la Diputación ha llevado a cabo en la comarca de 

Tolosaldea: 

 Díptico remitido a todas las casa, para la creación de ideas. 

 Carteles para la convocatoria de las reuniones. 

 Barnners  y cuñas para la radio.  

 Rueda de prensa 

 Dípticos con las propuestas priorizadas 

 Mailing-s a las personas que han participado en algún momento en el 

proceso 

 Dípticos con los proyectos finalmente seleccionados 

 … 

 … 

 

Además de las acciones impulsadas por la Diputación, la consultora Emun (que ha 

estado trabajando en la comarca) junto con alcalde/sas y personas responsables de 

comunicación, han llevado a cabo más acciones comunicativas:  

 Rueda de prensa de la Consultora y las/los alcaldes/sas de la comarca, para 

presentar el proceso y animar a la gente a participar.  

 Entrevistas ofrecidas por la Consultora a radio-televisiones y prensa de la 

comarca.  

 Mailing-s realizados por las personas responsables de comunicación, 

difusión mediante redes sociales y mediante las webs corporativas. 

 Acciones conjuntas realizadas en las redes sociales entre la Consultora y los 

agentes comarcales. 

 Mailing-s realizados por la Consultora a las personas del Grupo Motor, las 

participantes en las reuniones y las representantes municipales. 

 

Todas las acciones mencionadas han tenido unos objetivos concretos:  

 Presentar el proceso de presupuestos participativos 

 Hacer pedagogía sobre los presupuesto de la Diputación 

 Animar a la ciudadanía a participar 

 Atraer a la ciudadanía a las reuniones participativas 

 Socializar los resultados de las reuniones participativas 
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 Informar sobre el desarrollo y los resultados del proceso de participación a 

personas que no hayan participado en el mismo.  

 

 

PARTICIPACIÓN 

Para participar en los presupuestos participativos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 

la ciudadanía a tenido diferentes opciones: para realizar aportaciones en la fase de 

creación de ideas, han tenido los buzones, internet y las reuniones; en la fase de 

priorización, participando en las reuniones organizadas por la Diputación; para realizar 

el seguimiento de todo el proceso y marcar los criterios de priorización de propuestas, 

han podido participar en el Grupo Motor; y finalmente, las personas que participaron 

en el Grupo Motor, tuvieron la oportunidad de exponer los resultados comarcales en 

las Juntas Generales.  

 

En las próximas líneas, se recogen las maneras de participar que ha elegido la gente, 

marcando el número de participantes, tanto general como por género.  

 

Las personas que han participado y las vías que han utilizado para realizar 

aportaciones en el proceso de creación de ideas:  

 Cantidad de ideas ciudadanas: 212. 

 Recogidas mediante buzones: 103 

 Recogidas mediante internet: 15 

 Recogidas en las reuniones: 94 

 

 

Ciudadanía que ha participado en los talleres municipales y supramunicipales:  

 Amasa-Villabona: 9 personas, 2 mujeres y 7 hombres.  
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 Alegia: 7 personas, 2 mujeres y 5 hombres (dinamizando, 1 mujer y 1 

hombre). 

 Anoeta: 5 personas, 2 mujeres y 3 hombres (dinamizando, 2 mujeres). 

 Bidania-Goiatz: 9 personas, 3 mujeres y 6 hombres (dinamizando, 2 

mujeres). 

 Tolosa: 7 personas, 5 mujeres y 2 hombres (dinamizando, 2 mujeres y 1 

hombre). 

 Ibarra: 14 personas, 4 mujeres y 10 hombres (dinamizando, 2 mujeres). 

 Lizartza: 10 personas, 3 mujeres y 7 hombres (dinamizando, 2 mujeres). 

 

La ciudadanía que ha participado en los talleres abiertos para priorizar ideas y elegir 

proyectos: 

 Tolosa (en la Casa de Cultura, 10-06-2014): 55 personas, 25 mujeres, 30 

hombres (dinamizando, 2 mujeres y 1 hombre). 

 Tolosa (en Zerkausia 23-9-2014): 24 personas, 15 mujeres y 9 hombres 

(ponentes y dinamizadoras/es, 3 mujeres y 2 hombres). 

 Tolosa (en Zerkausia, 1-10-2014): 53 personas, 26 mujeres y 27 hombres 

(dinamizando, 2 mujeres y 1 hombre).   

 

 

 

Personas que han participado en el Grupo motor:  

 21 personas, 9 mujeres y 12 hombres. 

 

Estas son las personas que informaron a las Juntas generales del proceso y los 

resultados obtenidos en la comarca de Tolosaldea:  
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 4 personas, 3 mujeres y 1 hombre (consultor 1 hombre). 

 

 

 

 
 
 
 

UROLA ERDIA 
 

 

RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS 

Los presupuestos participativos de la Diputación Foral de Gipuzkoa ya se han 

celebrado por segunda vez en Urola Erdia. Para desarrollar el proceso, se ha 

mantenido una relación constante con las personas responsables de los 5 municipios 

que componen la comarca, tanto para logística, como para realizar el seguimiento de 

otros temas que se han trabajado durante el proceso. La participación y la implicación 

que ha tenido cada municipio ha sido diferente.  

 

En cuanto a la participación de las personas representantes de los ayuntamientos, 

cada municipio ha nombrado una persona como referente para participar en las 

reuniones de coordinación. Aunque las personas que han participado en dichas 

reuniones, se han mantenido durante todo el proceso, ha sido uno el caso (el de 

Azkoitia) en el que no se ha asignado a nadie y, en cada reunión, ha participado una 

persona diferente. A continuación, se exponen las personas que han participado por 

cada municipio:  
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Municipio Nombres y apellidos Cargo 

Azkoitia 
- Amaia Argarate 

- Esther Lizarralde 

- Técnica de Medio Ambiente 

- Concejala de Participación 

Azpeitia 
- Leire Etxaniz - Concejala de Medio 

Ambiente 

Beizama - Begoña Garmendia - Alcaldesa 

Errezil 
- Maria Jesus 

Salsamendi 

- Alcaldesa 

Zestoa 
- Ruben Alberdi 

- Fernando  

- Concejal   

- Técnico de Cultura 

 

Además de las personas representantes que han participado en las reuniones, 

también han estado informados/informadas los/las alcaldes/alcaldesas de Azkoitia, 

Azpeitia y Zestoa, ya que toda la comunicación ha estado dirigida tanto a 

representantes como a alcaldes y alcaldesas. Asimismo, en las 3 reuniones 

comarcales celebradas, se ha contado con la participación de las alcaldías de los 5 

municipios.  

 

Referente a la logística, las reuniones celebradas durante todo el proceso, se han 

realizado en locales y sedes municipales, ya que se ha contado con su disposición en 

todo momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49  
 

Objetivo de la 

reunión 

Municipio Lugar 

Recogida de 

propuestas 

- Azkoitia - Edificio 

“Elkargunea” 

- Azpeitia - Ayuntamiento 

- Azpeitia (Urrestilla) - Asociación de 

personas 

jubiladas 

- Beizama - Ayuntamiento 

- Errezil - Casa de Cultura 

Borondegi 

- Zestoa - Ayuntamiento 

- Agentes de Turismo  - Iraurgi Berritzen 

- Agentes 

económicos y 

centros educativos 

- Iraurgi Berritzen 

- Primer sector - Urkome 

Priorización de 

propuestas 
- Zestoa - Ayuntamiento 

Presentación 

de las 

valoraciones 

de las 

propuestas y 

elección  

- Azkoitia 
- Edificio 

“Elkargunea” 

- Azpeitia - Ayuntamiento 

 

 

Para garantizar la coordinación, se han realizado las siguientes reuniones durante el 

proceso:  

- Reuniones de coordinación celebradas con las y los representantes 

municipales:  

Se han realizado 4 reuniones con el personal representante municipal y han 

sido en Azpeitia. Se han trabajado los siguientes temas: 

  

- Reuniones para la recogida de aportaciones ciudadanas: 
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En total, se han realizado 89 reuniones para la recogida de propuestas de la 

ciudadanía, que se han repartido de la siguiente manera: Azkoitia, Azpeitia (2), 

Beizama, Errezil y Zestoa y 3 reuniones por sectores (representantes del 

primer sector, mediante Urkome; representantes del sector turístico y hotelero 

de la comarca, canalizado por el Departamento de Turismo de Iraurgi Berritzen; 

representantes de empresa y centros educativos de la comarca, mediante 

Iraurgi Lantze). 

 

- Reuniones del Grupo Motor: 

El Grupo Motor se ha constituido con personas de los diferentes municipios. 

Aunque en el Grupo haya habido gente de la mayoría de municipios, no se ha 

conseguido la participación de alguien de Beizama. Y en cuanto a Zestoa se 

refiere, sólo ha participado en una reunión. Ésta ha sido la composición del 

Grupo Motor:  

 

Municipio Nombre y apellidos 

Azkoitia 
- Miren Urteaga 

- Jabier Albizuri 

Azpeitia 
- Jon Garagarza 

- Angel Oyarzabal 

Beizama - 

Errezil 
- Xebero Agirretxe 

- Begoña Uzkudun 

Zestoa 
- Amancay Gaztañaga 

- Mª Jesus Izeta  

 

Todas las reuniones del Grupo Motor se han realizado en el edificio “Sindicato 

Viejo” de Azpeitia. 

 

- Reuniones comarcales: 

Después de la recogida de aportaciones, se han trabajado de forma unificada 

en las 3 reuniones celebradas:  
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Nº de 

reunión 

Lugar Objetivo 

1 Zestoa 

- Seguimiento a las propuestas elegidas en el 

proceso de 2014 

- Presentación de propuestas ciudadanas e 

identificación de propuestas prioritarias 

2 Azkoitia 

- Seguimiento de propuestas elegidas en el 

proceso de 2014 

- Presentación de la valoración de las 

propuestas priorizadas 

3 Azpeitia - Elección de propuestas 

 

 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN COMARCAL 

En lo referente a la comunicación y difusión, se ha trabajado junto los consistorios y se 

han utilizado diferentes canales:  

 

Carteles en municipios: se han puesto carteles en 2 fases del proceso (en la fase 

inicial y después de priorizar propuestas). En total, en cada fase, se han colocado 18 

carteles en toda la comarca (en Azpeitia y en Azkoitia 6, y en Beizama, Errezil y 

Zestoa 2). 

 

Reparto de dípticos y buzones: se han remitido dípticos a todas las casa de la 

comarca en dos fases del proyecto (en la fase inicial y después de priorizar 

propuestas) y no se ha registrado incidencia alguna. Además, en la fase inicial, se han 

repartido 100 dípticos más para ponerlos junto con los buzones. 

Páginas web y redes sociales municipales: Los consistorios con páginas web y redes 

sociales activas, han utilizado estos medios para informar de los talleres a la 

ciudadanía.  

 

Página web del proyecto  www.aurrokontuahobetzen.net: después de cada taller, se 

ha escrito una breve noticia y se han remitido las fotos para difundirlas. 

Medios de comunicación comarcales: en diferentes fases del proyecto: 

 

 

 

http://www.aurrokontuahobetzen.net/
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TALLERES INICIALES 

 Uztarria, tanto escrito como online 

 Erlo Tb: video de 20 segundos 

 Urola Kostako Hitza: escrito y on line 

 

TALLERES PARA ELEGIR PROYECTOS 

 Uztarria, tanto escrito como online  

 Urola Kostako Hitza: escrito y online 

 Diario Vasco: escrito y online 

 

Además de todo ello, se les ha enviado información y una invitación directa a todos los 

agentes que han participado en el proceso. Los ayuntamientos por su parte, también 

han mandado una invitación por cada taller a toda la lista de contactos.  

 

PARTICIPACIÓN 

En el contexto del proceso de presupuestos participativos, se han habilitado diferentes 

mecanismos de participación en diferentes fases:  

 

Recogida de propuestas: 

 

Para la recogida de propuestas de mejora de la comarca, la ciudadanía ha tenido 

estos canales disponibles: reuniones presenciales, buzones ubicados en todos los 

municipios y la página web de www.aurrokontuahobetzen.net.  

 

En Urola Erdia, el número de personas que ha participado en las reuniones 

presenciales ha sido escaso. Teniendo en cuenta los 5 municipios, en total han 

participado 26 personas (4 en Azkoitia; 8 en Azpeitia; 6 en Beizama; 5 en Errezil y 3 en 

Zestoa). Además, han participado 18 personas en las reuniones realizadas por 

sectores. De esta manera, son 44 las personas que han participado en la recogida de 

propuestas. 

 

En cuanto a los buzones ubicados en los municipios se refiere, se han recogido 

aportaciones de 13 personas y, mediante la web, de otras 12.  

  

http://www.aurrokontuahobetzen.net/
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Resumiendo, teniendo en cuenta todas las vías que se han abierto para la 

participación, 69 personas han participado en esta primera fase: 39 hombres y 31 

mujeres.  

 

Reunión para la priorización de propuestas:  

 

Después de haber recogido todas las propuestas, se presentaron todas ellas en la 

reunión comarcal realizada en Zestoa. En esta reunión, se registraron 29 personas, 

aunque hubo quien se fue sin registrarse. Referente al perfil de las personas que 

participaron, 13 fueron mujeres y 16 hombres, habiendo una amplia franja de edad y 

una presencia de juventud notoria. 

 

Reuniones de presentación de la valoración de las propuestas y elección:  

 

En este contexto, se han realizado 2 reuniones:  

 

La primera de ellas se realizó en Azkoitia, para presentar la valoración realizada por el 

personal técnico de la Diputación. En ella se registraron 28 personas, aunque, otra vez 

más, hubo gente que se fue sin dar el nombre. En este caso, la presencia femenina 

fue más baja que en ocasiones anteriores. 9 mujeres y 19 hombres. 

 

En la segunda reunión relacionada con la elección de propuestas, se realizó en 

Azpeitia y participaron 36 personas: 19 hombres y 17 mujeres. 
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3. REUNIONES CON LA CIUDADANÍA:  

PROPUESTAS Y APORTACIONES POR 

COMARCA 
 

 

BIDASOALDEA 

 

Como se ha hecho referencia anteriormente, las aportaciones de la ciudadanía se han 

recogido mediante talleres presenciales, así como, mediante fichas rellenas y enviadas 

mediante buzón o internet. Sin embargo, las decisiones se han tomado en reuniones, 

por lo que los buzones e internet sólo han sido vías para realizar propuestas.  

 

 Al inicio del proceso, se realizaron una reunión en Hondarribia y cinco en Irún.  En 

esas reuniones, se informó sobre el proceso, se trabajaron propuestas y se analizaron 

más vías para recoger propuestas. Se eligieron 2 personas de las reuniones 

realizadas en cada municipio para 

componer el Grupo Motor. Anteriormente, 

se intentó realizar talleres sectoriales para 

poder recoger propuestas con los agentes 

de esos sectores: mujeres, juventud, 

migrantes… Pero sólo se ha conseguido 

realizar el taller con el primer colectivo 

mencionado, y en ese caso, solamente 

participaron dos personas. Aún y todo, 

fueron dos mujeres que participaron en representación de dos asociaciones de 

mujeres diferentes y trajeron propuestas anteriormente trabajadas en los respectivos 

grupos.  

 

Se realizaron 3 reuniones comarcales, todas ellas abiertas a toda la ciudadanía. En la 

primera asamblea, se presentaron las propuestas recogidas mediante reuniones, 

buzones e internet. En total, 135 propuestas, después de haber descartado las 

propuestas que no eran de competencia foral. Los proyectos se presentaron en 

función del carácter (proyectos comarcales o municipales) y el departamento (según la 
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estructura de la Diputación Foral de Gipuzkoa), teniendo en cuenta criterios 

propuestos anteriormente por el Grupo Motor, y ordenados de las propuestas que 

cumplían con un mayor número de esos criterios a las que cumplían menos. La 

ciudadanía priorizó los proyectos en esa reunión, y después, se remitieron a la 

Diputación Foral las 23 propuestas con mayor puntuación, para que el personal 

técnico foral valorara y cuantificara económicamente.  

 

En la segunda reunión en cambio, se presentaron los informes realizados por el 

personal técnico de la Diputación, se aclararon dudas y se priorizaron las propuestas. 

   

En base a esa priorización, en la tercera asamblea, se decidió en qué invertir los 

500.000 euros.  

 

Durante todo el proceso, se han recogido un total de 135 propuestas mediante talleres, 

buzones e internet.  
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En la siguiente tabla se recogen la cantidad de propuestas por departamento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la asamblea comarcal, se presentaron todas las propuestas y, después de 

presentar los criterios acordados por el Grupo Motor, se analizaron en grupos 

pequeños y se clasificaron en función de prioridades. Hay que destacar que la 

Diputación Foral de Gipuzkoa aportó una lista de criterios que se analizó en el Grupo 

Motor, se validó y se completó. Esos criterios se utilizaron para ordenas las 

propuestas, así como para generar una reflexión entre la ciudadanía también. De esta 

manera, aunque no tuvieron mayor transcendencia, se pidió a la ciudadanía que 

tuvieran en cuenta los criterios a la hora de realizar la priorización.  

 
 

 

 

 

Departamento Cantidad de 
propuestas 

Euskera, Participación, Igualdad, Migración, 
Diversidad, Derechos Humanos y Memoria Histórica 

17 

Cultura, Juventud y Deporte 31 

Política Social (atención a personas con 
dependencia, mayores, menores, violencia de 
género, cooperación, voluntariado…) 

20 

Innovación, desarrollo rural y turismo 15 

Medio ambiente y ordenación del territorio (promoción 
del desarrollo sostenible, recursos naturales -agua, 
energía-, limpieza de playas, sistema de 
saneamiento, recursos forestales, montes, 
conservación del medio natural…) 

25 

Movilidad e Infraestructuras (transporte, red de 
bicicletas, red vial, red de carreteras…)  

27 

TOTAL 135 
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A continuación se recogen los criterios acordados por el Grupo Motor:  

POR EL COLECTIVO AL QUE VAN DIRIGIDAS 

 1 Propuestas que fomenten la equidad de género 

2 Propuestas que favorezcan a colectivos en riesgo de exclusión social (desempleados/as, 
inmigrantes, minorías étnicas, ancianos/as...) 

3 Propuestas que favorezcan a discapacitados/as 

POR EL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

 4 Propuestas que favorezcan a la comarca en su conjunto. Que su influencia llegue a toda la 
comarca. Que sirvan para generar algo conjuntamente 

5 Propuestas que favorezcan a todos los municipios. Que garanticen el reparto y el equilibrio 
entre los municipios. Que tengan en cuenta las necesidades existentes en los municipios, 
especialmente en los más pequeños 

6 Propuestas que fomenten valores de inclusión, diversidad, tolerancia, interculturalidad... 
Que promuevan la justicia social y el empleo (de larga duración y de calidad). 

7 Propuestas que favorezcan la creación de un tejido ciudadano autónomo, participativo y 
comprometido, y/o generen sinergias entre la ciudadanía. Que impulsen el auzolan (trabajo 
comunitario), la asamblea y los bienes comunales 

8 Propuestas que fomenten el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la sostenibilidad y la 
soberanía 

9 Propuestas que impulsen el consumo y economía endógena, basados en la solidaridad y 
sostenibilidad.  

10 Que apoyen la normalización y la utilidad del euskera.  

POR LA NATURALEZA DE LA INVERSIÓN O MANTENIMIENTO 

 11 Propuestas que atiendan a necesidades prioritarias no cubiertas en materia de 
infraestructuras y equipamientos en el marco de un equilibrio territorial. Que atiendan a las 
necesidades básicas de los municipios 

12 Que sean permanentes en el tiempo. Que prioricen acciones de menor envergadura, en 
detrimento de grandes infraestructuras. Que a futuro sirvan para promover el 
aprovechamiento de los recursos endógenos 

POR LA VISIBILIDAD DE LOS RESULTADOS 

 13 Que la ciudadanía perciba en el corto plazo las propuestas y las consecuencias del 
proceso. Que sean cuestiones tangibles/visibles 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, la ciudadanía ordenó las 

propuestas. La siguiente tabla recoge, por un lado, las propuestas ordenadas y, por 

otro, el cálculo económico y las notas realizadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa:  

Nº 
PROPUESTA 

CÁLCULO 
ECONÓMICO 

NOTAS TÉCNICAS 

1 CINTURÓN AGROECOLÓGICO: convertir los 
terrenos públicos en agroaldeas, firmar contratos 
de cesión para terrenos privados, parques de 
huertos, huertos sociales… 

Por definir Acción profesional privada o a 
desarrollar mediante la Agencia 
de Desarrollo 

2 ALBERGUE para gente SIN RECURSOS, 
habilitando algún edificio existente 

300.000 Competencia municipal. La 
diputaciónm como albergue 
especializado. Se está poniendo 
un servicio en marcha en Irún que 
podría ser complementario. 

3 Completar la red de BIDEGORRIS. El enlace 
Hendaia-Irun-Hondarribia. Landetxa-Hondarribia-
Jaizubia. Belaskoenea-Lapize. Artia-Behobia. 
Enlazar los que actualmente existen 

4.000.000 No es viable ni económicamente 
ni técnicamente. Los proyectos 
están sin redactar. Redactar un 
proyecto cuesta 150.000 euros y 
la Diputación lo hará en 2015, y 
comenzará con las labores en 
2016-2017. Hay partes que son 
de competencia municipal 

4 Realizar la inspección del nivel de DETERIORO  Competencia municipal 
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de EDIFICIOS, para concretar las medidas que 
hay que tomar para regenerar: accesibilidad de 
los barrios, necesidades de equipamientos en los 
barrios y la situación de edificios 

5 Gratuidad de la autopista Irun-Behobia  --- Acarrea cambiar el capítulo de 
ingresos y eso es imposible 

6 Promocionar la PARTICIPACIÓN de las 
personas con DISCAPACIDAD en la vida 
cultural/social de la comarca. Actividades de 
OCIO 

Por decidir Habría que realizarlo en nombre 
de una asociación. Cantidad a 
concretar 

7 CASA DE LA MUJER de Bidasoaldea, 
gestionada por asociaciones de mujeres, con 
actividades para mujeres de diferentes 
generaciones 

Proceso de 
participación: 
15.000 
Adecuar el local: 
40.000 (como 
mucho) 
Desarrollar la 
programación y 
gestionarla: 20.000 
(como mucho) 

Condicionado con los resultados 
de un proceso de participación. 
En nombre de un ayuntamiento o 
asociación.  

8 Servicio de autobuses entre los municipios:  
Hondarribia-Irun-Hendaia 

-- Ya hay una línea Irun-
Hondarribia, ampliarlo a Hendaia 
es comepencia del Gobierno 
Central 

9 Programas y actividades contra el RACISMO, LA 
HOMOFOBIA Y LAS ACTITUDES SEXISTAS 
(especialmente formación) 

21.000 Subvenciones a aytos 

10 Impulsar COOPERATIVAS para atraer a 
personas jóvenes al mundo baserritarra 

Por decidir Acción profesional privada o a 
desarrollar mediante la Agencia 
de Desarrollo. 

11 Trabajar por un ALARDE PÚBLICO igualitario 
(campañas de concienciación, sensibilización…) 

25.000 Campaña de sensibilización, 
mediante las líneas de trabajo 
que ha puesto en marcha la 
Diputación para la resolución del 
conflicto. 

12 PLAN para trabajar la IGUALDAD de género y 
contra la violencia machista entre la juventud. 
Empoderamiento (campañas en redes sociales, 
en educación, tiempo libre, Gaztelekus…) 

Flexible (sin definir) Se está realizando mediante el 
Programa Berdin barik. 
Subvenciones a aytos 

13 Proyecto para RECUPERAR EL ESPACIO 
PÚBLICO A LA POBLACIÓN INFANTIL en 
diferentes barrios de la ciudad, con la 
PARTICIPACIÓN directa de las niñas y los niños 
en el diseño de los espacios 

20.000 Sólo proceso de participación de 
niñas y niños (a acordar con el 
ayto). Después, la ejecución 
estaría en manos de los aytos. 

14 ARREGLAR LA CARRETERA Landetxa-
Olaberria  

104.000  

15 PROGRAMA CULTURAL EN EUSKERA en Irun 
y Hondarribia  

20.000-35.000 Introducirlo a través de Sareuska 

16 ZONA DEPORTIVA CUBIERTA en los 
pabellones de Gamecho Errandonea. Zona 
deportiva en BELASKOENEA 

Por decidir Se precisa una propuesta más 
concreta para definir presupuesto. 

17 AMPLIAR EL PARQUE NATURAL de Peñas de 
Aya, a los barrios Landetxa, Lapize, Olaberria y 
Ibarla 

 Es competencia del Gobierno 
Vasco. La Diputación puede pedir 
que se empiece con el trámite, 
nada más.  
 

18 Plan para el impulso de creación de 
COOPERATIVAS 

Por decidir Acción profesional privada o a 
desarrollar mediante la Agencia 
de Desarrollo. 
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19 Banco público de tierras para HUERTOS  Competencia municipal 

20 Mejorar la red social de las personas mayores: 
ESPACIOS PARA MAYORES en los barrios, 
para que se junten y se realicen actividades.  

 Competencia municipal 

21 Promoción de COOPERATIVAS DE MUJERES 
para la realización de CONSERVAS DE 
PRODUCTOS DEL MAR 

Por decidir Acción profesional privada o a 
desarrollar mediante la Agencia 
de Desarrollo. 

22 Más ACCIONES CULTURALES en la calle  Competencia municipal 

23 Promoción de la PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
en temas estratégicos municipales y comarcales. 
Crear un sistema permanente de participación 
ciudadana. Tomar medidas para la transparencia 

40.000 Habría que acordad con los aytos 

 

 

LAS PRIORIDADES EN LA SEGUNDA SESIÓN COMARCAL 

Después de haber presentado las valoraciones y las explicaciones del personal 

técnico de la Diputación en torno a los proyectos, se analizaron y se hizo una votación 

para priorizar los proyectos. Cada persona eligió 5 proyectos y los puntuó de 1 a 5, 

siendo 5 la máxima puntuación para un proyecto. En la tabla que se expone a 

continuación, se muestran las prioridades obtenidas en la sesión y los comentarios 

realizados por el personal técnico de la Diputación.  

 

ORDEN PROPUESTA Cant. 

votos 

PRESUPUESTO COMENTARIOS 

1. ALBERGUE para gente SIN 

RECURSOS, habilitando algún 

edificio existente 

21 300.000 Centro de día para 

satisfacer las necesidades 

de vecinas y vecinos del 

entorno. Gestionado por el 

Departamento de Política 

Social de la Diputación 

2.  CASA DE LA MUJER de Bidasoaldea, 

gestionada por asociaciones de 

mujeres, con actividades para mujeres 

de diferentes generaciones 

20 75.000 La Dirección de Igualdad 

de la Diputación trabajaría 

en el proceso de 

participación, para 

concretar el proyecto con 

los grupos de mujeres.  

3. CINTURÓN AGROECOLÓGICO: 

convertir los terrenos públicos en 

agroaldeas, firmar contratos de cesión 

para terrenos privados, parques de 

huertos, huertos sociales… 

19 40.000  Partiendo de los proyectos 

que actualmente hay en 

marcha en Bidasoaldea, 

realizar un trabajo conjunto 

con todos los agentes 

implicados en la creación 

del Cinturón 

Agroecológico. Gestionarlo 

desde Diputación.  
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ORDEN PROPUESTA Cant. 

votos 

PRESUPUESTO COMENTARIOS 

4. Promocionar la PARTICIPACIÓN de 

las personas con DISCAPACIDAD en 

la vida cultural/social de la comarca. 

Actividades de OCIO 

13 50.000 La Diputación realizará un 

trabajo conjunto con las 

asociaciones de 

Bidasoaldea que trabajan 

el tema de la discapacidad.  

5. Proyecto para RECUPERAR EL 

ESPACIO PÚBLICO A LA 

POBLACIÓN INFANTIL en diferentes 

barrios de la ciudad, con la 

PARTICIPACIÓN directa de las niñas 

y los niños en el diseño de los 

espacios 

10 20.000 Sólo el proceso de 

participación. La ejecución 

está en manos de los 

aytos.  

5 Plan para el fomento de creación de 

COOPERATIVAS: sensibilización, 

formación y ayudas para la creación 

de cooperativas.  

10 100.000 En la propuesta se han 

unificado: la promoción de 

cooperativas para impulsar 

la juventud al ámbito del 

caserío; la promoción de 

conserveras de pescado 

para mujeres; y el 

programa de promoción 

general de cooperativas. 

7. Trabajar por un ALARDE PÚBLICO 

igualitario (campañas de 

concienciación, sensibilización…) 

7 25.000 Gestionado por la 

Dirección de Igualdad de la 

Diputación.  

8. Programas y actividades contra el 

RACISMO, LA HOMOFOBIA Y LAS 

ACTITUDES SEXISTAS 

(especialmente formación) 

6 21.000 Gestionado por el 

departamento de Política 

Social de la Diputación.  

9. PROGRAMA CULTURAL EN 

EUSKERA en Irún y Hondarribia 

5 20.000-35.000 Para gestionar dentro del 

programa Sareuska (Sur 

de Lapurdi, Cinco Villas, 

Txingudi) 

10. PLAN para trabajar la IGUALDAD de 

género y contra la violencia machista 

entre la juventud. Empoderamiento 

(campañas en redes sociales, en 

educación, tiempo libre, 

Gaztelekus…) 

3 30.000 Gestionado por la 

Dirección de Igualdad de la 

Diputación. 

10. ARREGLAR LA CARRETERA 

Landetxa-Olaberria 

3 104.000  

12. Promoción de la PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA en temas estratégicos 

municipales y comarcales. Crear un 

sistema permanente de participación 

2 40.000 A acordar con los aytos 
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ORDEN PROPUESTA Cant. 

votos 

PRESUPUESTO COMENTARIOS 

ciudadana. Tomar medidas para la 

transparencia 

13. ZONA DEPORTIVA CUBIERTA en los 

pabellones de Gamecho Errandonea. 

Zona deportiva en BELASKOENEA 

0  Es necesaria una 

propuesta más concreta 

para definir un 

presupuesto. 

 

 

LAS PRIORIDADES EN LA TERCERA SESIÓN COMARCAL 

El albergue para las personas sin recursos generó bastante debate. Ha sido la 

propuesta más valorada durante todo el proceso. Es la única comarca de Gipuzkoa 

que no tiene un servicio 

así y para las personas 

que han participado en 

el proceso es 

fundamental; aunque 

creen que un proyecto 

así no se debería 

financiar desde los 

presupuestos 

participativos, dejando 

de lado otro tipo de 

iniciativas. Por lo que, 

exigen a la Diputación que lo haga por ley en 2015.  

 

Como el tema no contó con un acuerdo absoluto, se sometieron las 5 propuestas a 

votación. Cada participante pudo votar una propuesta. Y finalmente, se acordó pedir a 

la Diputación el albergue para personas sin recursos a parte de los presupuestos 

participativos, y para realizarlo en 2015.  

 

De esta manera, las personas participantes acordaron invertir los 500.000€ ofrecidos 

por la Diputación Foral de Gipuzkoa en los siguientes proyectos:  
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ORDEN PROPUESTA PRESUPUESTO 

1.  CASA DE LA MUJER de Bidasoaldea, gestionada por asociaciones de 

mujeres, con actividades para mujeres de diferentes generaciones 

134.000 

2. CINTURÓN AGROECOLÓGICO: convertir los terrenos públicos en 

agroaldeas, firmar contratos de cesión para terrenos privados, parques 

de huertos, huertos sociales… 

100.000 

3. Promocionar la PARTICIPACIÓN de las personas con DISCAPACIDAD 

en la vida cultural/social de la comarca. Actividades de OCIO 

50.000 

4. Proyecto para RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO A LA 

POBLACIÓN INFANTIL en diferentes barrios de la ciudad, con la 

PARTICIPACIÓN directa de las niñas y los niños en el diseño de los 

espacios 

20.000 

5.  Plan para la creación de COOPERATIVAS (para acercar a la juventud 

al mundo baserritarra, para que las mujeres trabajen en conserveras de 

pescado, cooperativas en general…):Sensibilización, formación y apoyo 

a la creación de cooperativas 

100.000 

6. Trabajar por un ALARDE PÚBLICO igualitario (campañas de 

concienciación, sensibilización…) 

25.000 

7. Programas y actividades contra el RACISMO, LA HOMOFOBIA Y LAS 

ACTITUDES SEXISTAS (especialmente formación) 

21.000 

8. PROGRAMA CULTURAL EN EUSKERA en Irún y Hondarribia 

(mediante Sareuska) 

20.000 

9. PLAN para trabajar la IGUALDAD de género y contra la violencia 

machista entre la juventud. Empoderamiento (campañas en redes 

sociales, en educación, tiempo libre, Gaztelekus…) 

30.000 

 

 

Las personas participantes, han querido hacer saber a la Diputación, que aunque no 

han sido elegidas, existen dos proyectos que deberían ser tenidos en cuenta: la 

carretera entre Olaberria y Landetxa, y realizar la petición al Gobierno Vasco para que, 

junto con los aytos de Irún y Hondarribia, se amplíe del Parque Natural de Peñas de 

Aya. 
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OARSOALDEA 

Oarsoaldea ha sido la comarca donde más propuestas se han recogido y donde más 

se ha utilizado internet para participar. Aunque los talleres siguen siendo los espacios 

para trabajar conjuntamente y pensar en propuestas de mejora para la comarca. A 

continuación, se expone la cantidad de propuestas que hemos recibido por cada canal.  

Canal Nº 

propuestas 

Página web 133 

Folletos en 

buzones 
106 

Talleres 148 

TOTAL 387 

 

Estas propuestas han sido de todo tipo y sector, pero sobre todo, han salido 

propuestas de cultura y juventud (23%), movilidad e infraestructura (19,7%) y 

medioambiente y ordenación del territorio (19,2%). Aunque también han sido 

numerosas las propuestas sobre innovación, desarrollo rural y turismo (15,9%). En 

menor cantidad han surgido propuestas de política social (14%) o transversales (como 

igualdad, euskera, derechos humanos y memoria histórica y participación ciudadana) 

(8,2%). Lo cual nos da una noción de la inquietud de la ciudadanía de la comarca.  

 

Teniendo en cuenta que las propuestas recogidas mediante internet no se han 

registrado por municipio, analizando los otros canales, hemos podido conocer en qué 

medida ha participado la ciudadanía de cada zona; concluyendo que Oiartzun ha sido 

el municipio donde más propuestas de mejora se han recogido.  

Municipio Nº 

propuestas 

Errenteria 46 

Pasaia 57 

Lezo 38 

Oiartzun 80 

 

Dicho esto, en la primera reunión comarcal, donde se presentaron las casi 400 

propuestas que se recogieron, cabe destacar que hubo que realizar un arduo trabajo 

para el descarte y la priorización de la propuestas. Se trabajó en grupos pequeños 

para facilitar el diálogo y el debate, pero costó mucho llegar a acuerdos.  
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Éstas fueron las propuestas que se pre-seleccionaron:  

Las 20 propuestas priorizadas en el primer taller comarcal 

Conexión de la red de bidegorris: de Lezo hasta San Juan, ampliando aceras... 

Poner en marcha proyectos de auzolan (trabajo comunal) como expresión práctica de la 

participación ciudadana, implicando más a la juventud en los servicios a la comunidad. 

Posibles tareas: limpiar los ríos, plantar árboles adecuados, mantener los caminos a 

Jaizkibel, recoger los escombros de Trintxerpe, mantener el patrimonio de la comarca...  

Fases: Especificar la iniciativa, hacer campañas de concienciación, proveer  los materiales 

necesarios y concretar calendario. 

Una pequeña planta para gestionar los residuos en la mancomunidad (modelo austriaco). 

Habría que especificar la cantidad de residuos para adaptarse a ella. 

Con el compromiso de los 4 ayuntamientos de la comarca, reservar tierras para la 

agricultura juvenil en cada pueblo (alquiler de campos) y dar subvenciones para: el 

desarrollo rural; las personas jóvenes que estén empezando a dedicarse a la agricultura y 

ganadería;  las cooperativas e infraestructuras... 

Crear puestos de trabajo para fomentar la inserción laboral de las personas con 

enfermedades psíquicas, apoyando a las asociaciones locales y mediante las huertas 

comunes (Arraztalo). 

Proyecto piloto de atención integral a víctimas de violencia machista en Oarsoaldea. 

Espacio para la información/formación de prevención, asesoría jurídica y psicológica de 

carácter semanal (similar a servicios que existen en otros municipios) e itinerante en la 

comarca. 

Creación de una red para combatir la discriminación por motivos étnicos. Propuesta de 

SOS Racismo de Oarsoaldea 

Crear un equipo técnico de Igualdad que trabaje planes para que las fiestas sean 

igualitarias en todos los pueblos.  Analizar la existencia de un móvil-teléfono para 

urgencias de referencia en fiestas comarcales (si es posible, en colaboración con la policía 

municipal). 

Proyecto para impulsar la cohesión de la ciudadanía. Realizar programas sobre temas 

concretos que busquen la convivencia de diferentes pueblos de Euskal Herria. Un ejemplo 

sería el proyecto Errigora. 

Cumplir la ley de accesibilidad para la Casa de Jubilados Gazte Izanak de Oiartzun. 

Dar facilidades para aprender euskara a las personas nacidas fuera de Euskal Herria, para 

profundizar en la integración y teniendo en cuenta sus diferentes motivaciones y 

oportunidades (tiempos, trabajo, economía...). Las clases podrían ser gratuitas.  

En Errenteria, completar la red de ascensores para acceder a los barrios altos. Hacer un 

estudio para la eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas en la comarca.  
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Museo de la memoria histórica de Errenteria. Temas: a) Desarrollo histórico, b) pasado 

industrial, c) historia del pueblo en lucha, y d) futuro: transformación del municipio y 

creatividad. Podría ser compatible con el Museo de Danza tradicional de Euskal Herria.  

Crear un recorrido circular por los lugares más emblemáticos de la comarca (con el 

objetivo de promocionar esos espacios). Ondartxo de San Pedro, Astillero, La iglesia de 

San Pedro, San Juan, Iglesia de Lezo, zonas de Errenteria, etc.  

Poner a la venta productos producidos en la comarca. Se basarían en 3 principios: utilizar 

recursos endógenos, que sean productos ecológicos y que se fomente el euskara. 

Además, se crearía empleo y se le daría un impulso a la agricultura, y se puede utilizar 

para reactivar las tiendas que se hayan podido cerrar por causa de la crisis económica. 

Fomentar el emprendimiento y la innovación entre la gente joven y personas sin empleo: 

incubadora de empresas y coworking...  Impulsar los bancos éticos, el trueque, la moneda 

del pueblo, etc. Potenciar la economía social.  

Preparar, comprar tierras/huertas para que las trabaje la ciudadanía para su consumo 

propio. Ciudadanía, personas paradas, etc.  

Energía: Potenciar el uso de las energías renovables: transporte público sostenible, por 

ejemplo. 

Proyecto de cooperación al desarrollo en Nicaragua, basado en la autogestión. Éstas 

serían las bases del proyecto: feminismo, integración de las mujeres al mercado laboral y 

el empoderamiento, soberanía alimentaria (grupos de consumo, eco-agricultura 

sostenible...), espacios de utilidad comunitaria, fomentar la cultura y las costumbres 

locales, trueques de conocimientos entre generaciones, internacionalismo... 

Rehabilitar el edificio PROISA de San Pedro para satisfacer las necesidades culturales de 

Oarsoaldea. Acercar los circuitos culturales de Donostia a Oarsoaldea. Crear un 

laboratorio de creatividad e innovación. Mantener la memoria histórica. Proceso abierto a 

Oarsoaldea y Donostialdea. 

Ampliar la frecuencia y el recorrido de la motora, haciendo un recorrido circular (Trintxerpe, 

San Joan, Lezo, Antxo…). Que el camino por agua sea un atractivo turístico y que integre 

los distritos. 

Introducir el pago de la motora en el sistema MUGI.  

 

Estas propuestas fueron analizadas por el personal técnico de la Diputación Foral que 

descartó algunas por no ser competencia de la administración foral, otras por tener un 

coste más elevado de lo que el proyecto permite (500.000€) y otras por no coincidir 

con  la línea político-técnica del departamento competente. 

 

 El bidegorri de Lezo-Donibane 

 La planta de residuos orgánicos 

 El proyecto piloto de atención integral a víctimas de violencia machista 

 La remodelación de la Casa de Personas Jubilada de Oiartzun 
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 La ampliación del servicio de la motora de San Juan 

 La entrada del servicio de la motora en el sistema Mugi 

 

Por lo tanto, quedó una batería de propuestas, las cuales se trabajaron colectivamente 

para buscar poco a poco la lista definitiva de propuestas a financiar con el presupuesto 

ofrecido por la Administración Foral. En esa labor, se evidenciaron las prioridades 

ciudadanas:  

 Desarrollo económico de base rural:  

o La necesidad de potencial en primer sector 

o Promocionar los productos endógenos y ecológicos y su consumo 

o Promover el emprendizaje mediante la labranza de la tierra 

o Suscitar iniciativas de creación, coworking, economía social… 

 Promoción de las energía renovables:  

o Impulsar la soberanía energética mediante la utilización de energías 

renovables: estaciones verdes, eficiencia energética de edificios 

públicos, transporte público limpio… 

o Realizar el diagnóstico y el plan comarcal para la soberanía energética.  

o Ofrecer a la ciudadanía (in)formación sobre la utilización y 

oportunidades de las energías renovables de hogar.  

 

Aunque hubo dos ámbitos que también se repitieron con frecuencia:  

 La necesidad de promover y dinamizar la participación ciudadana, de cara a 

una cohesión social, mediante programas de auzolan, de convivencia, 

intercambio… 

 La promoción del euskera, facilitando recursos para que la gente acceda con 

más facilidad a estudiar nuestra lengua.  

 

Y finalmente, gracias a la pluralidad de las personas que se han acercado al proceso y  

que hemos subrayado en apartados anteriores, también han aparecido durante todo el 

proceso, propuestas de carácter social y cultural:  

 La integración laboral de personas con enfermedades psíquicas 

 La lucha en contra la discriminación por razones étnicas y/o de procedencia 

 La necesidad de unas fiestas igualitarias y paritarias en nuestros municipios 

 El ejercicio de la solidaridad mediante un proyecto de cooperación al desarrollo 

en Nicaragua 
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 La necesidad de poner al alcance real de la ciudadanía todas las 

investigaciones, trabajos… que se realizan en la comarca con objetivo de 

recuperar el patrimonio histórico de la zona  

 El potenciar el turismo desde la vinculación de diversos espacios significativos 

de la comarca 

 La reflexión del uso de los edificios de la comarca para uso sociocultural 

 

En resumen, éste es el cuadro que muestra el resultado del trabajo realizado; reflejo 

de la iniciativa de la ciudadanía y que, tomando como referencia los consejos del 

personal técnico de la Diputación y otros agentes públicos, se ha asignado a cada 

propuesta una cantidad de dinero. 

 

Propuesta Presupuesto 

Poner en marcha iniciativas de auzolan, como expresión máxima de la 

participación ciudadana.   

El presupuesto es para poner en marcha dos iniciativas en 2015 y será 

necesaria la implicación de los ayuntamientos.  

37.500€ 

Poner en marcha un proyecto de emprendizaje, a modo de “vivero” 

para las personas que estén interesadas en un futuro trabajar en 

labores agrícolas.   

Para promover esta iniciativa, se necesitan tierras; y para ello, el primer 

paso es contratar a una persona que realice un estudio y valoración de 

las tierras de la comarca para agricultura (de la Diputación, de 

ayuntamientos y de particulares). 

La ciudadanía ha valorado esta propuesta de gran importancia, y 

después de hacer el estudio, para proseguir en la consecución de la 

iniciativa, se ha acordado aportar mayor cantidad de dinero en esta 

propuesta.  

 

 

40.000€ 

 

 

35.000€ 

Programa para la promoción de la integración laboral de personas con 

problemas psíquicos.   

(Asociación Arraztalo) 

50.000€ 

Creación de una red para combatir la discriminación por motivos 

étnicos. 

(SOS Arrazakeria) 

45.000€ 
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Crear un espacio de trabajo con técnicas de igualdad para trabajar en 

pro de las fiestas en igualdad.  

Para ello, contratar a una persona especializada en igualdad que 

implique los diferentes ayuntamientos de la comarca y trabajen 

conjuntamente las fiestas paritaria y en igualdad.  

40.000€ 

Contratar a una persona experta en participación ciudadana para 

avanzar en la cohesión de la ciudadanía y en la dinamización de la 

participación en la comarca. 

43.000€ 

Ofrecer recursos para aprender euskera a las personas nacidas fuera 

del País Vasco. 
20.000€ 

Proceso de reflexión en torno a la recuperación de la memoria y el 

patrimonio histórico, y ver de qué manera se pone a disposición de la 

ciudadanía (con todos los agentes de la comarca).  

Diseñar / planificar un circuito atractivo que enlace diferentes lugares 

de interés en la comarca (con personal técnico, agentes y personas 

interesadas).  

12.000€ 

 

12.000€ 

Contratar a una persona especializada en energía renovable que 

(in)forme a la ciudadanía sobre opciones de energía renovables para 

hogar.  

Y realizar el diagnóstico y el plan sobre energías renovables de la 

comarca.  

43.000€ 

 

40.000€ 

Cooperación para el desarrollo: proyecto para la puesta en marcha de 

una escuela de formación integral para mujeres en Nicaragua. 
8.000€ 

Realizar un ejercicio participativo en torno al edificio Proisa de San 

Pedro y al resto de infraestructuras de la comarca, de carácter abierto y 

comarcal.  

Aumentar la cuantía destinada para dar los primeros pasos ejecutivos 

del resultado de dicho ejercicio. 

35.000€ 

 

39.200€ 
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TOLOSALDEA 
 

La ciudadanía de Tolosaldea realizó 212 propuestas para invertir 500.000 euros, 

mediante las diferentes vías abiertas: online, buzones y reuniones.  

 

La mayoría de esas propuestas fueron en torno al medio ambiente y movilidad, 

aunque a continuación se exponen la cantidad de propuestas recogidas clasificadas 

en función del departamento competente de la Diputación.  

 

Naturaleza de la idea 
Cantidad de 

ideas 

EUSKERA, PARTICIPACIÓN, IGUALDAD, MIGRACIÓN, DIVERSIDAD, 
DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTÓRICA 

19 

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 41 

POLÍTICA SOCIAL 21 

INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO 24 

MEDIO AMBIENTE 50 

MOVILIDAD 57 

 
El 10 de Junio de 2014 se realizó el primer taller comarcal para priorizar las 212 

propuestas. En esa reunión, la ciudadanía priorizó 21 propuestas:  

 

Propuestas priorizadas por la ciudadanía de Tolosaldea 

Biblioteca mancomunada para personas adultas en Aiztondo. Ofrecer un servicio de biblioteca 
innovador que responda a las necesidades de la ciudadanía de Aiztondo.   

Centro BTT del monte Amasa 

Crear un parking público en la comarca para promover el turismo  

Crear zonas de ocio en los ríos para bañarse (en la comarca) 

Adecuar zonas de baño en el río Zelai (Ibarra y Berrobi) 

Poner actividades en marcha para promover el euskera; promover la lectura y la utilización, 
facilitar recursos para el aprendizaje, reforzar el medio de comunicación Ataria Irratia.  

Promover los oficios tradicionales (carpintería, albañilería…) Reunir a las personas 
desempleadas y promover el emprendizaje 

Cuidar y marcar los recorridos por bosques y montes, mediante subvenciones y trabajo 
comunitario (en la comarca) 

Crear un recorrido verde, aprovechando los caminos rurales (Ibarra, Belauntza, berrobim 
Eluda, Elduain, Berastegi) 

Limpiar y mantener los recorridos municipales, por medio de subvenciones y empleando a las 
personas sin empleo del municipio (en la comarca)  

Mejorar transporte para las personas que viven en las zonas rurales y caseríos (por ejemplo, 
bonotaxi) 

Establecer las medidas para reducir la velocidad del tráfico en la carretera que atraviesa 
Berrobi 

Recuperar la central de Agaitz (para generar energía renovable y recuperar huellas 
arqueológicas) 

Promover la agricultura, facilitando a la juventud el uso de terrenos no explotados 

Hacer una planta de transferencia de residuos (Tolosa-San Blas) 

Desarrollar una aplicación de internet para fomentar la participación ciudadana (poner en 
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marcha nuevos canales para que la ciudadanía de distintos municipios pueda hacer propuestas 
sobre diferentes proyectos, acciones…) 

Promover la energía hidroeléctrica, recuperando las centrales hidroeléctricas antiguas y 
pequeñas 

Promover la energía renovable. Crear infraestructuras nuevas y recuperar las antiguas.  

Aprovechar camino a Loiola para trabajar el área de turismo de Bidania-Goitaz y Albiztur.  

Construir un carril bici bien iluminado entre Tolosa y Anoeta 

Bidegorri de Tolosa (o Txarama)-Lizartza-Orexa, mediante subvención y trabajo comunitario 

 
Durante los meses de verano, el personal técnico de los departamentos implicados de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa, realizó la viabilidad técnica y económica de todas las 

propuestas mencionadas, y en Septiembre, se expusieron las valoraciones al Grupo 

Motor, a representantes municipales, a personas promotoras de las ideas y a las 

personas que participaron en la segunda asamblea comarcal.  

 

El 23 de Septiembre y el 1 de Octubre de 2014, se realizaron las otras dos asambleas 

comarcales en Zerkausia de Tolosa, una vez conocidas las valoración, y para decidir 

en qué invertir los 500.000€ de la Diputación.  

 

A continuación se muestra la lista de proyectos elegidos y sus correspondientes 

presupuestos:  

 

PROYECTOS/PROPUESTAS ELEGIDAS 
Presupuest
o 

Departamento 

Biblioteca mancomunada para personas adultas en Aiztondo. 
Ofrecer un servicio de biblioteca innovador que responda a las 
necesidades de la ciudadanía de Aiztondo.   

250.000€ 02. Cultura 

Cuidar y marcar los recorridos por bosques y montes, mediante 
subvenciones y trabajo comunitario (GRs comarcales) 

40.000€ 06. Desarrollo rural 

Establecer las medidas para reducir la velocidad del tráfico en la 
carretera que atraviesa Berrobi: nuevas isletas, señalización 
horizontal y vertical, pasos de cebra, semáforos… 

90.000€ 08. Infraestructuras 

Promover en la comarca las energías renovables: analizar opciones 
(incluido Tolargi) e implementar acciones concretas, con la 
participación de los aytos y la agencia de desarrollo. 

60.000€ 07. Medio ambiente 

Promover los oficios tradicionales (carpintería, albañilería…) Reunir 
a personas desempleadas y promover el emprendizaje; facilitar 
recursos (terrenos, locales, maquinaria…) para que la juventud y 
personas en desempleo puedan desarrollar profesionales 
tradicionales sin tener que realizar una inversión inicial.   

60.000€ 06. Innovación 

TOTAL  500.000€  

 
El 28 de octubre de 2014, 4 personas del Grupo Motor presentaron estas priorizadas 

propuestas a los grupos políticos representados en las Juntas Generales.  
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UROLA ERDIA 
 

En la fase de recogida de propuestas, en total, se recogieron 136 propuestas, 

repartidas como se expone a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72  
 

 

 

Tema Azkoitia Azpeitia Beizama Errezil Zestoa Sectores Buzones Página 
web 

Total 

Movilidad e 
infraestructuras 2 2 1  2 1 

5 
(Azk 2; Azp 2; 

Zest 1)  
7 20 

Medio Ambiente y 
organización territorial 5 1  1  3 

6 
(Azko 2; Azp 3; 

Zest 1) 
8 24 

Innovación, desarrollo 
rural y turismo 1 3 1 3  17 

5 
(Azk 1; Azp 3; 

Zest 1)  
5 35 

Política Social  1 1   1 
7 

 (Azko 1; Azp 4; 
Zest 2) 

 10 

Euskara, Participación, 
Igualdad, Migración, 
Diversidad, Derechos 
Humanos y memoria 
histórica  

1   1   
3 

(Azko 1; Azp 1; 
Zes 1) 

4 9 

Cultura, juventud y 
deporte  1 1 2 2 2 

8 
(Azko 5; Azp 2; 

Zest 1 
3 19 

Competencia municipal 9 6   1  1 2 19 
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Partiendo de las 136 propuestas identificadas en la fase inicial, se hizo una reunión de 

priorización, en la cual se identificaron 19 propuestas prioritarias. A continuación, se 

exponen las propuestas priorizadas y la puntuación obtenida:  

 

Título de la propuesta Cant. de votos 

1.Dando continuidad a lo acordado en los presupuestos participativos de 
2014, facilitar la manera de continuar con la labor por la soberanía 
energética 

15 

2.Creación de una plataforma para impulsar el emprendizaje 
 

13 

3. Crear una escuela de artes escénicas para toda la comarca en Zestoa 13 

4.Completar el espacio plural de actividades y acciones para impulsar la 
economía social y sostenible 

12 

5.Continuar con el arreglo de los caminos a los caseríos  
 

9 

6.Realizar la identificación, el inventario y el análisis situacional de los 
árboles de toda la comarca, para garantizar el bienestar de los árboles 

5 

7.Restaurar el molino doble de Beizama e insertarlo en el circuito turístico 
de la comarca 

5 

8.Continuar con el servicio de Dinamización Juvenil  5 

9.Completar la vía verde entre Zestoa y Zumaia 4 

10.Dar continuidad al proyecto comenzado los centros educativos 
comarcales conjuntamente, para impulsar el emprendizaje de la juventud 

4 

11.Promover la compra/venta de los productos de la zona 4 

12. Crear un centro de transformación compartido dirigido a explotaciones 
del medio rural 

3 

13.Ampliar la oferta cultural 3 

14.Ofrecer el servicio de ocio dirigido a personas mayores que viven 
solas o aisladas 

2 

15.Dar continuidad al proyecto sobre Memoria Histórica 2 

16.Crear un vivero de empresas a nivel comarcal 1 

17.Completar la web oficial del camino verde de Urola 1 

18.Acercar a las personas de los caseríos el servicio dirigido a las 
personas mayores y, sobre todo, a mujeres 

1 

19.Poner en marcha programas específicos para personas adultas 
inmigrantes 

1 

 

Estas 19 propuestas, fueron remitidas al personal técnico de la Diputación Foral de 

Guipúzcoa, para su valoración técnica y económica. Estas valoraciones fueron 

expuestas en una reunión comarcal, unificando varias acciones (la 2,4 y 10). En la 
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siguiente reunión, se eligieron las 4 propuestas que se insertarán en los 500.000€ de 

los presupuestos.  

 

Título de la propuesta Presupuesto 

Poner en marcha la estrategia del ámbito del emprendizaje 122.000 € 

Completar la vía verde entre Zestoa y Zumaia 250.000 € 

Dando continuidad a lo acordado en los presupuestos participativos del 
año pasado, continuar en la labor hacia la soberanía energética 

65.000 € 

Continuar con el arreglo de los caminos a los caseríos 63.000 € 
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4. EVALUACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 
 

En el proceso de evaluación del proyecto de presupuestos participativos, se destinó 

una sesión a la realización de una evaluación interna, con la asistencia técnica, las 

consultoras encargadas de los trabajos en cada comarca y la Diputación. A 

continuación se presentan los principales resultados.  

 

TIEMPOS Y PLAZOS 

 

Fortalezas: 

 

Se percibe como positivo el disponer de un cronograma de trabajo previo que 

establezca los plazos estimados durante todo el proceso. 

 

También se ha señalado que el calendario de actividades se ha ajustado a los tiempos 

de los Ayuntamientos. En Urola Erdia, además de preferir un proceso con los plazos 

ampliados de este año (en relación a la experiencia piloto desarrollada el año anterior), 

se ha destacado que esta vez el presupuesto participativo municipal no se ha 

solapado con el presupuesto participativo foral. 

 

Debilidades: 

 

En las comarcas que han desarrollado el proceso por primera vez este año se ha 

percibido que éste se inicia de un día para otro, de manera un tanto precipitada y sin 

tiempo de preparación y adecuación en cada comarca. Además, ha habido poco 

margen de flexibilidad a la hora de convocar actos y reuniones, con muy poco tiempo 

de antelación. 

 

Otro aspecto negativo que se señala es que el proceso es muy largo y que el verano 

ha supuesto un “parón” en el ritmo de trabajo. Si bien, en Urola Erdia esto se ha 

percibido como algo positivo en comparación con los tiempos del proyecto anterior. 

Esta pausa veraniega en la actividad se vería justificada si hubiera servido para la 

realización adecuada de los informes técnicos, tal y como estaba previsto.  
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En Urola Erdia se ha puesto de manifiesto, además, el problema de solapamiento 

entre el cierre del proceso del año anterior con el inicio del actual proceso. 

 

En Tolosaldea se ha demandado la celebración de alguna asamblea más para 

seleccionar las propuestas a incluir en el presupuesto Foral. 

 

Propuestas:  

 

Se considera necesario que antes de comenzar a trabajar en cada comarca se 

adecuen las pautas con las necesidades de cada zona, acordando un cronograma con 

los propios Ayuntamientos implicados. También se plantea la posibilidad de acabar el 

proceso antes del verano, desarrollándolo de enero a junio. 

 

METODOLOGÍA 

 

Fortalezas: 

 

Tener una metodología común, sistematizada, para todas las comarcas ha facilitado el 

proceso, al contar con un esquema previo que orientaba el desarrollo de cada fase y 

de las distintas actividades. Además, el tener los pasos pautados permite ir 

comparando el proceso en distintas zonas. 

 

Se destaca la importancia de los espacios de coordinación entre asistencia técnica, 

consultoras en terreno y Diputación. 

 

También se señala como positivo el haber realizado parte del trabajo de campo por 

barrios, realizando talleres de recogida de propuestas. 

 

Debilidades: 

 

La metodología ha tenido que modificarse para adaptarla a la identidad, características 

e idiosincrasia de las distintas comarcas. También se señala en alguna comarca que 

los Ayuntamientos no han estado informados de la metodología que se iba a seguir, a 

pesar de la explicación en las sesiones informativas antes de comenzar el proceso y 
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de las reuniones mantenidas entre las consultoras y los Ayuntamientos a lo largo del 

mismo. 

 

Por otro lado, en algunos casos, a la hora de priorizar y elegir las propuestas que 

entraban en el presupuesto participativo, han influido grupos de interés movilizados 

por una determinada propuesta. 

 

Propuestas: 

 

De acuerdo a una continuidad del proyecto en las mismas comarcas el próximo año, 

se plantea que la primera fase de recogida de propuestas parta de las propuestas 

recogidas este año. 

 

Para evitar la incidencia de los grupos de interés en la toma de decisiones se propone 

que solo tengan derecho a voto las personas que hayan participado en alguna 

actividad del proceso de presupuesto participativo de la Diputación. 

 

Se propone hacer una jerarquización de los criterios de priorización de las propuestas 

y establecer algunos comunes que deban ser incluidos “sine quanen”. 

 

Crear más espacios de coordinación entre el personal técnico de la Diputación y la 

ciudadanía, aparte del Grupo Motor. 

 

Se plantea la posibilidad de realizar los talleres de recogida de propuestas no tanto por 

municipios sino por áreas sectoriales (educación, medio ambiente, empelo...). De esta 

manera, quizás se podría fomentar más la visión comarcal y evitar la tendencia a la 

realización de propuestas de carácter municipal. 

 

COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Fortalezas: 

 

Se valora positivamente la existencia de una imagen corporativa del proceso, que 

permite a la ciudadanía identificar cualquier información relacionada con los 
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presupuestos participativos de la Diputación, así como la puesta a disposición de toda 

la información generada durante el proceso en la web de la Diputación. 

 

En las comarcas en las que el envío postal ha funcionado bien, se destaca la 

importancia de que los dípticos hayan llegado a cada hogar. 

 

En Bidasoaldea se menciona que ha funcionado bien la difusión a través de la Cadena 

SER. 

 

En Oarsoaldea ha funcionado muy bien la comunicación cercana, cara a cara, entre la 

consultora y la ciudadanía. 

 

Debilidades: 

 

Ha habido deficiencias en cuanto al envío domiciliario de los dípticos en algunas 

comarcas, así como en la entrega de materiales y soportes para realizar la difusión del 

proceso, que llegó tarde. 

 

También se señala que la comunicación desde la Diputación hacia las consultoras ha 

sido tardía en las diferentes fases del proceso.   

 

Por otro lado, se destaca que, aunque la información generada durante el proceso 

está en la web de la Diputación, localizarla no es fácil y en ocasiones se ha colgado 

con retraso.  

 

Poca presencia en los medios masivos y generalistas de comunicación, por lo que no 

ha tenido mucha visibilidad. 

 

La presentación de propuestas online ha sido dificultosa para los usuarios/as. Del 

mismo modo, el formato del díptico de recogida de propuestas podría mejorarse. 

 

La web podría ser más dinámica y se podrían habilitar enlaces a las redes sociales. 

 

Propuestas: 
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Hacer una planificación más eficaz del trabajo del Departamento de Comunicación y 

acordar los plazos con las consultoras que realizan el trabajo de campo. 

 

Ordenar la información en la web de la Diputación por comarcas, puesto que en la 

actualidad la información está sin ordenar en una pestaña denominada “noticias”. 

Sería importante hacer una página web más dinámica, e incluso hacer uso de las 

redes sociales como Facebook, Twitter…, con el fin de hacer más atractiva la 

información para la ciudadanía. 

 

Buscar espacios públicos para hacer publicidad del proceso. 

 

Modificar el diseño de los dípticos de recogida de propuestas, incluyendo en los 

mismos ejemplos de propuestas válidas y propuestas no válidas para incluir en los 

presupuestos participativos, destinando un solo espacio (sin distinguir por temas o 

áreas) para que el ciudadano/a escriba sus propuestas.  

 

Las personas que han participado en los talleres han remarcado la necesidad de una 

comunicación directa y cercana para animar a la gente a participar. 

 

Aprendizajes: 

 

La comunicación cercana es la que ha dado resultado a la hora de difundir el proyecto. 

En Oarsoaldea se ha realizado acudiendo a asociaciones, comisiones de fiestas, 

parques, locutorios…, lo que ha permitido recoger muchas propuestas a través los 

dípticos y online.  

 

COORDINACIÓN: 

 

Fortalezas 

 

La coordinación y el trabajo que se ha tenido con el Grupo Motor ha sido fundamental 

y, además, ha sido una relación muy dinámica, creativa y productiva.  

 

También se considera que la comunicación y el contacto con la dirección del proyecto 

ha sido adecuada y ha facilitado la coordinación. 
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Se valora positivamente la existencia de reuniones de coordinación preestablecidas 

entre la asistencia técnica, las consultoras de las comarcas y la Diputación. 

 

Debilidades: 

 

Las gestiones con la Diputación, sobre todo después del verano, han sido muy lentas 

a la hora coordinarse con los diferentes Departamentos de cara a trabajar las 

propuestas.  

 

Por otro lado, se ha detectado una falta de coordinación entre el personal técnico de la 

Diputación y los Ayuntamientos implicados.  

 

También se ha destacado la falta de implicación de muchos Ayuntamientos, que no 

asistían a las reuniones de coordinación y cuya colaboración, en el mejor de los casos, 

se ha limitado a ceder espacios para las reuniones y talleres y colocar cartelería para 

difundir el proyecto. 

 

Propuestas: 

 

Se considera imprescindible contar con la implicación de Ayuntamientos y Agencias de 

Desarrollo. Para ello se propone firmar un acuerdo de colaboración y compromiso con 

dichos actores. A través de estos acuerdos se podría contar con su implicación en el 

diseño, coordinación y difusión del proceso.  

 

También hace falta garantizar la presencia de la Diputación (personal político y 

técnico) en varios talleres ciudadanos y durante todas las fases del proceso. Así 

mismo, habría que establecer un punto de coordinación entre los Ayuntamientos y la 

Diputación antes de la última fase de Asambleas con la ciudadanía. 

 

Por último, se propone establecer un espacio de participación de los Ayuntamientos 

que también sirva de punto de encuentro entre éstos y la Diputación. 

 

Aprendizajes: 
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Contar con la participación de todos los agentes públicos implicados para tener una 

percepción más real de las ideas que plantea la ciudadanía y para facilitar el desarrollo 

del proceso. La colaboración e implicación institucional de los Ayuntamientos es 

fundamental para la buena marcha del proyecto. 

 

INFORMACIÓN 

 

Fortalezas: 

 

Se valora positivamente el disponer de una asistencia técnica que coordine el proceso, 

plantee la metodología y las herramientas de participación y establezca las pautas de 

cada fase, puesto que facilita el trabajo de los equipos consultores en cada comarca. 

 

Debilidades: 

 

En algunos momentos del proceso, se ha solicitado a la consultoras de las comarcas 

información con muy poco margen de tiempo: al principio del proceso, en el último 

taller de evaluación… En otras ocasiones se les ha solicitado desde la Diputación la 

misma información varias veces: número de personas participantes en los talleres, 

número de propuestas… 

 

Por otro lado, el trabajar con documentos de word facilitados por la asistencia técnica 

no ha resultado adecuado en los casos en que se manejaba mucha información, 

siendo preferible la utilización de documentos en formato excel.  

 

Propuestas: 

 

Compartir documentos a través de alguna herramienta de Intranet entre los distintos 

equipos. 

 

Aclarar la visión comarcal que han de tener las propuestas ciudadanas en toda la 

difusión que se haga del proceso. En los primeros tallares de recogida de propuestas 

se debería reforzar la información y explicación de las competencias de la Diputación. 

 

Uso de las redes sociales (facebook, Twitter…) para informar a la ciudadanía. 
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Usar la web para informar del funcionamiento y de las competencias de la Diputación. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Fortalezas: 

 

El proceso plantea unos espacios y canales de participación ciudadana adecuados, 

que tiene en cuenta la participación presencial y online. 

 

La apertura de la Administración y su presupuesto ha demostrado que la gente puede 

participar en la gestión pública haciendo aportaciones. Además, se han recogido 

muchas propuestas por lo que es un tema que a la gente le interesa. La ciudadanía 

valora positivamente estar presente en la toma de decisiones de los asuntos públicos. 

 

Debilidades: 

 

Al proceso le faltan algunos espacios de participación institucional, así como más 

espacios de trabajo conjunto entre Administración y ciudadanía. Por otro lado, la 

presencia y actitud que han tenido algunos representantes de Ayuntamientos en los 

espacios de participación ciudadana ha sido criticada por algunas personas 

participantes. 

 

El proceso participativo de los presupuestos forales ha coincidido con otros procesos 

participativos en algunos municipios. 

 

La ciudadanía ha echado de menos la implicación de los Ayuntamientos en este 

proceso.  

 

Propuestas: 

 

Utilizar la Web como espacio de trabajo. Contemplar espacios de votación online. 

 

Recoger propuestas ciudadanas en la calle, no únicamente en talleres programados 

(visitas a colectivos, talleres callejeros, mesas informativas, mercados, institutos...). 
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Participación ciudadana en la fase de ejecución y seguimiento de las propuestas 

aprobadas. 

 

Valorar la posibilidad de realizar talleres específicos para políticos y representantes de 

la Administración local. 

 

Tratar de conciliar los horarios y las actividades para facilitar la participación de todos 

los públicos. En algunos talleres, la ciudadanía comentó la necesidad de facilitar la 

participación mediante servicios de guardería, por ejemplo. 

 

IMPLICACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS EXTERNOS A LA 

DIPUTACIÓN 

 

Fortalezas: 

 

Ha habido algunos Ayuntamientos muy implicados que han facilitado la marcha del 

proceso.  

 

En Oarsoaldea, la participación de la Agencia de Desarrollo Comarcal ha sido 

fundamental, por su carácter estratégico comarcal y por su aportación técnica. 

 

Debilidades: 

 

Los Ayuntamientos tienen su propio funcionamiento y su propio calendario de trabajo, 

por lo que este proceso, en la mayoría de los casos, no les ha sido prioritario. Esto ha 

influido en que, desde la Administración local, no se haya colaborado en la 

comunicación y divulgación del proceso. 

 

Propuestas: 

 

Antes del inicio del trabajo de campo, hace falta llevar a cabo una labor de 

coordinación con los Ayuntamientos y las Agencias de Desarrollo de cada comarca 

para preparar el proceso.  

 



84  
 

PERSONAL TÉCNICO DE LA DIPUTACIÓN 

 

Fortalezas: 

 

Desde los Departamentos se maneja mucha información muy valiosa para la 

canalización y definición de las propuestas ciudadanas.  

 

Se ha valorado muy positivamente la reunión mantenida entre el personal técnicos y 

los Grupos Motores de las comarcas. 

 

Debilidades: 

 

Cada Departamento tiene una planificación y unos objetivos por lo que este proceso 

les ha supuesto a un trabajo extra. 

 

Los informes técnicos de valoración de las propuestas priorizadas no se hicieron en 

los plazos establecidos, a pesar de disponer de un margen amplio, incluyendo el 

verano. Además, bastantes de los informes recibidos eran demasiado escuetos y no 

se ajustaban a lo solicitado. 

 

Las últimas reuniones de las consultoras de las comarcas con cada uno de los 

Departamentos de la Diputación no estaban programadas, han sido numerosas y se 

han planificado con poco tiempo de antelación. Esto ha significado un esfuerzo no 

previsto. Aunque han sido necesarias para garantizar el adecuado enfoque de las 

propuestas ciudadanas. 

 

Las reuniones de las consultoras con el personal de la Diputación son programadas 

por la Diputación y éstas se tienen que adaptar a la agenda marcada.  

 

Propuestas: 

 

Establecer más espacios de trabajo conjunto entre personal técnico y ciudadanía en 

general, no sólo Grupo Motor. 
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Sustituir los informes técnicos en papel por reuniones con el personal técnico para 

valorar la viabilidad de las propuestas y concretar las mismas reuniones, ya que 

cuando se han celebrado la información aportada ha sido más abundante, concisa y 

esclarecedora que en los informes en papel. Se podría celebrar una reunión con cada 

Departamento implicado en las propuestas ciudadanas para llevar a cabo esa labor de 

valoración técnica de las mismas. 

 

Establecer compromisos con los Directores de las diferentes áreas de la Diputación 

para que supervisen el trabajo del personal técnico y los informes técnicos sean 

realizados en los plazos establecidos. 

 

 GRUPO MOTOR 

 

Fortalezas: 

 

Por lo general, las personas que han participado en los Grupos Motores han estado 

muy predispuestas a colaborar, han sido comprensivas con el proceso y se han 

implicado mucho. 

 

Debilidades: 

 

Aunque se preestableció que la composición del Grupo Motor contemplara criterios 

que garantizaran la diversidad (edad, género, localidad …) ha habido personas que 

han participado en el Grupo y que han estado muy centradas en defender su proyecto.  

 

Salvo en Urola Erdia, en el resto de comarcas la impresión de las personas que ha 

participado en los Grupos Motores ha sido que el proceso se ha extendido demasiado 

y eso ha dificultado mantener una asistencia continuada. 

 

Propuestas: 

 

Hacen falta más espacios de trabajo conjunto entre personal técnico y ciudadanía.   

 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS 
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Fortalezas: 

 

Las propuestas ciudadanas han ayudado a identificar las necesidades de cada 

comarca. 

 

Debilidades: 

 

Bastantes de las propuestas recogidas carecían de perspectiva comarcal puesto que 

ha habido una gran dificultad para que la ciudadanía concretase proyectos 

comarcales. Sin embargo, las propuestas priorizadas en cada comarca (20 en cada 

una) y las propuestas seleccionadas finalmente sí mantienen una orientación comarcal 

o supramunicipal. 

 

Aprendizajes:  

 

Es necesario generar espacios para trabajar las propuestas ciudadanas y concretarlas 

en proyectos comarcales entre la ciudadanía y el personal técnico.  

 

JUNTAS GENERALES 

 

Fortalezas: 

 

Los Grupos Motores (salvo en el caso de Oarsoaldea, que no quisieron asistir a la 

reunión por percibir a las Juntas un tanto alejadas del proyecto) han valorado muy 

positivamente la posibilidad de exponer las propuestas seleccionadas en cada 

comarca a los representantes políticos de las Juntas Generales, responsables finales 

de la aprobación del presupuesto foral. 

 

Debilidades: 

 

Se considera que la valoración que realizaron los representantes de las Juntas, 

durante la reunión con los Grupos Motores, sobre las propuestas presentadas por la 

ciudadanía no era oportuna. 

 

Propuestas: 
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Habría que plantear más encuentros con los Grupos Junteros para que vivan más de 

cerca el proceso y conozcan más a fondo la naturaleza de las propuestas ciudadanas.  

 

EJECUCIÓN FUTURA DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS 

 

Fortalezas: 

 

La ejecución de las propuestas va a significar poder responder a alguna necesidad de 

la ciudadanía detectada directamente a través de su participación. 

 

Debilidades: 

 

Se plantea el problema de qué hacer con propuestas o proyectos cuya ejecución y/o 

inversión es superior a un año. Si estas propuestas no tienen continuidad se genera 

frustración entre la ciudadanía que las ha seleccionado como prioritarias. 

 

Propuestas: 

 

Para próximas experiencias, se plantea contemplar en el cronograma y en el 

presupuesto de las consultoras un espacio de coordinación entre el personal técnico 

de la Diputación y las consultoras con el fin de diseñar la ejecución futura de las 

propuestas. Aunque habría que garantizar este trabajo durante el proceso (no al final) 

y en colaboración con la ciudadanía. 

 

Respecto a las propuestas cuya ejecución sea superior a un año, se considera 

fundamental incluir este tipo de propuestas y para ello se propone destinar parte de los 

presupuestos participativos a proyectos estratégicos de hasta 4 años de ejecución. 

 

Aprendizajes:  

 

Los ritmos de la Diputación son muy lentos, en general.  

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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Fortalezas: 

 

Por lo general, en los Grupos Motores se ha mantenido una paridad en cuanto a la 

composición por género. 

 

Entre las propuestas priorizadas y las finalmente seleccionadas para incluirse en el 

presupuesto foral aparecen varias relacionadas con la igualdad de género. 

 

Debilidades: 

 

Ha faltado mayor presencia de la estrategia para incorporar la perspectiva de género. 

 

No se ha incluido un apartado específico sobre la perspectiva de género en la 

evaluación interna del proceso. 

 

Propuestas: 

 

Habría que incluir la perspectiva de género en todas las fases del proceso, desde el 

diseño y trabajo de campo hasta la propia evaluación del proceso. 
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5. VALORACIÓN DEL PROCESO 
 

 

 

BIDASOALDEA 
 

 VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Después de cada sesión, se han valorado con la ciudadanía la reunión y las 

circunstancias del proceso. De esta manera, en las reuniones de la primera fase, les 

hemos pedido que valoren la sesión con una palabra, y después, hemos recogido 

todas esas palabras en una nube. Las que tienen un tamaño más grande son las que 

más se han repetido:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda reunión en cambio, les pedimos que se ubicaran a lo largo de la sala en 

función de la valoración (del 0 al 10) que hacían en torno a algunos aspectos del 

proceso (ambiente, participación, resultados, metodología…). Según la ciudadanía, la 

media era superior a 8, ya que el propio proceso resultaba interesante, así como cómo 

se había gestionado, las propuestas realizadas y el ambiente de trabajo.  
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. 

 
La ciudadanía realizando la valoración 

 

En las dos siguientes asambleas, recogimos las opiniones en  un papelógrafo, en 

función de los próximos 5 aspectos: participación, asistencia, resultado, ambiente y el 

trabajo realizado por el personal técnico de la Diputación. Esta es la matriz de los 

resultados:  
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En la última sesión, les pedimos que valoraran el proceso con una sola palabra y 

salieron las siguientes:  

 
 

 

VALORACIÓN DEL GRUPO MOTOR 

Se organizó una reunión con el Grupo Motor, para realizar la valoración del proceso y 

recoger las posibles mejoras para el futuro. Estas son las conclusiones generales 

extraídas:  

 

 A DESTACAR (POSITIVO) A MEJORAR (NEGATIVO) PROPUESTAS 

Plazos 

 

→ La cantidad de 

reuniones adecuada. 

→ Desde que se publicitó el 

proceso, hasta que se puso en 

marcha, pasó mucho tiempo. Y 

eso ha influido.  

→ El parón de verano no es 

adecuado. Sería recomendable 

terminar los procesos antes de 

verano. El proceso es 

demasiado largo y sería mejor 

concentrarlo en un periodo más 

corto, a poder ser, en máximo 3 

ó 4 meses. 

→ Es recomendable presentar el 

cronograma al comienzo del 

proceso.  

→ Al principio, poder 

hacer una reflexión 

de qué modelo de 

ciudad queremos 
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 A DESTACAR (POSITIVO) A MEJORAR (NEGATIVO) PROPUESTAS 

Información 

previa 
 

→ En las reuniones, la información 

ha sido suficiente. Pero no así la 

recibida de antemano.  

→ El buzoneo ha sido un completo 

desastre.  

→ No hay información sobre las 

competencias. La ofrecida en 

las reuniones no es suficiente.  

→ En la página web, 

habría que 

recoger 

información en 

torno a las 

competencias.  

→ Dar información 

sobre proyectos 

previstos por la 

Diputación en la 

comarca.  

→ Presentar cómo 

se realizan los 

presupuestos de 

la Diputación, 

cuáles son sus 

apartados 

principales… 

Información 

durante el 

proceso 

→ Se han expuesto 

adecuadamente las razones 

de por qué han descartado 

proyectos el personal 

técnico de la Diputación o 

qué dificultades se han 

visto.  

→ Se ha contado con mucha 

flexibilidad, y cuando se ha 

mostrado desacuerdo con 

algún informe técnico, se ha 

tenido en cuenta.   

→ Nos hemos sentido 

escuchadas/os 

→ Se han trabajado todas las 

propuestas y se ha 

contrastado con la 

ciudadanía.  

 

→ La comunicación no ha 

funcionado como debiera. Hay 

que cuidar más las 

convocatorias, las actas… Hay 

que utilizar Facebook.   

→ Hace falta una web dinámica. 

Hay que posicionarla bien; no 

es fácil encontrarla.  

→ Los carteles son necesarios, 

pero no sólo al inicio, sino 

durante el proceso y que 

recojan todas las fechas.  

→ Cuidar más la imagen en 

cartelería, en dípticos… hacerla 

más atractiva.  

→ Cuidar específicamente los 

medios locales, y Diario Vasco, 

Noticias de Gipuzkoa, y mimar 

las ediciones locales de 

televisiones locales e insertar 

publicidad.  

→ Mandar más 

información antes 

de cada reunión 

(las propuestas 

recogidas, las 

trabajadas en cada 

sesión comarcal, el 

informe de 

conclusiones de la 

ciudadanía…) 
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 A DESTACAR (POSITIVO) A MEJORAR (NEGATIVO) PROPUESTAS 

Publicidad y 

difusión 
 

→ El buzoneo ha sido deficiente 

→ El diseño no es adecuado 

→ La publicidad realizada no es 

efectiva. Sólo se ha visto la 

cadena Ser, y no demasiado.  

→ En la calle, no ha tenido ninguna 

presencia.  

→ Al inicio dl proceso, se ha 

realizado algo; luego nada.  

 

Vías y 

mecanismos de 

participación y 

recogida de 

propuestas 

→ Ha sido adecuado abrir 

el canal de internet 

sólo para realizar 

propuestas y no para 

votar. Ello ha generado 

el debate. El tele voto 

no es la vía adecuada.  

→ Se han generado 

espacios para el 

debate. 

→ Haber realizado la 

primera fase en los 

barrios ha sido muy 

acertado para atraer a 

la gente. Enriquecedor. 

→ Se han trabajado espacios 

de confianza, se ha 

cuidado el ambiente.  

→ Técnicamente, bien 

planteado. 

→ Ha habido flexibilidad para 

adecuar proyectos y 

replantearlos.  

→ No es adecuado no poder 

cambiar los presupuestos para 

inversiones (en cuanto a la 

viabilidad se refiere) 

→ La presencia del personal 

técnico es demasiado escasa. 

→ El proceso no garantiza el 

desarrollo de los proyectos 

elegidos de una forma 

participativa: si responderán a 

las necesidades de la 

ciudadanía o si el personal 

técnico las canalizará a su 

gusto.  

→ Puede ser 

enriquecedor que 

el personal técnico 

asista a las 

asambleas 

comarcales. 

→ Que la ciudadanía 

pueda participar 

también en el 

desarrollo y diseño 

de las propuestas.  

→ Que el Grupo 

Motor siga 

trabajando para el 

seguimiento de los 

proyectos; que se 

cree una especie 

de observatorio.  
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 A DESTACAR (POSITIVO) A MEJORAR (NEGATIVO) PROPUESTAS 

Implicación 

institucional de 

diferentes 

administraciones 

→ Es muy interesante el 

promover una 

participación 

verdadera y, 

especialmente, en el 

apartado de 

presupuesto.  

→ Es vergonzosa la conducta del 

Ayto. de Irún. Es inaceptable el 

confrontamiento entre 

instituciones, porque lo sufrimos 

la ciudadanía. El dinero sale del 

bolsillo de todos/todas, y la 

ciudadanía no tenemos por qué 

pagar los desacuerdos que 

puedan tener entre ellos/as. 

Están obligados/as a 

entenderse.  

→ Los aytos deben implicarse en 

la publicidad y la difusión. 

→ Hay que coordinar los procesos 

de presupuestos participativos 

de los municipios y de las 

comarcas, unir sinergias, y lo 

que valga para uno que valga 

para el otro. No tiene sentido el 

tener que realizar las 

propuestas dos veces.  

→  

Funciones y 

funcionamiento 

del Grupo Motor 

→ Muy adecuado y necesario 

→ Grupo muy diverso 

→ Muy buen ambiente 

 

→ Crear un grupo de 

mail para compartir 

información y 

opiniones.  

Utilidad del 

proyecto 

→ Enriquece a la ciudadanía 

e impulsa la “ciudadanía”.  

→ Interesante proceso de 

aprendizaje 

→ Diversidad del grupo 

→ Enriquecedor 

→ Relación entre muchos 

agentes, el poder participar 

con otra gente 

→ Mejorar la información, tanto hacia 

las personas participantes, como 

hacia las que no hayan participado.  

→ Los proyectos que hemos escogido 

no son perceptibles 

→ Realizar el seguimiento del proceso 

→ Se destina muy poco dinero y, 

aunque el proceso sea interesante, 

para no generar frustración, habría 

que destinar mayor cantidad a cada 

comarca.  

→ Continuar 

impulsando 

procesos de 

participación. 

→ ¿Insertar en 

criterios un número 

de proyectos que 

tengan que ser 

perceptibles? 

→ Trabajar más el 

criterio y 

perspectiva 

comarcal. 

Aprendizajes 

→ Aprender a debatir 

→ Proceso de aprendizaje 

→ Aprender a participar 
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 A DESTACAR (POSITIVO) A MEJORAR (NEGATIVO) PROPUESTAS 

→ Utilización del euskera y el 

castellano de manera muy 

adecuada. Buena gestión 

Otros  → No ha participado la juventud 

→ Realizar sesiones 

presenciales en 

centros educativos 

para que la 

juventud participe. 

 
 

 

VALORACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

No se ha podido realizar una sesión conjunta de valoración con los 2 ayuntamientos. 

Con el Ayto. de Irún, la sesión de valoración se realizará en enero y se analizará el 

planteamiento para el proceso del año que viene.  

 

Sin embrago, con el Ayto. de Hondarribia, se ha realizado la devolución, se han 

presentado las propuestas y, aunque no se haya realizado una valoración del proceso 

en su totalidad, se han subrayado los siguientes aspectos fundamentalmente:  

 

Plazos: No es la mejor época, porque se han realizado la mayoría de sesiones en 

verano (a finales de mayo, junio y julio) y, tanto en Irún como en Hondarribia, están 

muy cerca las fiestas municipales. Sería más adecuado realizarlo hacia el invierno 

Información: De cara a la ciudadanía, la información previa y la aportada durante el 

proceso, no es suficiente. En general, se ha enterado poca gente, no se ha 

conseguido dar a conocer el proceso y no ha tenido eco. Se han puesto pocos 

carteles, los buzones no se han visibilizado lo suficiente y el buzoneo en Hondarribia 

se ha realizado tarde (no ha llegado a varias viviendas, y en otras cuantas, la 

información ha llegado después de la reunión). No ha quedado claro el carácter 

comarcal de las 2 asambleas comarcales. El Ayto. considera suficiente la información 

recibida durante el proceso. 

 

Publicidad y difusión: teniendo en cuenta la repercusión que tienen la Cadena-Radio 

Ser y el Diario Vasco mediante sus ediciones locales, habría que dirigir a estas el 

mayor esfuerzo, sin olvidar otro tipo de medios. 
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OARSOALDEA 
 

La valoración del proceso se ha realizado de una forma continuada mediante las 

diferentes estructuras de trabajo: en el Grupo Motor con la ciudadanía, en el espacio 

de coordinación del Observatorio CIMAS, la Diputación Foral y las consultorías, y en 

las reuniones de seguimiento de los ayuntamientos.  

 

Aún y todo, en la última fase del proceso, se ha realizado una valoración del conjunto 

del proceso con los diferentes agentes sociales: ciudadanía, Grupo Motor y 

ayuntamientos y Agencia de Desarrollo.  

 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

En general, la ciudadanía ha subrayado que la propia ciudadanía no está 

acostumbrada a participar: a compartir, a empatizar, a escuchar… al resto de 

participantes. De esta forma, las personas que se acercaron con una propuesta 

concreta han sido las que han participado más intensamente en el proceso y con una 

insistencia de defender su propio proyecto.  

 

Además, las propuestas inicialmente recogidas han tenido un carácter marcadamente 

municipal. Es decir, para la ciudadanía es muy complicado pensar en propuestas de 

mejora comarcal, dado que la cotidianeidad se vive centralmente en el municipio, 

perdiendo así la perspectiva comarcal.  

 

Resultado de todo lo expuesto anteriormente, ha sido una lista de propuestas larga y 

de cuantía pequeña. Cosa que en el último taller comarcal se valoró como algo a 

mejorar en los próximos procesos, proponiendo trabajar mejor desde un planteamiento 

estratégico para mejorar la comarca y no tanto desde propuestas concretas.  

 

En general, se ha valorado positivamente el proceso. Se valora positivamente que la 

gestión pública comience a hacerse de diferente manera. Pero se refleja un punto de 

escepticismo en la gente, ya que para creer en este tipo de procesos, las personas 

que han estado participando en el proceso deben ver que lo que ellas y ellos han 

trabajado se pone en marcha y resulta legítimo.  
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Para años consecutivos, se han dado diferentes consejos que se muestran a 

continuación:  

 Utilizar la página web con herramienta de trabajo, no tanto como expositora de 

información.  

 Preparar las reuniones y talleres con la ciudadanía facilitando más información 

antes de cada reunión.  

 Facilitar la conciliación familiar, ofreciendo servicio de guardería.  

 

 

VALORACIÓN DEL GRUPO MOTOR 

El Grupo Motor ha sido el grupo de personas ciudadanas que más de cerca ha 

seguido fase por fase el proceso. Es por eso por lo que se ha querido realizar una 

valoración más exhaustiva, ofreciéndole gran parte de la última reunión.  

 

En opinión del Grupo Motor, el proceso ha sido muy largo; de fase a fase ha pasado 

mucho tiempo, lo que ha acarreado que la gente se desvincule del proceso. Sobre 

todo, la época de verano, cuando pasaron casi 4 meses entre 2 talleres comarcales. 

Aunque a su vez, se piensa que el proceso estaba muy bien marcado desde el 

principio (objetivos, etc) y ha tenido una cantidad de reuniones adecuada.  

 

En cuanto a la disposición de información se refiere, las personas del Grupo Motor han 

querido exponer que en las reuniones se ha trabajado mucho y que hubiera facilitado 

la reunión el hecho de haber mandado de antemano la información. Por ejemplo, 

citaron la página web como herramienta de trabajo activa, dándole más dinamismo y 

poniendo a disposición de las personas mayor cantidad de información válida para 

avanzar en el proceso y trabajar más eficazmente en las reuniones.  

 

Según el Grupo Motor, el proceso no se ha dado a conocer en la comarca. 

Puntualmente, lo han visto en algún medio de comunicación, pero creen que habría 

que expandirlo más. Aunque sienten que los ayuntamientos no se han implicado lo 

suficiente, dado que mediante los ayuntamientos, el proceso hubiera tenido más 

repercusión en asociaciones, grupos sociales… de los municipios.  

 

En cuanto a la participación de los organismos públicos se refiere (Diputación Foral, 

ayuntamiento, Agencia de Desarrollo…), han subrayado tres aspectos:  
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 En diferentes momentos del proceso, se ha contado con la presencia y 

participación de los ayuntamientos. En algunos momentos ha sido acertada 

esa participación, dado que en un proceso de carácter comarcal, es 

fundamental contar con la realidad de cada municipio para poder definir qué es 

lo que se está haciendo y qué hace falta. Pero en otros momentos, ha cohibido 

la participación de la ciudadanía. Por lo que habría que medir mejor cuando y 

como debería participar el personal político municipal, en los espacios de 

trabajo con la ciudadanía.  

 Además, una mayor implicación de los ayuntamientos en el proceso, hubiera 

garantizado la comunicación en torno al proceso entre los diferentes agentes 

sociales de los municipios, y seguramente hubiera participado más gente.  

 En esa línea, también se destacó la necesidad de participación de la 

Diputación Foral (personal político y técnico), de forma más continuada  e 

implicada, dado que la ciudadanía parte de una sensación o necesidad que se 

traduce en idea para la mejora de la comarca, pero resulta sumamente 

complicado concretarla en un proyecto, que además sea un proyecto 

compatible y acertado con la línea de trabajo de los departamentos de la 

administración foral. En definitiva, insertar más espacios de trabajo entre la 

ciudadanía y personal técnico y político, ayudaría a avanzar en el proceso de 

forma más eficiente y ágil, y permitiría romper distancias entre personal técnico 

de la administración y la ciudadanía.  

  

La metodología de trabajo ha sido acertada para trabajar en cada momento en la 

consecución de unos objetivos concretos. Pero la sensación de las personas del 

Grupo Motor es que ellas y ellos han tenido una información que se debería haber 

compartido con toda la ciudadanía; ya que sienten que ellos y ellas han sido las únicas 

que realmente han seguido el proceso realmente. En contraposición, desde el Grupo 

Motor han expresado que sería adecuado para el futuro, contar con el Grupo para 

realizar el seguimiento del desarrollo de las propuestas; así como, contar con estas 

personas que ya tienen cierta experiencia para colaborar en el diseño de procesos 

posteriores.  

 

VALORACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y AGENCIA DE DESARROLLO 

Desde los ayuntamientos, se ha percibido el proceso de forma muy rígida. Desde el 

principio, el proceso tuvo una estructura preestablecida, la cual no se compartió de 
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antemano con los ayuntamientos, por lo que ha supuesto en varios casos una 

dificultad para garantizar la implicación de los consistorios. Definitivamente, un 

proceso de este calado tiene que tener en cuenta los tiempos de cada municipio y 

compatibilizarlos para garantizar una participación e implicación de calidad de los 

ayuntamientos.  

 

El hecho de que hubiera una consultoría liderando y coordinando el proceso ha sido 

una garantía de la continuidad del proceso, y ha permitido llegar a todos los agentes 

de la comarca, con más o menos dificultad, pero enlazando Agencia de Desarrollo, 

ayuntamientos y ciudadanía. Por lo que se ha valorado positivamente la labor de 

Farapi Aholkularitza. De esta perspectiva, se ha agradecido que las reuniones de 

coordinación con las y los responsables municipales hayan sido concretas, prácticas, 

efectivas y cortas.  

 

La preocupación ha saltado con el análisis de datos numéricos que nos ha dejado la 

participación. Y es que desde los consistorios asumen tener verdadera dificultad para 

animar a la gente a participar. Razón de esos datos se ha mencionado la 

comunicación, que se ha definido como limitada. Aunque se han puesto en entredicho 

la adecuación de las formas actuales de realizar la divulgación por parte de cualquier 

agente promotor y se ha puesto encima de la mesa la necesidad de reflexionar sobre 

cómo llegar más a la ciudadanía. 

 

En el transcurso del proceso, los ayuntamientos han tenido un paple concreto y la 

Agencia de Desarrollo Oarsoaldea otro. Pero se ve necesaria la interrelación y 

colaboración de las dos entidades, ya que siendo los ayuntamientos el órgano decisor 

de la Agencia, sería necesaria una comunicación directa en este proceso para ofrecer 

una viabilidad más efectiva a las propuestas que surgen de la ciudadanía. Asimismo, 

convendría establecer unos espacios de trabajo entre las administraciones locales y 

forales, para garantizar la operatividad del proceso y la adecuación del planteamiento 

de las propuestas.   

 

En definitiva, desde todas las entidades, se ve que la participación no es fácil y que la 

ciudadanía no está acostumbrada a participar. Pero creen que la participación es 

fundamental en la gestión pública y debemos promover la apertura de espacios para 
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cambiar la percepción de la participación e impulsar más procesos de este tipo, ya que 

resultan enriquecedores, diversos, constructivos…  

 

Por último, las diferentes entidades han subrayado que el hecho de que los proyectos 

deban ser realizables en un solo año, acota muchísimo la capacidad de incidir de una 

manera exponencial en la mejora de la comarca, e insta a la Diputación a analizar la 

posibilidad de ampliar la temporalidad.  

 

 

 

 

TOLOSALDEA 
 

 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Generalmente, las personas que han participado en los talleres de creación de ideas, 

han realizado una valoración positiva en cuanto a la metodología utilizada, ambiente 

creado, resultados obtenidos y aportación personal se refiere. 

 

 

Aunque en la fase de priorización de propuestas, se recogieron valoraciones 

contrapuestas después de la última asamblea comarcal. En el cuadro, se exponen 

unas pinceladas de la opinión sobre diferentes aspectos, expresados por la 

ciudadanía:  

 

Aspectos apreciados Detalles de las opiniones recogidas (del 1 al 10) 

Interés en torno a los presupuestos 
participativos   

-El 78% lo han calificado como muy bien o 
excelente (de 7 a 10) 

Nivel de satisfacción de expectativas  

- El 47% lo han calificado como muy bien o 
excelente  
- El 26% lo han calificado como mal o muy mal (de 
1 a 4) 

Claridad de las exposiciones  
- El 83% lo han calificado como bien o muy bien 
(de 5 a 10) 

Capacidad de interactuar con el grupo 
- El 75% lo han calificado como bien o muy bien 
(de 5 a 10) 

Capacidad de estructurar ideas y - El 68% lo han calificado como bien o muy bien 
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aportaciones (de 5 a 10) 

Información recogida en torno al proyecto 
(convocatorias, noticias, dípticos, 
carteles…) 

- El 73% lo han calificado como bien o muy bien 
(de 5 a 10) 

Facilidad para realizar aportaciones 
(reuniones, buzones, página web,…) 

- El 85% lo han calificado como bien o muy bien 
(de 5 a 10) 

Valoraciones técnicas recibidas en torno 
a los proyectos priorizados 

- El 25% lo han calificado como muy bien o 
excelente (de 7 a 10) 
- El 42% lo han calificado como mal o muy mal (de 
1 a 4) 

GENERAL - El 76% lo han calificado como bien o muy bien 
(de 5 a 10) 

 
 

 

VALORACIÓN DEL GRUPO MOTOR 

Las personas que han realizado el seguimiento del proceso y han marcado los criterios 

de priorización en el Grupo Motor, también ha realizado la valoración del proceso, 

identificando aspectos a mejorar para años posteriores:  

 

 De cara a la fase de creación de ideas, así como en la de priorización de 

propuestas, se debe reforzar el espacio en el que los aytos y la agencia de 

desarrollo expongan a la ciudadanía sus ámbitos de trabajo.  

 Se debe analizar la posibilidad de dar la opción de votar sólo a las personas 

inscritas en el proceso desde el principio (para evitar grupos de interés) 

 Hay que trabajar mejor los informes de valoración de la Diputación. La 

Diputación debería trabajar la concreción de las propuestas con los aytos 

(convertir las ideas en proyectos). 

 Hay que reforzar la aplicación de criterios que tengan en cuenta a la comarca 

en su totalidad y poner límites.  

 La metodología del proceso debería ayudar a evitar grupos de interés o 

lobbies.  

 Se debería dar más tiempo a la ciudadanía para realizar propuestas. 

 Hay que definir hasta qué punto puede participar el personal político de los 

municipios. 

 La perspectiva comarcal no está integrada, por lo que hay que decidir si 

puede funcionar por subcomarcas, o hay que mantener solamente las 

propuestas que estrictamente cumplan con el criterio comarcal. La agencia 

de desarrollo debería tener más protagonismo para transmitir a la ciudadanía 

información sobre proyectos de la comarca.  
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 Se debe conseguir más participación e implicación ciudadana.  

 Hay que utilizar ejemplos para ubicar a la ciudadanía (qué se puede hacer, 

qué no…). El año que viene, dar ejemplos sustentados en las propuestas de 

este año.  

 

Aspectos del proceso valorados por el Grupo Motor:  

 El cronograma general del proceso, pero quizás evitando el parón de verano.  

 El haber llegado a todas las casas de la comarca en la remisión de dípticos 

 La información recibida por email durante el proceso 

 La rueda de prensa realizada por las alcaldesas y los alcaldes de los 

municipios 

 La amplia campaña de comunicación realizada por la Diputación 

 La oportunidad que ha tenido la ciudadanía para participar durante todo el 

proceso 

 Visibilizar la opción de llevar a cabo proyectos concretos con los 

presupuestos 

 La asignatura de llegar a acuerdos que ha supuesto el propio proceso 

 

 

VALORACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 

Los aytos y sus representantes han vivido el proceso de forma indirecta. Han recibido 

constantemente información, pero el protagonismo de la participación lo ha tenido la 

ciudadanía. Ha sido el primer año, y no ha quedado claro el papel que debían tener los 

aytos. A cerca de esto, son la mayoría de las opiniones de los aytos.  

 

El 26 de noviembre de 2014, se realizó en Berrobi, la reunión de valoración de los 

aytos; y estos fueron los puntos más significativos a mejorar en años posteriores:  

 Antes de comenzar, sería interesante dar cuenta (tanto a la ciudadanía como 

a la Diputación) de la situación / del estado de la comarca. Hay que transmitir 

las necesidades comarcales a la ciudadanía; el proceso también debe servir 

para desarrollar la perspectiva comarcal que actualmente no existe.  

 Es más adecuado hacer, con un poco más de esfuerzo, los talleres  a nivel 

municipal, en vez de a nivel subcomarcal.  

 Hay que aumentar la participación de las agencias de desarrollo comarcales, 

así como de otros agentes de la comarca. Estaría bien crear una mesa de 
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coordinación, para realizar el seguimiento del proceso, entre las instituciones 

municipales y comarcales, para gestionar y compartir los desequilibrios y 

lobbies que se puedan dar durante el proceso.  

 Sólo se pueden aceptar propuestas de carácter comarcal y eso lo tiene que 

garantizar la metodología del proceso.  

 Hay que poner en entredicho la filosofía del proceso. La premisa de 

“500.000€ para realizar lo que tú quieras” es entender la participación de 

manera equivocada. Primero, la ciudadanía debería identificar qué 

necesidades tiene; luego, la selección; y finalmente, cuánto dinero se 

necesita.  

 Hay que centrar a la ciudadanía desde el principio: poniendo ejemplos de lo 

que puede o no puede ser, informando sobre iniciativas de los 

ayuntamientos… 

 

Estos son los aspectos del proceso valorados por el Grupo Motor:  

 El cronograma ha sido adecuado, lo justo para preparar los presupuestos a 

tiempo y no solaparlo con los procesos municipales.  

 El que los dípticos lleguen a todas las casas. 

 La información continua que han tenido las personas que han estado 

integradas en el proceso.  

 La implicación que han tenido las personas electas. 

 Que las personas que han defendido proyectos concretos hayan sido las 

personas ciudadanas.  

 

 

 

 

 

UROLA ERDIA 
 

 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Con el fin de conocer la satisfacción de la ciudadanía para con el proceso, en la 

reunión comarcal que se realizó para la elección de las propuestas definitivas, se les 

pidió a todas las personas participantes que rellenaran una encuesta  que recogía la 

valoración en torno a diferentes ámbitos. De entre todas las encuestas recibidas, sólo 
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se han tenido en cuenta 18, las de las personas que han participado al menos en 2 

reuniones (y una de ellas de la primera fase):  

INTERES SOBRE EL TEMA  

 Interes sobre los presupuestos participativos 7,6 

Satisfacción de espectativas 5,0 

VALORACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN REALIZADO LAS EXPOSICIONES Y LLEVADO LA 
DINAMIZACIÓN  

 Claridad de las exposiciones 7,7 

Capacidad de interacción con el grupo 7,5 

Capacidad de estructurar ideas y aportaciones 7,4 

VALORACIÓN DEL PROCESO 

 Información recibida sobre el proyecto (convocatorias, noticias, dípticos, carteles…) 7,1 

Facilidad para realizar propuestas (reuniones, buzones, página web…) 7,7 

Valoración técnica recibida en torno a los proyectos priorizados 7,2 
 

Entre los comentarios realizados en el apartado de notas, la mayoría han subrayado la 

necesidad de tener en cuenta mayormente las peculiaridades y la identidad de los 

municipios más pequeños. 
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VALORACIÓN DEL GRUPO MOTOR 

 Nabarmentzeko 
(positiboa) 
A destacar 
(positivo) 

Hobetzeko 
(negatiboa) 
 A mejorar 
(negativo) 

Proposamenak 
Propuestas / Observaciones 

Denborak 
Tiempos 

 Correcto  Se comenta que este año el calendario y el 
ritmo de trabajo ha sido más adecuado que el 
de la experiencia piloto. 

Aurretiko informazioa 
Información previa 

 Correcto   

Prozesuan zehar, 
informazioa 
Información durante el 
proceso 

 Correcto   En cualquier caso, se comenta que habría sido 
más interesante que el personal técnico de DFG 
hubiera asistido a una reunión abierta con toda 
la ciudadanía en lugar de al GM. 

Iragarpena eta 
zabalkundea 
Publicidad y difusión 

 Correcto   

Partaidetzarako bide eta 
mekanismoak eta 
proposamenen jasotzea 
Canales y mecanismos 
de participación y 
recogida de propuestas 

 
 
 

  
 A mejorar 

Se tiene la percepción de que los pueblos más 
pequeños han jugado con cierta desventaja en 
el proceso y se solicita un cambio a nivel 
metodológico que permita de alguna forma que 
sus solicitudes y propuestas se tengan en 
mayor consideración. 

Administrazio ezberdinen 
inplikazio instituzionala 
Implicación institucional 
de las distintas 
Administraciones 

    
 A mejorar 

Se comenta que el personal político de los 
ayuntamientos no debería tomar parte activa en 
el proceso y que fuera un espacio de 
participación exclusiva de la ciudadanía. 

Talde Eragilearen funtzio 
eta funtzionamendua 
Funciones y 
funcionamiento del Grupo 
Motor 

  
 Correcto.  

 Se valora positivamente el núcleo de trabajo del 
grupo motor en el que han estado 
representadas diferentes realidades y ha habido 
un muy buen entendimiento mutuo. Si bien no 
han estado la totalidad de los municipios 
representados (no ha habido representante de 
Beizama y de Zestoa únicamente asistieran a la 
primera reunión) 

Proiektuaren 
erabilgarritasuna 
Utilidad del proyecto 

 
 Correcto 

 Se considera que el proyecto es de gran utilidad 
y una buena oportunidad para empezar a 
funcionar de otra manera. 

Ikasitakoak 
Aprendizajes 

 
 - 
 

 
 - 

Todavía queda mucho para alcanzar una 
verdadera  visión comarcal pero se comenta 
que este tipo de proyectos contribuyen a 
alcanzar un mayor entendimiento y 
conocimiento mutuo, especialmente entre los 
municipios más pequeños y los grandes. 

OTROS   Falta de visualización de los proyectos 
seleccionados el años anterior. Esto quizás 
habría reforzado la participación e implicación 
de la ciudadanía en el proyecto. 
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VALORACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

 A destacar (positivo) A mejorar (negativo) Propuestas 

Tiempos El calendario de este 
año ha sido 
positivamente valorado; 
sobre todo, en los 
municipios donde 
realizan sus propios 
presupuestos 
participativos, porque 
los procesos no se han 
solapado y cada cual ha 
mantenido su espacio.   
 

  

Información 
previa 

 
 
 
 

Algunas veces la 
información ha llegado 
tarde y la comunicación 
no se ha realizado de 
manera adecuada.  
Se ha echado en falta 
información sobre los 
proyectos del año 
pasado, sobre todo al 
principio. Es importante 
hacer visibles los 
resultados cuanto antes.  

 

Información 
durante el 
proceso 

 
 
 
 

Se pide más 
información sobre las 
propuestas priorizadas. 
Aún y todo, esta opinión 
es de una sola persona; 
el resto de los agentes 
municipales no han visto 
esta necesidad.  

 

Coordinación 
interinstitucional 
(con otras 
Administraciones) 

 
 
 
 

Ha habido poca 
coordinación entre los 
ayuntamientos y la 
Diputación. En general, 
los ayuntamientos no se 
han tomado este 
proceso como su 
responsabilidad.  

 

El papel de los 
Ayuntamientos 

En temas de logística y 
de cara a facilitar el 
proceso, la valoración 
ha sido positiva.  

El personal político no 
debería participar en los 
talleres (están todas y 
todos de acuerdo) 
 

Planificar un espacio 
concreto para que 
participe el personal 
político  

Participación 
ciudadana 

 
 
 
 

Se deben pensar 
maneras para evitar el 
oportunismo y los 
intereses particulares, y 
metodológicamente, 
habría que hacer 
cambios.  
Las personas 

Hay que mantener los 
talleres, pero hay que 
pensar en fórmulas 
complementarias para 
promover más 
participación.  
 
Si la ciudadanía no 
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representantes de los 
municipios más 
pequeños, han pedido 
un poco de sensibilidad 
hacia ellos, para 
garantizar el equilibrio 
territorial.  

realiza propuestas 
(por falta de 
información), los 
ayuntamientos 
debería poner encima 
de la mesa 
propuestas de mejora 
para todas/todos.  

Otros No hay perspectiva comarcal ni entre la ciudadanía, ni entre los agentes 
municipales. Es algo a trabajar.  
Los municipios pequeños tienen necesidades básicas sin cubrir y esta 
iniciativa da opciones para ello. Aún así, la Diputación debe valorar qué se 
hace con los proyectos que requieren continuidad, para no crear frustración 
en la ciudadanía.  
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Se ha realizado una sesión de evaluación con el personal técnico de la Diputación que 

ha participado en el proceso de los presupuestos participativos durante 2014. Se 

evaluaron aspectos: tiempos; información previa y durante el proceso; coordinación 

interdepartamental e interinstitucional; el papel del personal técnico; y las propuestas 

ciudadanas y los informes técnicos. 

 

Tiempos: 

 

Respecto a los tiempos, aunque es verdad que en verano hay un parón en el proceso, 

se señala que son adecuados y que no se podrían comprimir más. 

 

Información previa y durante el proceso: 

 

Aunque afirman haber estado adecuadamente informados, consideran que, quizás, los 

Ayuntamientos no han sido igualmente informados puesto que en algunos casos han 

constatado cierto desconocimiento en relación a los presupuestos participativos. 

 

Coordinación interdepartamental e interinstitucional: 

 

Consideran que, si bien se está mejorando en la coordinación interna dentro de la 

Diputación, todavía se podría mejorar puesto que hay competencias que suelen ser 

compartidas por varios Departamentos y se necesita un mayor trabajo conjunto. 

 

En relación a la coordinación con otras instituciones, proponen informar a los 

Ayuntamientos de los proyectos que la Diputación va a ejecutar cada año en sus 

municipios y comarcas.  

 

Valoran positivamente las reuniones de coordinación que han tenido con las 

consultoras de las comarcas a la hora de concretar las propuestas ciudadanas 

elaboradas durante el proceso de presupuestos participativos. 

 

El papel del personal técnico: 

VALORACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIPUTACIÓN 
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Consideran que el trabajo de concretar las propuestas no debería ser trabajo exclusivo 

del personal técnico de la Diputación, sino que debería ser un trabajo conjunto con 

otros técnicos municipales o de las propias consultoras. 

 

Propuestas ciudadanas e informes técnicos: 

 

Debido a la imposibilidad de poner en marcha a corto plazo algunas propuestas 

ciudadanas, se plantea la posibilidad de contemplar en los presupuestos participativos 

varios niveles de ejecución: propuestas a corto, medio y largo plazo. También señalan 

la importancia de que las propuestas ciudadanas cuenten con un apoyo social 

suficiente, así como una implicación de los Ayuntamientos. 

 

 

 

 

Se ha realizado una sesión de evaluación con representantes de Herritarrekin, en la 

que, además, se informó del funcionamiento del proceso de los presupuestos 

participativos durante 2014 y de las principales conclusiones de la evaluación interna 

realizada entre la asistencia técnica, las consultoras de las comarcas y la Diputación. 

 

Los/las representantes de Herritarrekin presentes en esta sesión plantearon algunas 

sugerencias de cara a desarrollar el proceso en el futuro en nuevas comarcas y 

también formularon algunas preguntas acerca del proceso. 

 

En primer lugar señalaron que es muy importante aclarar a la ciudadanía que las 

propuestas que se pueden incluir en el presupuesto participativo de la Diputación han 

de ser de competencia foral y de orientación comarcal. 

 

También consideraron de vital importancia implicar a las Agencias de Desarrollo 

presentes en las distintas comarcas con el fin de recoger sus propuestas, ya que 

suelen tener una visión integral y comarcal y en ocasiones carecen de presupuesto 

para poder ejecutarlas. De esta manera, las Agencias de Desarrollo podrían presentar 

sus propuestas para someterlas, junto a otras propuestas ciudadanas o de otras 

Administraciones, a la valoración ciudadana a la hora de incluirlas o no en los 

VALORACIÓN DEL GRUPO DE COORDINACIÓN “HERRITARREKIN 
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presupuestos participativos. Por otro lado, los miembros de Herritarrekin plantearon la 

dificultad de articular otros procesos participativos municipales con el proceso de los 

presupuestos participativos de la Diputación. En este sentido, sugieren que los 

Ayuntamientos de cada comarca deberían consensuar propuestas de dimensión 

comarcal o supramunicipal con el fin de poderlas presentar también a la valoración 

ciudadana para incluirlas o no en los presupuestos participativos. Se trata, por tanto, 

de recoger las iniciativas, planes y proyectos de carácter comarcal elaborados por las 

Agencias de Desarrollo o consensuados entre los  propios Ayuntamientos e 

incorporarlos al debate ciudadano. Es decir, además de las propuestas planteadas por 

la ciudadanía (entre las que se podrían incluir las propuestas que se han priorizado 

este año pero no han podido incluirse en el presupuesto participativo) se incluirían las 

elaboradas por los Ayuntamientos y las Agencias de Desarrollo, y sería la propia 

ciudadanía la que decidiría aquéllas que se priorizarían. De esta forma, también se 

implica a los Ayuntamientos en el proceso y se les da un espacio de participación. 

 

Por último ante la posibilidad de ampliar en 2015 el proceso a todas las comarcas de 

Gipuzkoa (a excepción del municipio de Donosita), los/las representantes de 

Herritarrekin presentes en la sesión coinciden en señalar que sería lo más adecuado, 

puesto que es una herramienta de participación que lleva ya dos años 

implementándose en algunas comarcas y ya sería el momento de extenderla a la 

provincia. 
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6.  ANEXOS 
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ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA DIPUTACIÓN 

FORAL DE GIPUZKOA 

 

 

4 de abril de 2014 

 

Asistentes: 

-Arantza (Responsable de Participación Ciudadana, Diputación Foral) 

-Aitziber (Departamento de Presupuestos, Diputación Foral) 

-Cristina (Responsable de Comunicación, Diputación Foral) 

-Ana y Eider (ENEA) 

-Izar (EMUN) 

-Jone, María y Araitz (FARAPI) 

-Jon (ELHUYAR) 

-Néstor y Roberto (CIMAS) 

 

1-Valoración de las sesiones informativas:  

 

Se informa sobre el desarrollo de las sesiones informativas en cada una de las Comarcas. Se da cuenta 

de la ausencia de dos de los cuatro Ayuntamientos de Oarsoaldea y de la ausencia de representantes del 

equipo de gobierno de los dos Ayuntamientos de Bidasoaldea. Por su parte, en Tolosaldea se decidió 

dividir la Comarca en 6 o 7 grupos de municipios, aunque su resolución definitiva quedaba a expensas de 

concreción con los propios Ayuntamientos. 

 

También se informa de la sesión con los grupos políticos de las Juntas Generales, a la que asistieron 

representantes de Aralar, PNV y Bildu. Se comenta que se ha propuesto mantener una reunión con los 

grupos que no asistieron (PP y PSOE). Por último, se informa de la sesión celebrada con los técnicos/as 

de la Diputación, a la que asistieron representantes de 8 Departamentos. 

 

2-Comunicación y difusión: 

 

Se informa sobre la campaña de difusión pública de los presupuestos participativos, tanto a través de 

cartelería y folletos como de la página web. 
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Se acuerda establecer el plazo de recogida de propuestas ciudadanas a través de la web y de los 

formularios en los buzones de sugerencias del 28 de abril al 18 de mayo. 

 

Se acuerda realizar una base de datos de contactos de las personas que participen en los talleres, 

asambleas y a través de la recogida de propuestas online y en buzones. Desde Comunicación se enviará 

una ficha-modelo similar para todas las Comarcas.  

 

Se establece el 29 de mayo como fecha final para el envío al Departamento de Comunicación de las 

propuestas ciudadanas de cada Comarca. 

 

3-Visión global del proceso: 

 

Se presenta el esquema global del proceso, con las actividades previstas entre abril y noviembre y un 

calendario orientativo. 

 

4-Planificación de las próximas actividades: 

 

Se planifican las primeras actividades, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. 

 

Se señala la necesidad de mantener reuniones con los Ayuntamientos de cada Comarca en el plazo de 

una semana, con el fin de abordar tres cuestiones: por un lado, recoger información sobre planes, 

iniciativas y proyectos participativos que se puedan estar llevando a cabo a nivel municipal y con los que 

pueda establecerse algún tipo de coordinación, así como para conocer la existencia de órganos o 

mecanismos de participación que puedan estar funcionando en algunos Ayuntamientos. Por otro lado, 

para identificar y definir aquellos colectivos con los que pueda realizarse algún taller de propuestas en las 

distintas Comarcas. Por último, para planificar y concretar las fechas y lugares de realización de los 

talleres y la colaboración municipal en la convocatoria (así como facilitar las bases de datos de 

asociaciones y entidades), y establecer los puntos de ubicación de los buzones de sugerencias para 

recoger los formularios de propuestas. Esta última información (las fechas y lugares de celebración de los 

talleres y los lugares de recogida de formularios de propuestas) deberá transmitirse por parte de cada 

equipo comarcal al Departamento de Comunicación de la Diputación para la puesta en marcha de la 

campaña de difusión. 
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Se establece el 23 de mayo como fecha para haber finalizado los talleres municipales y con los colectivos 

en cada Comarca. Hasta el 29 de mayo se enviarán las propuestas ciudadanas recogidas al 

Departamento de Comunicación. CIMAS elaborará un guión para el desarrollo de los talleres, así como 

un modelo de ficha para sistematizar las propuestas ciudadanas. No obstante, cada equipo comarcal 

tendrá flexibilidad para incorporar las dinámicas grupales que estime necesarias y adecuadas para la 

mejor gestión de los talleres. 

 

Se acuerda que la conformación del Grupo Motor de cada Comarca busque el equilibrio y la 

representatividad entre todos los municipios, así como la paridad entre hombres y mujeres. Se propone 

que en Urola Erdia tenga una composición similar a la de la experiencia piloto, es decir, 2 personas de 

cada municipio, preferiblemente un hombre y una mujer. En Tolosaldea se propone que sean dos 

representantes de cada grupo de municipios. En Oarsoaldea se propone que sean 4 representantes de 

cada municipio (ya que en Pasaia se van a realizar 4 talleres, uno por cada barrio). En Bidasoaldea se 

propone que sean 5 representantes de cada municipio (ya que en Irún se van a celebrar 5 talleres, uno 

por cada barrio). Cada Grupo Motor celebrará un total de 5 reuniones, la primera de ellas antes de la 

Asamblea Comarcal de priorización (es decir, entre el 3 y 9 de junio) para establecer los criterios de 

priorización. CIMAS elaborará un guión para el desarrollo de esta reunión. Las otras tres reuniones 

previstas serán: con los técnicos/as de la Diputación para conocer los informes de viabilidad de las 

propuestas priorizadas; para presentar una propuesta de debate a las 2ª Asamblea Comarcal de 

selección final de propuestas (en base a la estimación económica de cada propuesta); para presentar a 

las Juntas Generales el listado final de propuestas a incluir en el presupuesto de la Diputación; por último, 

para hacer una evaluación final del proceso. 

 

Se establece el 10 de junio como fecha para la celebración de las Asambleas Comarcales de priorización. 

Se acuerda priorizar en torno a 20 propuestas por Comarca. CIMAS elaborará un guión para el desarrollo 

de las Asambleas de priorización. 

 

5-Coordinación entre CIMAS y los equipos comarcales: 

 

Se explica la labor que asumirá CIMAS de coordinación general de las 4 Comarcas y de diseño 

metodológico del proceso y las distintas actividades a desarrollar. Se trabajará online y se mantendrán 

otras reuniones presenciales de coordinación en los meses de junio, julio, septiembre y noviembre.  

 

Se propone crear un grupo de correo para la comunicación interna entre CIMAS y los equipos 

comarcales. 
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La próxima reunión de coordinación se fija para el 3 de junio a las 9:30, en la sede de la Diputación. En 

dicha reunión se tratarán, entre otros, los siguientes asuntos: 

 

-Evaluación de la fase de recogida de propuestas ciudadanas. 

-Planificación y organización de las reuniones de los Grupos Motores para establecer los criterios de 

priorización (a celebrar entre el 3 y 9 de junio). 

-Planificación y organización de las Asambleas Comarcales de priorización (a celebrar el 10 de junio). 
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ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA DIPUTACIÓN 

FORAL DE GIPUZKOA 

 

 

4 de junio de 2014 

 

Asistentes: 

 

-Arantza (Responsable de Participación Ciudadana, Diputación Foral) 

-Maider (Responsable de Presupuestos, Diputación Foral) 

-Aitziber (Departamento de Presupuestos, Diputación Foral) 

-Cristina (Responsable de Comunicación, Diputación Foral) 

-Ana y Eider (ENEA) 

-Denis (EMUN) 

-Jone, María y Lucía (FARAPI) 

-Jon (ELHUYAR) 

-Pedro y Roberto (CIMAS) 

 

1. Información sobre Comunicación: responsable del Departamento de Comunicación de la 

Diputación.  

 

Cristina, responsable del Departamento de Comunicación de la Diputación informa de las acciones que 

se han realizado y se van a realizar desde su departamento para dar difusión al proceso de Presupuestos 

Participativos puesto en marcha por la Diputación en las comarcas de Urola Erdía, Tolosaldea, 

Oarsoaldea y Bidasoaldea. 

 

La difusión hasta ahora se ha realizado mediante envíos postales a los hogares, medios de comunicación 

comarcales, twitter, la web de la Diputación y a través de cuñas en Euskadi Radio, Cadena Ser Irún y 

spots en ETB1 y ETB2. También ha habido una comunicación directa con las asociaciones de las 

distintas comarcas.    

 

De cara a la primera asamblea de priorización se enviará un e-mail a todas las personas que han 

participado haciendo propuestas. 
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Tras la primera asamblea de priorización se editará un folleto de cada Comarca con las propuestas 

seleccionadas y se realizarán ruedas de prensa para explicar las siguientes fases del proceso. 

 

Los representantes de las consultoras que están trabajando en Bidasoaldea y Oarsoaldea señalan que 

muchos de los envíos postales que se realizaron para hacer llegar la información a todos los hogares no 

llegaron a su destino, puesto que un alto porcentaje de personas que participaron en los talleres 

manifestaron no haber recibido dicha información postal. 

 

2. Información y evaluación de la fase de recogida de propuestas ciudadanas: Urola Erdia, 

Tolosaldea, Oarsoaldea y Bidasoaldea.  

 

Cada equipo comarcal comenta, brevemente, el proceso de recogida de propuestas (talleres realizados, 

incidencias...).  

 

UROLA ERDIA:  

 

Los vecinos si que han recibido el envío postal, aunque ha habido poca participación, menor que el año 

pasado. Las personas que han participado han manifestado que quizás ha habido menor participación 

porque todavía no se han visto los resultados del proceso del año anterior y porque había otras reuniones 

con la ciudadanía que coincidían con la de los presupuestos participativos de la Diputación. Se considera 

que podría haberse dado información sobre la ejecución de las propuestas seleccionadas el año anterior 

en los talleres locales y no esperar hasta la asamblea comarcal de priorización. 

 

A parte de los talleres abiertos a la ciudadanía (donde han participado personas mayoritariamente entre 

30 y 50 años), también se han realizado reuniones sectoriales en el ámbito del turismo, el sector 

socioeconómico y el ámbito educativo, con el fin de suplir la falta de participación que hubo en los 

talleres. 

 

Se han recogido un total de 144 propuestas y han participado 70 personas. Muchas de las propuestas 

recogidas a través de buzones u online son de ámbito municipal. 

 

TOLOSALDEA: 
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El envío postal ha funcionado bien. Se han realizado 12 talleres con una media de asistencia de 12 

personas. En el taller de Tolosa es donde menos participación ha habido, con 8 personas, debido a que 

coincidía con otras dos reuniones ciudadanas. 

 

Se han recogido más de 212 propuestas y han participado 71 personas, muchas personas mayores y una 

proporción equilibrada entre hombre y mujeres. Por Internet solo se han recogido 15 propuestas. La 

mayoría de las propuestas están relacionadas con la movilidad, el medio ambiente y los servicios para la 

tercera edad. 

 

Se ha intentado tener alguna reunión con la agencia de desarrollo de la comarca, pero no ha sido posible 

por problemas de agenda. 

 

OARSOALDEA: 

 

Han participado 85 personas en siete talleres. También se realizó un taller sectorial con hosteleros y 

comerciantes y visitas a colectivos diversos. En total se han recogido 130 propuestas online, 100  a través 

de buzones y 150 en los talleres participativos. Los talleres se han realizado en sábado  pensando en que 

así se facilitaba la participación, aunque parece que el resultado no ha sido el esperado. Si han 

participado jóvenes a nivel individual. También cabe destacar que han participado más hombres que 

mujeres. 

 

En Errenteria la participación ha sido más baja por dificultades de comunicación con el Ayuntamiento. 

 

Las principales propuestas recogidas están relacionadas con movilidad, medio ambiente, servicios 

sociales y empleo. 

 

BIDASOALDEA: 

 

En Irún ha sido muy complicado comenzar el proceso porque solo cedían locales municipales en el 

centro, en los barrios se han tenido que alquilar locales privados o de otras administraciones públicas. 

Tampoco se han podido colocar los buzones en ningún centro municipal. Para evitar problemas como 

este, se sugiere que de cara a otros procesos participativos a desarrollar en cualquier municipio, desde la 

Diputación se exija por escrito el apoyo de los Ayuntamientos. A pesar del retraso en la puesta en marcha 

del proceso, en las reuniones celebradas hasta el momento ha habido buena asistencia de ciudadanos, 
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excepto en Behobia donde han participado 5 personas. Han asistido personas jóvenes y mayores, y 

aproximadamente 2/3 de hombres y 1/3 de mujeres. 

 

En Hondarribia participaron 10 personas que habían recibido información a través del grupo municipal de 

Bildu. En este municipio aún no se había realizado ningún proceso participativo. 

 

Las principales propuestas en ambos municipios están relacionadas con movilidad, medio ambiente, 

equipamientos sociales y servicios sociales. 

 

3. Información y evaluación de la constitución de los Grupos Motores: Urola Erdia, Tolosaldea, 

Oarsoaldea y Bidasoaldea.  

 

Cada equipo comarcal comenta, brevemente, el proceso de constitución del Grupo Motor. 

 

OARSOALDEA: 

 

El día 5 de junio por la mañana se reúnen con los ayuntamientos para coordinar las reuniones futuras y 

por la tarde con el grupo motor, al que es probable que no pueda asistir ningún representante de Lezo. La 

composición del grupo motor está equilibrada en cuanto a edades y sexo. Se presentaron 15 personas 

para formar parte del Grupo Motor. 

 

UROLA ERDIA: 

 

La reunión de coordinación con los ayuntamientos es el 6 de junio. El 5 de junio se reúnen con el grupo 

motor al que solo va a faltar una persona de Beizama. El grupo está equilibrado en cuanto a género, 4 

hombres y 4 mujeres. 

 

TOLOSALDEA: 

 

El 9 de junio es la reunión de coordinación con los ayuntamientos. El 5 de junio es la reunión del grupo 

motor en Villabona, compuesto por unas 20 personas. En el grupo motor hay más mujeres que hombres. 

 

BIDASOALDEA: 
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El grupo motor se va a celebrar el 11 de junio con unas 15 personas de diferentes edades. En el grupo 

motor va a haber más hombres que mujeres. 

 

4. Organización y desarrollo de las Asambleas Comarcales de priorización (a celebrar el 10 de 

junio).  

A continuación, se acuerda el desarrollo de las Asambleas Comarcales con la información facilitada.  

 

Se comunica que a las asambleas comarcales asistirán representantes de la Diputación.  

 

En estás asambleas se intentará trabajar en pequeños grupos y en cada grupo se incluirá un 

representante del grupo motor si es posible. Se incidirá en la necesidad de priorizar propuestas concretas 

en su redacción, es decir que no sean ambiguas, o muy generalistas. En estos grupos se seleccionarán 5 

propuestas para puntuar con 5, 4, 3, 2 y 1 punto. Tras puntuar las propuestas se seleccionarán las 20 

más votadas, dejando hasta un máximo de 20 propuestas de reserva, para que los técnicos puedan 

evaluar la viabilidad y los presupuestos de las mismas.  

 

En el caso de Urola Erdia se presentará un Power Point para explicar el estado de ejecución en el que se 

encuentran las propuestas que fueron aprobadas el año pasado. 

 

CIMAS se encargará de incorporar los criterios de priorización, establecidos por los grupos motores de 

cada Comarca, a las propuestas. Además, establecerá el ámbito de actuación de cada propuesta. 

 

La próxima reunión de coordinación se fija para el 9 de septiembre a las 9:30, en la sede de la Diputación.   

 

También se acuerda un calendario, sujeto a posibles variaciones, para fijar las siguientes reuniones del 

Grupo Motor y de las Asambleas Comarcarles: 

 

- 16 de septiembre: Grupo Motor 

- 23 de septiembre: 2ª Asamblea Comarcal 

- 30 de septiembre: 3ª Asamblea Comarcal 
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ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA DIPUTACIÓN 

FORAL DE GIPUZKOA 

 

 

9 de septiembre de 2014 

 

Asistentes: 

 

-Arantza (Responsable de Participación Ciudadana, Diputación Foral) 

-Maider (Responsable de Presupuestos, Diputación Foral) 

-Begoña (Departamento de Presupuestos, Diputación Foral) 

-Cristina (Responsable de Comunicación, Diputación Foral) 

-Ana y Eider (ENEA) 

-Denis (EMUN) 

-Jone (FARAPI) 

-Elene (ELHUYAR) 

-Néstor y Roberto (CIMAS) 

 

1. Información sobre Comunicación.  

 

Cristina, responsable del Departamento de Comunicación de la Diputación informa de las acciones que 

se van a realizar para la difusión de las Asambleas Comarcales. Se incluirá información de las propuestas 

con informes técnicos de cada una de las comarcas. 

 

La difusión se realizará por zonas entre el 15 y el 29 de septiembre. Habrá cuñas en radio de cada una de 

las reuniones, además de incluir información en la prensa local y a través de internet.  

 

Para la convocatoria de las reuniones se realizará un mailing y llamadas de teléfono. 

 

2. Reunión Grupos Motores con los técnicos/as de la Diputación (16 septiembre).  

 

Las reuniones se celebrarán el 16 de septiembre en Oarsoaldea, el 17 en Tolosaldea, el 18 en Urola y el 

17 o 18 en Bidasoaldea. En función de la revisión de los informes se decidirá qué técnicos/as son los que 

deben acudir a las reuniones. Se puede proponer que vayan técnicos/as de un área concreta en función 

de las propuestas existentes. Se prevé que acudan 3-4 técnicos/as de la Diputación. 
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Entre la reunión con los grupos motores y la primera Asamblea Comarcal se podrá contactar con los 

departamentos de la Diputación para resolver dudas respecto a las propuestas. 

 

3. Revisión de los informes técnicos: Urola Erdia, Tolosaldea, Oarsoaldea y Bidasoaldea.  

 

A fecha de la reunión no están disponibles todos los informes técnicos. En Urola Erdia y Tolosaldea hay 5 

informes, en Oarsoaldea hay 7 informes y en Bidasoaldea hay 12 informes. 

 

El resto de informes se irán recibiendo el los días sucesivos.  

 

4. Reunión de coordinación entre los equipos comarcales y los Ayuntamientos.  

 

Se debate sobre la reunión a celebrar entre las asistencias técnicas y los Ayuntamientos de cada 

Comarca para hacer una devolución de información y preparar las Asambleas Comarcales. 

Ya están cerradas las reuniones con responsables municipales de Oarsoaldea, el 10 de septiembre, y  

Urola, el 16. 

 

5. Organización y planificación de las dos Asambleas Comarcales. 

 

Se debate y planifica la organización y desarrollo de las dos Asambleas Comarcales, en base al 

documento de trabajo enviado previamente por CIMAS. Las reuniones se celebrarán el 23 de septiembre 

y el 30 de septiembre (excepto en Tolosaldea, que será el 1 de octubre). 

 

Asamblea Comarcal 1: ordenamiento jerárquico de las propuestas 

 

En esta Asamblea el objetivo es establecer un orden jerárquico de las 20 propuestas que se priorizaron. 

De esta manera se vería cuántas propuestas (y cuáles) se acogen a los 500.000 € disponibles (en función 

de la cuantía estimada de cada propuesta). Para ello, se entregará, además de un documento con el 

listado de propuestas priorizadas y su estimación económica, una ficha de puntuación. Los/as asistentes 

tendrán que puntuar con 5, 4, 3, 2 y 1 punto a las cinco propuestas que consideren más importantes. 

 

Asamblea Comarcal 2: selección definitiva de propuestas 
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En esta Asamblea se hará la selección definitiva de las propuestas, a través de un debate en plenario. Se 

tratará de que la elección de las propuestas a incluir en los 500.000 € se haga por consenso, una vez 

estudiadas las distintas alternativas al ranking inicial que planteen los/as asistentes. Si no fuera posible, 

se procedería a realizar una votación individual descartando alternativas. 

 

6. Actividades a realizar desde octubre 

 

Se explican las actividades a desarrollar desde octubre y hasta la finalización del proceso. 

- Distribución de las propuestas finales a cada Área de la Diputación competente (1ª quincena 

octubre). 

- Reunión de coordinación entre los equipos comarcales y los Ayuntamientos (1ª quincena 

octubre). 

- Reunión de coordinación asistencia técnica-equipos comarcales -se fija para el 14 de octubre a 

las 09:30- (1ª quincena de octubre).  

- Remisión de las propuestas ciudadanas no incluidas en el presupuesto de 2015 a cada 

Administración competente (2ª quincena de octubre). 

- Devolución a los grupos políticos de las Juntas Generales por parte de los Grupos Motor (2ª 

quincena de octubre). 

- Evaluaciones del proceso (2ª quincena noviembre): 

·Técnicos/as de la Diputación (1 sesión) 

·Ayuntamientos de cada Comarca (1 sesión en cada Comarca) 

·Grupos Motores (1 sesión en cada Comarca) 

·Red de Municipios – Herritarrekin- (1 sesión) 

CIMAS dinamizaría las sesiones con los técnicos/as y con Herritarrekin. Los equipos comarcales 

dinamizarían las sesiones con los Ayuntamientos y los Grupos Motores. 

- Elaboración y presentación del informe final (1ª quincena de diciembre).  

 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión. 
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ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA DIPUTACIÓN 

FORAL DE GIPUZKOA 

 

 

14 de octubre de 2014 

Asistentes: 

-Arantza (Responsable de Participación Ciudadana, Diputación Foral) 

-Maider (Responsable de Presupuestos, Diputación Foral) 

-Ana y Eider (ENEA) 

-Denis (EMUN) 

-Jone (FARAPI) 

-Jon (ELHUYAR) 

-Pedro y Néstor (CIMAS) 

 

1. Información y análisis de la fase de priorización y selección de propuestas: 

Cada equipo comarcal informa sobre la fase de selección de propuestas, las relaciones con los 

Ayuntamientos y con los ciudadanos/as, la celebración de las Asambleas comarcales, la asistencia a las 

mismas y los informes técnicos.  

En Bidasoaldea hubo poca participación en la primera Asamblea comarcal (celebrada en Hondarribia) y 

buena participación (con un grupo heterogéneo de personas) en la segunda (celebrada en Irún), con una 

positiva implicación del tejido asociativo. Quizás el hecho de hacer una asamblea en cada municipio 

confundió a las personas que acudieron a las mismas, pensando  que la primera era para tratar 

propuestas de Hondarribia y la segunda para tratar propuestas de Irún. Se destaca la falta de implicación 

y colaboración del Ayuntamiento de Irún. También se propuso que haya una breve explicación, al 

comienzo del proceso, sobre el funcionamiento del presupuesto de la Diputación. Otro aspecto 

mencionado fue la existencia de problemas de difusión, principalmente en Irún donde no hay medios de 
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comunicación locales. Por último, se comenta que el Ayuntamiento de Irún va a emprender su proceso de 

presupuestos participativos a nivel municipal. 

 

En Oarsoaldea asistieron pocas personas a la primera Asamblea comarcal y hubo una participación 

aceptable en la segunda. Se cree que hubo más participación en la segunda por considerarse como más 

importante. Las personas que han participado en las asambleas no han conseguido tener una visión 

comarcal. Se valora positivamente la comunicación (presencial y directa) en la primera fase del proyecto 

(los talleres municipales) pero no se ha dado esa comunicación en esta segunda fase. Se señala la falta 

de implicación del Ayuntamiento de Rentería. También se destaca el papel desempeñado por el Grupo 

Motor, a la hora de difundir convocatorias por ejemplo. Sus miembros, además, valoraron positivamente 

la reunión conjunta que tuvieron con los técnicos/as de la Diputación. Sin embargo, este grupo se ha ido 

desintegrando progresivamente hasta permanecer aquellas personas con interés en algunas de las 

propuestas. La Agencia de Desarrollo Comarcal ha colaborado en la concreción de las propuestas 

ciudadanas. Al igual que en Bidasoaldea, se propone incluir información sobre el funcionamiento del 

presupuesto de la Diputación y, por otro lado, sobre la visión comarcal. También se propone ofrecer más 

información en la página web (por ejemplo, los informes técnicos) y un servicio de guardería durante los 

talleres y Asambleas (u ofrecer la posibilidad de asistir en distintos horarios –mañana y tarde-). 

En Tolosaldea ha habido una buena asistencia a ambas Asambleas comarcales, especialmente en la 

segunda. Se menciona que la comunicación falló en la convocatoria de la primera Asamblea, no llegando 

el mailing a sus destinatarios/as, lo que pudo influir en que asistieran menos personas que a la segunda 

Asamblea. Se destaca la presencia de un grupo de interés en una subcomarca que han apoyado una 

propuesta concreta relacionada con una biblioteca mancomunada, de alto coste (500.000 €), y se ha 

generado conflicto, al igual que con otra propuesta estimada en 300.000€. Para dar cabida a más 

propuestas se consensuó redimensionar estos dos proyectos a 250.000€ y 90.000€ también hubo que 

concretar las otras propuestas que estaban poco definidas. También se señala la percepción de que no 

ha habido visión comarcal. Durante la última Asamblea los/as participantes señalaron su descontento con 

respecto a los informes elaborados por los técnicos/as de la Diputación. 

 En Urola Erdia también ha habido una buena asistencia a las dos Asambleas comarcales, aunque con 

alta presencia de cargos políticos que participaron con voz y voto en la selección de propuestas. Se 

destaca las diferentes idiosincrasias de los municipios que componen la comarca, por un lado los pueblos 

pequeños (Errezil y Beizama), y por otro los municipios de mayor tamaño (Azpeitia, Azkoitia y Zestoa). Se 

comenta que los/as participantes de los municipios más pequeños puede que se sientan agraviados por 

el hecho de que las propuestas que han planteado finalmente no hayan sido seleccionados. Un ejemplo 
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es el proyecto de rehabilitación del Molino de Beizama. También se destaca que se ha producido cierto 

descontento por parte de algunos políticos. Por el contrario, se valoró muy positivamente por parte de 

los/as miembros del Grupo Motor la reunión conjunta que tuvieron con los técnicos/as de la Diputación.  

  

En conjunto, se han destacado aspectos relacionados con el papel desigual de los Ayuntamientos, en 

cuanto a implicación, compromiso y colaboración; la elaboración de los informes de los técnicos/as de la 

Diputación; la difusión y comunicación; la dificultad de acometer una visión comarcal y las existencia de 

grupos de interés que defienden propuestas determinadas. 

 

2. Próximas actividades a desarrollar: 

Se repasan las actividades a realizar en adelante, que deberían llevar el siguiente orden cronológico: 

- Distribución de las propuestas finales a cada Área de la Diputación competente. Se informa desde la 

Diputación que ya están remitidas. 

- Reunión de los equipos comarcales con los Grupos Motores para preparar la presentación a los grupos 

políticos de las Juntas Generales. Se propone realizar la sesión de evaluación con el Grupo Motor en esta 

misma reunión, con el fin de no tener que convocar otra más adelante. Esta reunión de los equipos 

comarcales y los Grupos Motores podría celebrarse en la semana del 20 al 24 de octubre, previa a la 

reunión en las Juntas Generales. 

- Devolución a los grupos políticos de las Juntas Generales por parte de los Grupos Motores. Se acuerda 

que asistan a tal reunión dos representantes de cada Grupo Motor, preferiblemente un hombre y una 

mujer. La reunión se celebrará por la tarde, en la semana del 27 al 31 de octubre. Se acuerda que cada 

Grupo Motor cuente con unos 10 minutos para explicar las propuestas que han sido seleccionadas en la 

comarca para incluir en los presupuestos de la Diputación. Posteriormente, se abriría un turno de 

aclaración de dudas. 

- Reunión de coordinación entre los equipos comarcales y los Ayuntamientos. En esta reunión se haría 

una devolución sobre las propuestas finalmente seleccionadas en incluidas en el presupuesto de la 

Diputación. Además, se propone aprovechar esta reunión para realizar la sesión de evaluación con los 

Ayuntamientos. Se comenta la posibilidad de que asistan los técnicos/as de la Diputación a estas 

reuniones, con el fin de aclarar distintas cuestiones en relación a las propuestas incluidas en el 

presupuesto. Se da la opción de que los propios técnicos/as determinen sobre qué propuestas 
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necesitarían mantener esa reunión con los representantes de los Ayuntamientos. Esta reunión se puede 

celebrar en noviembre. 

- Remisión de las propuestas ciudadanas no incluidas en el presupuesto de 2015 a cada Administración 

competente. Las propuestas priorizadas y no incluidas finalmente en la selección final serán remitidas a 

las Administraciones que tengan competencia sobre las mismas (Ayuntamientos, Diputación Foral, 

Gobierno vasco o Gobierno central). CIMAS se encargará de agrupar todas las propuestas por 

Administraciones para su posterior remisión en noviembre. 

- Realizar una presentación pública de resultados en cada Comarca. Se descarta puesto que ya está 

prevista esta sesión informativa en cada comarca en noviembre. 

- Evaluaciones del proceso. Dado que se propone celebrar las sesiones de evaluación con los Grupos 

Motores y los Ayuntamientos en las reuniones que se celebraran con antelación, quedaría por realizar la 

evaluación interna (Diputación, equipos comarcales y asistencia técnica), la evaluación con los 

técnicos/as de la Diputación y la evaluación con la red Herritarrekin. Se acuerda celebrar estas sesiones 

los días 24 y 25 de noviembre.  

- Elaboración y presentación del informe final. Se acuerda elaborar una memoria global del proceso, 

incluyendo información de cada comarca y anexos (fotos, materiales, actas, bases de datos...). Los 

equipos comarcales enviarán su informe a CIMAS hasta el 5 de diciembre, para su traducción e 

integración en la memoria final, a entregar a la Diputación el 15 de diciembre. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión. 
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Herritarren proposamenak jasotzeko eta sistematizatzeko fitxa 
Ficha para el volcado y sistematización de propuestas ciudadanas 

 
 
ESKUALDEA / COMARCA: 
 

 
Fitxa honetan, tailerretan zein online eta postontzien bidez jasotako proposamen guztiak 
sistematizatuko dira. Eskualde bakoitzeko fitxa bana eratuko da. 
 
Taula bakoitza Gipuzkoako Foru Aldundiko sailekin bat datos eta sail bakoitzari dagozkion 
proposamen guztiak jasoko ditu.  
 
 
En esta ficha, se sistematizarán todas las propuestas que se recojan tanto en los talleres como 
online o a través de buzones. Cada Comarca tendrá una ficha.  
 
Cada cuadro coincide con un área de la Diputación Foral de Gipuzkoa y recogerá todas las 
propuestas correspondientes a ese área.  
 
 

SAILA / ÁREA:     
Euskara, Herritarren partaidetza, Berdintasuna, Migrazioa eta Aniztasuna, Giza Eskubideak eta 
oroimen historikoa 
Euskera, Participación ciudadana, Igualdad, Migración y Diversidad, Derechos humanos y 
Memoria histórica 

PROPOSAMENAK / PROPUESTAS: 
 

 
 

SAILA / ÁREA:     
Kultura, Gazteria eta Kirola     /    Cultura, Juventud y Deporte 
 

PROPOSAMENAK / PROPUESTAS: 
 

 
 

SAILA / ÁREA:     
Gizarte Politika ( dependentzia dute pertsonen arreta, adinekoak, adingabeak, genero-
indarkeria, elkartasuna, boluntarioak…) 
Política Social (atención a personas dependientes, tercera edad, menores, violencia de género, 
asociacionismo, voluntariado…) 

PROPOSAMENAK / PROPUESTAS: 
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SAILA / ÁREA:     
Berrikuntza, Landa Garapena eta Turismoa  / Innovación, Desarrollo rural y Turismo 
 

PROPOSAMENAK / PROPUESTAS: 
 

 
 

SAILA / ÁREA:     
Ingurumena eta Lurralde Antolaketa (garapen iraunkorrerako sustapena, baliabide naturalak –
ura, energía-, hondartzen garbiketa, hornidura eta saneamendu sistema, honadkinak, baso-
baliabideak, mendiak, naturaren kontserba…) 
Medio ambiente y Ordenación del territorio (fomento del desarrollo sostenible, recursos 
naturales –agua, energía-, limpieza de playas, sistema de abastecimiento y saneamiento, 
residuos urbanos, recursos forestales, montes, conservación de la Naturaleza…) 

PROPOSAMENAK / PROPUESTAS: 
 

 
 
 

 
 
Badira beste bi sail, printzipioz, eskualde mailako loturarik ez dutenak:  
 

 Foru Administrazioa eta Funtzio publikoa 

 Ogasuna eta Finantzak 
 

 
Existen otras dos áreas que, en un principio, no tienen vinculación directa con el ámbito 
comarcal:   
 

 Administración foral y Función pública 

 Hacienda y Finanzas 
 

 

 

 

 

 

SAILA / ÁREA:     
Mugikortasuna eta Bide Azpiegiturak (garraioa, bizikleta-sarea, bide-sarea, errepide-sarea…) 
Movilidad e Infraestructuras viarias (transporte, red ciclista, red viaria, red de carreteras…) 

PROPOSAMENAK / PROPUESTAS: 
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HERRITARREN PROPOSAMENEN TXOSTEN TEKNIKOA 

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS 

 

Txosten teknikoaren edukia proposamen bakoitzaren inguruan eman daitekeen 

informazioaren araberakoa izango da. Departamentu bakoitzari oso luzea ez izatea 

eskatzen zaio eta, halaber, ulerterraza izatea.  

El contenido del informe técnico será variable en función de la información que se 

pueda aportar sobre cada propuesta. Se solicita a los departamentos que no sea 

demasiado extenso y, a ser posible, de fácil comprensión.  

 

Proposamenaren idazketa 

Enunciado de la propuesta 

Herritarren proposamenaren idazketa jarri 

Incluir el enunciado de la propuesta ciudadana. 

 

 

Atxikita dokumentazioa dauka:  Bai edo ez erantzutea eskatzen den ataletan, X bat 

ipintzea eskatzen da edo lodiz jartzea.                 BAI            EZ 

Contiene documentación anexa:   En los apartados en los que se solicita responder si 

o no, se pide poner una X o señalar en negrita la respuesta.                 SI             NO 

Proposamena egiten duen pertsonaren kontakturako datuak (ez bete) 

Datos de contacto de la persona proponente (no rellenar) 

Izena / Nombre:                                          Tfnoa:                          e-maila: 

 

 

ESKUMENEN ARABERAKO BIDERAGARRITASUN-TXOSTENA(alderdi juridiko edo legala, etab) 

INFORME DE VIABILIDAD SOBRE LAS COMPETENCIAS (aspectos jurídicos o legales, etc.) 

Kontuan izatekoak / Aspectos a considerar: 

Proposamena eskumen foraleko edo Aldundiagatik subentzionagarria den adierazi. 

Eskumenei erreferentzia egiten dien araudi nahiz legeen inguruko informazioa sartu 

daiteke.   

Indicar si la propuesta es de competencia foral o subvencionable por la Diputación. Se 

puede incorporar información de las normativas o leyes que hagan referencia a las 
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competencias.  

Atxikita dokumentazioa dauka (baiezko kasuan, gehitu):                 BAI            EZ 

Contiene documentación anexa (en caso afirmativo, adjuntar):      SI              NO 

Herritarren proposamena bideragarria da eskumen foralen arabera:        BAI        EZ 

La propuesta ciudadana es viable en términos de competencias forales:   SI         NO 

 

 

BIDERAGARRITASUN TEKNIKOAREN TXOSTENA (Alderdi tekniko, juridiko edo legalak, etab) 

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, jurídicos o legales, etc.) 

Kontuan izatekoak / Aspectos a considerar: 

Proposamenaren martxan jartzea nahiz ezarpenerako garrantzitsua den informazioa 

sartu behar da, baita bere funtzionamendurako beharrezkoa dela iruditzen zaiguna. 

Se trata de incluir información que sea importante para la puesta en marcha o 

aplicación de la propuesta y que consideremos necesaria para su funcionamiento. 

Atxikita dokumentazioa dauka (baiezko kasuan, gehitu):                   BAI            EZ 

Contiene documentación anexa (en caso afirmativo, adjuntar):        SI              NO 

Herritarren proposamena teknikoki bideragarria da:           BAI           EZ 

La propuesta ciudadana es viable técnicamente:            SI              NO 

    

BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOAREN TXOSTENA: gutxi gorabeherako koste nahiz 

aurrekontu estimatua (finantza- eta ekonomia-alderdia, etab.) 

OHARRA: bete bakarrik proposamena eskumen foralekoa edo subentzionagarria eta 

teknikoki bideragarria bada. 

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: estimación orientativa de costes o presupuesto 

(aspectos financieros y económicos, etc.) 

NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea competencia foral o 

subvencionable y viable técnicamente. 

 

 

Kontuan izateko kostuen xehetasuna / Detalle de los costes a considerar: 
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Ahal bada, maximo eta minimo baten araberako kosteen inguruko informazioa sartu, 

eta ahalik eta xehatuen. Kasu batzuetan, proposamenaren zehaztasun faltagatik, 

koste zehatza ematea zaila izango da; beraz, aldez aurretik egindako antzerako 

proiektuak erabiltzea gomendatzen da. Herritarrek ekintzaren inguruko informazio 

zabalagoa izateko gutxi gorabeherako estimazio ekonomikoa da; inolaz ere, ez da 

behin betiko kostea eskatzen.  

Si es posible, incorporar información de costes en función de un máximo y un mínimo, y 

lo más desglosada posible. En algunos casos, debido a la falta de concreción de la 

propuesta, será difícil establecer un coste exacto; por lo que,  se recomienda el uso de 

proyectos similares realizados con anterioridad. Es una estimación económica 

aproximada para que la ciudadanía tenga más información de la actuación; en 

ningún caso se exige un coste definitivo. 

Atxikita dokumentazioa dauka (baiezko kasuan, gehitu):                 BAI            EZ 

Contiene documentación anexa (en caso afirmativo, adjuntar):      SI              NO 

 

PROPOSAMENAREN GUTXI GORABEHERAKO KOSTU ESTIMATUA 

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA 

               

                                 € 
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EEsskkuuaallddeekkoo  uuddaalleekkiinn  eebbaalluuaazziiooaa  

EEvvaalluuaacciióónn  ccoonn  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  llaa  CCoommaarrccaa  

 Nabarmentzeko (positiboa) 

A destacar (positivo) 

Hobetzeko (negatiboa) 

 A mejorar (negativo) 

Proposamenak 

Propuestas 

Denborak 

Tiempos 

 

 

 

  

Aurretiko informazioa 

Información previa 

 

 

  

Prozesuan zehar, informazioa 

Información durante el proceso 

 

 

  

Erakunde arteko koordinazioa (bestelako 

administrazioekin) 

Coordinación interinstitucional (con otras 

administraciones) 

 

 

 

  

Udalen papera 

El papel de los Ayuntamientos 

 

 

 

  

Herritarren partaidetza 

Participación ciudadana 
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TTaallddee  EErraaggiilleeaarreekkiinn  eebbaalluuaazziiooaa  

EEvvaalluuaacciióónn  ccoonn  eell  GGrruuppoo  MMoottoorr  

 
 Nabarmentzeko (positiboa) 

A destacar (positivo) 

Hobetzeko (negatiboa) 

 A mejorar (negativo) 

Proposamenak 

Propuestas 

Denborak 

Tiempos 

   

Aurretiko informazioa 

Información previa 

   

Prozesuan zehar, informazioa 

Información durante el proceso 

   

Iragarpena eta zabalkundea 

Publicidad y difusión 

   

Partaidetzarako bide eta mekanismoak eta 

proposamenen jasotzea 

Canales y mecanismos de participación y 

recogida de propuestas 

 

 

 

  

Administrazio ezberdinen inplikazio 

instituzionala 

Implicación institucional de las distintas 

Administraciones 

   

Talde Eragilearen funtzio eta funtzionamendua 

Funciones y funcionamiento del Grupo Motor 

   

Proiektuaren erabilgarritasuna 

Utilidad del proyecto 

   

Ikasitakoak 

Aprendizajes 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA 2014 

 

 

 Negativo Positivo  

 DEBILIDADES FORTALEZAS  
 
 
 
 
Interno 
(controlable) 

Propuestas  Aprendizajes 

Tiempos y plazos    

Metodología   

Comunicación, difusión y publicidad   

Coordinación (de las consultoras y la Diputación): 
*Interna 
*Externa (con Ayuntamientos, asociaciones, ciudadanía…) 

  

Canales y mecanismos de participación   

Información (previa y durante el proceso)   

Otras   

 AMENAZAS OPORTUNDADES  
 
 
 
 
Externo 
(difícilmente 
controlable) 

Propuestas  Aprendizajes 

Implicación de los Ayuntamientos y organismos municipales o 
externos a la Diputación 

  

Técnicos/as de la Diputación    

Participación   

Grupo Motor   

Contenido de las propuestas ciudadanas   

Juntas Generales   

Ejecución futura de las propuestas   

Otras   
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